

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска бр. 13
Број: 12.01.1790/ 28-2020
Београд, 23.11.2020.

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019), за набавку „Замена железничког транспорта равног угља од Погона "Сува сепарација" до РЈ "Мокра сепарација" трачним транспортерима“, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 7**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Након разматрања модела уговора који је наручилац објавио 13.11. у оквиру измењене конкурсне документације, мишљења смо да се ипак не ради о уговору „кључ у руке“, посебно по начину фактурисања (месечне привремене и окончана ситуација, према количинама из оверених обрачунских листова грађевинске књиге и грађевинског дневника, одобрења опреме и материјала који ће користи Извођач нарочито имајући у виду да део пројектне документације израђује сам извођач, непотпуна контрола над трошковима и роком за извођење радова). Молимо наручиоца да модел уговора редефинише по свим одредбама и да одустане од уговора по систему „кључ у руке“..

ОДГОВОР 1: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача, биће измењена конкурсна документација и модел уговора.

ПИТАЊЕ 2: У вези са претходним питањем, било би потребно дефинисати вишкове, мањкове радова, накнадне и неподвижене радове у случају да Наручилац одустане од модела "кључ у руке".

ОДГОВОР 2: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача, у моделу уговора ће дефинисати вишкове радова, мањкове радова и неподвижене радове.

ПИТАЊЕ 3: У члану 9 модела уговора (гарантни рок) стоји:

„Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци изведених радова који су последица уградње неодговарајућих материјала или некавалитетно изведених радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто Извођач отклони уочене недостатке.“

У појашњењима број 5 од 09.11., наручилац је дао одговор да се у овом ставу заправо ради о скривеним манам (мане материјала као последица грешке у префабрикацији, изради опреме пре уградње или у самом моменту уградње) које се могу појавити у току трајања гарантног периода а нису констатоване приликом примопредаје радова. Молимо наручиоца да у складу са овим одговором, преформулише став 5 у члану 9 модела уговора тако да се овај став односи на скривене мане.

ОДГОВОР 3: Обавезе Извођача из гаранције односе се само на скривене мане. Гарантни рок за изведене радове тиче се једино недостатака који се појаве у току његовог трајања, а не и недостатака констатованих приликом примопредаје, јер се ови морају отклонити у примереном, односно у уговореном року. Наручилац се може позвати на скривени недостатак што пре а најкасније у року од месец дана од његовог откривања. Када Наручилац жели да путем суда оствари своје право из гаранције, наручилац је дужан да поднесе тужбу најкасније годину дана од дана учињеног обавештења о недостацима.

Неодговарајући материјал или опрема или некавалитетно изведени радови се сматрају скривеном маном

Задржани део цене наручилац може употребити за отклањање недостатака на изведеним радовима само ако извођач на његов писмени захтев не отклони недостатке у примереном року.

Утврђује се искључиво визуелном детекцијом а термин скривена мана материјала је коришћен као последица грешке односно мане у префабрикацији, изради опреме пре уградње као и у самом тренутку уградње.

Термин скривена мана не опетређује уговорене стране односно ослобађа их делимично терета дефинисаног уговором, али их не ослобађа у потпуности од гарантног рока за уграђени материјал или опрему.

ПИТАЊЕ 4: У члану 22 стоји: "Уколико је Извођач радова оштетио инсталације које нису уцртане у катастар подземних инсталација - синхрон план дужан је да о томе одмах обавести Наручиоца. Извођач радова ће извршити поправку инсталација." Молимо Наручиоца да дефинише ко сноси трошкове поправке уколико оштећене инсталације нису уцртане у синхрон план. Наручилац није дао одговор на ово питање.

ОДГОВОР 4: Синхрон план је план у коме су све инсталације тачно назначене тако да се види како су међусобно распоређене да не бих дошло до укрштања истих. Синхрон план је потребно да буде приказан за унутрашње и спољашње инсталације а да садржи текстуалну и графичку документацију.

У оквиру припремних радова Извођач је у обавези да сагледа предметни синхрон план и сноси трошкове евентуалне поправке обзиром да даје сагласност писану на постојећу документацију према којој ће отпочети са извођењем радова.

ПИТАЊЕ 5: Понављамо питање везано за члан 27 Помоћ другим извођачима радова. Иако је наручилац делимично већ изменио овај члан модела уговора, сматрамо да је наслов овог члана неадекватан. Ако је потребно да извођач у току својих радова сарађује са радницима наручиоца и другим органима по питању динамике радова, организације градилишта, коришћења прилазних путева и других инфраструктурних објеката неопходних за реализацију свог уговора, онда се заправо ради о координацији а не о помоћи. Помоћ радницима Наручиоца није предмет овог уговора. Са друге стране, благовремено усклађивање термин плана са наручиоцем и другим извођачима је неопходан предуслов. Молимо наручиоца да прилагоди одредбу овог члана предмету Уговора и закону или да исти у целости избрише, а имајући у виду да су све обавезе координације и сарадње на извођењу пројекта предвиђене одредбом којом су прецизиране обавезе Извођача..

ОДГОВОР 5: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача па ће наведени члан избрисати, тако да ће изменити конурсну документацију.

ПИТАЊЕ 6: У У члану 13, став 1, тачка 1, стоји:

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

1. радове изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора.

Сходно одговору 12 од 09.11.2020. техничка упутства наручиоца односе се на усклађивање са технологијом рада и биће евидентирана у грађевинском дневнику. То значи да ће извођач са овим упутствима бити упознат након потписивања уговора, што отвара простор за непредвиђене околности и евентуалне повећане трошкове за извођача. Исто тако, термин "технолозија рада" није дефинисан и може се широко тумачити. С обзиром да би таква упутства могла утицати како на трошкове, тако и на рок за извођења радова, а да их у складу са осталим одредбама Уговора Наручилац може издавати у сваком моменту, сматрамо да би Наручилац у наведеном случају требао предвидети могућност накнаде трошкове и продужетка рока за извођење радова Извођача.

ОДГОВОР 6: Наручилац ће изменити одредбу, избрисаће текст „техничким упутствима Наручиоца“, тако да гласи:

„Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

1. радове изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, правилима струке и одредбама овог Уговора“.

ПИТАЊЕ 7: У члану 13 Обавезе извођача, став 1, тачке 7 и 8 гласе:

„7. у року од 15 (с ловима: петнаест) дана од дана ступања уговора на снагу, Наручиоцу и/или Стручном надзору достави Техничку документацију хидрауличних агрегата пресипних места у 5(пет) штампаних примерака и 1(један) у електронској форми у pdf формату.

8. у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана ступања уговора на снагу достави План испитивања и контролисања квалитета израде опреме и монтаже.“

Молимо Наручиоца да продужи ове рокове јер је досадашње искуство на сличним пројектима показало да рок од 15 дана од дана ступања уговора на снагу није реално могућ за Извођача.“

ОДГОВОР 7: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача, па ће наведене рокове продужити тако да ће гласити:

Члан 13 Обавезе извођача, став 1, тачке 7 и 8 гласе:

7. у року од 60 (словима:шесдесет) дана од дана ступања уговора на снагу, Наручиоцу и/или Стручном надзору достави Техничку документацију хидрауличних агрегата пресипних места у 5(пет) штампаних примерака и 1(један) у електронској форми у pdf формату.

8. у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана ступања уговора на снагу достави План испитивања и контролисања квалитета израде опреме и монтаже.

ПИТАЊЕ 8: У члану 13 Обавезе извођача, став 2, стоји:

Извођач радова је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, изврши и све припремне, грађевинске, занатске, инсталатерске и друге радове, који се не наводе одвојено, али су неопходни за почетак радова.

Ова одредба би могла бити сувишна јер се наручилац у члану 10 већ обавезао да извођачу обезбеди монтажни плац одређених димензија, прикључак за електричну енергију и услове за извођење радова од момента увођења извођача у посао до завршетка радова. Са друге стране, у члану 13 су дефинисане обавезе извођача које подразумевају квалитетну припрему за извођење радова.

ОДГОВОР 8: Ова одредба Уговора није сувишна обзиром да ће се наићи на врсте радова који су неодложни односно неопходни како је наведено а које је Извођач у обавези да изведе.

ПИТАЊЕ 9: У члану 13 Обавезе извођача, став 8, стоји:

Извођач радова ће, без додатне накнаде, ако то буде потребно, помагати Наручиоцу да тражи и обезбеди дозволе и сва остала одобрења и потврде надлежних органа и инспекција, неопходне за правилно извршење и завршетак радова. Извођачева помоћ ће бити нарочито неопходна за припрему докумената која се могу захтевати за добијање поменутих дозвола. Трошкове који настану према надлежним органима сноси Наручилац.

Молимо наручиоца да ближе дефинише обим и врсту помоћи наручиоцу везано за припрему докумената који се могу захтевати за добијање дозвола и одобрења од надлежних органа. Уколико то нису пројекти или документи дефинисани кроз позиције обрасца структуре цене, извођач не може преузети на себе обавезу да без надокнаде учествује у припреми тих докумената.

ОДГОВОР 9: У циљу заједничке успешне сарадње на извођењу радова према предметном пројекту, врста помоћи односи се на комуникацију којом ће се поспешити односно убрзати предметна инвестиција кроз праћење Законских корака који су неопходни за реализацију и предају на употребу захтеване технологије којом ће се добитити одговарајући производни процес.

ПИТАЊЕ 10: У члану 13 Обавезе извођача, став 19, стоји:

Наручилац може да стави примедбу и да захтева од Извођача да у року од 3 (словима: три) дана одстрани са посла одговорног Извођач радова на градилишту и/или било које лице које је запослио а, а које се, према мишљењу Наручиоца не понаша професионално, није компетентно или занемарује вршење својих дужности или чије је запослење према мишљењу Наручиоца непожељно.

Молимо наручиоца да ову одредбу дефинише на прихватљив начин тако што ће се позвати на кршење одредаба закона, прописа о БЗР или интерних аката наручиоца, да у том случају наручилац може ставити примедбу и захтевати одстрањивање лица са посла.

ОДГОВОР 10: Наручилац остaje при захтевима из конкурсне документације, а у циљу професионалног извршења уговора од стране Извођача радова.

ПИТАЊЕ 11: С обзиром да се ради о неквалификованим радницима који евентуално имају интерну квалификацију добијену на основу радног искуства, да ли је за наручиоца прихватљиво да као доказ доставимо М обрасце и уговоре о раду из којих се може утврдити

да су вулканизери / пружни радници ангажовани код свог послодавца на радном месту вулканизера / пружног радника?

ОДГОВОР 11: Да, прихватљиво је, Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ 12: На страни 71 конкурсне документације наводи се да је максимална дужина периода пробног рада 6 месеци. На одговору на већ постављено питање рок и даље остављате у неодређеном трајању. Имајући у виду озбиљност посла те обавезе Извођача по уговору, сматрамо нужним да период пробног рада дефинишете у одређеном трајању.

ОДГОВОР 12: Наручилац је навео у ставу 2. тачке 8.3-Пробни рад:

Решење о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад издаје надлежни орган који је издао одобрење за градњу рударског објекта. Максимална дужина периода пробног рада је 6(словима: шест) месеци, а у чл.13. модела уговора став 1 тачка 50 је наведено:

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

50. у току пробног рада, чије ће трајање дефинисати Министарство рударства и енергетике (Закон о рударству и геолошким истраживањима, члан 112. („Службени гласник РС”, број 101/2015 и 95/2018) ради провере инсталација, уређаја и постројења, стабилности и безбедности објекта, активно учествује у контроли процеса и отклањању евентуалних недостатака.

Из свега напред наведеног јасно је да дужину пробног рада у овом тренутку не зна ни Наручилац , јер исту одређује Министарство рударства и енергетике на основу поднетог Захтева за добијање одобрења за пуштање објекта у пробни рад . Наручилац подноси наведени Захтев у моменту када му буде познат планирани почетак пробног рада, а то ће бити дефинисано усаглашеним Динамичким планом, тако да ће потенцијални понуђач имати благовремену информацију. Наручилац ће у Захтеву за добијање одобрења за пуштање објекта у пробни рад, предложити разумно време пробног рада у трајању од 60(шесдесет) календарских дана, а Министарство рударства и енергетике ће донети Решење о одобрењу пуштања објекта у пробни рад, и истим ће утврдити трајање пробног рада у складу са члан 112. став 2. и 3.(„Службени гласник РС”, број 101/2015 и 95/2018). Очекујемо да ће Министарство рударства и енергетике прихватити предложено трајање пробног рада од стране Наручиоца. Наручилац не може да прецизно дефинише трајање пробног рада јер је то надлежност Министарство рударства и енергетике. По успешно завршеном пробном раду Наручилац и Извођач ће потписати Записник о успешно извршеном пробном раду који је предуслов за технички преглед. Значи период пробног рада може бити и краћи од оног утврђеног у Решење о одобрењу пуштања објекта у пробни рад, а завршава се када уговорне стране потпишу напред наведени Записник у ком констатују да је уграђена опрема која је предмет овог уговора функционална, обезбеђен захтевани капацитет уграђених транспортера-комплетне трасе , обезбеђена стабилности и безбедности објекта а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, члан 112. („Службени гласник РС”, број 101/2015 и 95/2018) и тачком техничке спецификације 8.3-Пробни рад.

ПИТАЊЕ 13: У члану 10 став 5 и 6, стоји:

Стручни надзор може у хитним случајевима, а у сврху заштите живота, материјалних добара и радова, наложити Извођачу радова да изведе све радове и предузме све мере које су по његовом мишљењу неопходне за отклањање и спречавање опасности, о чему ће

обавестити Наручиоца у писаној форми. Извођач радова је дужан да изврши сваки такав налог Стручног надзора. Зависно од узрока опасности, Наручилац ће на захтев Извођача радова одобрити продужење уговореног рока извођења радова у складу са чланом 8. и 47. овог Уговора.

Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком Стручног надзора, има право да се у писаној форми обрати Наручиоцу у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема одлуке Стручног надзора. Наручилац може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од 3 (словима: три) дана од дана обраћања Извођача радова. Ово обраћање Наручиоцу не одлаже извршење налога Стручног надзора упућених Извођачу радова.

Предметним одредбама није дефинисано да ли овакви налози (радови) Извођача, као и продужење рока извођења представљају основ за измену цене или додатно плаћање извођачу. Сматрамо да имајући у виду да Извођач нема фактичког утицаја на налоге (да ли ће бити издати, какав ће им бити садржај, начин на који проблем треба да се реши), да сви радови који су изведени по основу истих (нарочито они којима се Извођач противио на предвиђен начин) морају пасти на терет Наручиоца, односно морају представљати основ да за додатно плаћање Извођачу.

ОДГОВОР 13: У случају да наступе наведене околности, и у случају да оне нису обухваћене укупно уговореном ценом, Наручилац ће поступити у складу са чланом модела уговора који дефинише вишкове и мањкове радова (који ће бити унети у пету измену конкурсне документације – пречишћени текст конкурсне документације), и у складу са чланом модела уговора који дефинише измену уговора.

ПИТАЊЕ 14: У члану 18 Вредност извођења радова, став 5, стоји:

Уговорена цена у себи садржи: режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова на потпуно задовољство Наручиоца.

Сматрамо да радови морају бити изведени у уговореном року, обиму и квалитету и да је тиме задовољен и критеријум, условно речено, „потпуног задовољства наручиоца“. Сходно чињеници да синтагма "потпуно задовољство наручиоца" није дефинисана, односно да иста не представља правно дефинисан стандард понашања, молимо да извршите корекцију ове одредбе.

ОДГОВОР 14: Наручилац даје појашњење да се под наведеним изразом подразумева да радови морају бити изведени у уговореном року, обиму и у свему у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 15: У члану 32 Материјали и израда, квалитет радова и материјала, у ставу 2, стоји:

Сви материјали, опрема и радови треба да буду квалитета како је то дефинисано Стандардима, техничким прописима и Уговорној документацији, односно инструкцијама Стручног надзора и/или Наручиоца и биће, с времена на време подвргавани таквим испитивањима која може да наложи Стручни надзор, на месту израде или производње, или на Градилишту, или на неком другом месту, или местима која буду наведена у Уговорној документацији.

Како су додатна испитивања обрисана из модела уговора, сматрамо да би требало изменити и ову одредбу.

ОДГОВОР 15: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. Наручилац је става да да је потребно извршити неопходна испитивања за уграђене материјале и монтирану опрему. Потребно је да Извођач достави минимум документације којом доказује захтевани квалитет уграђеног материјала и монтиране опреме, поштујући важећу Законску регулативу.

ПИТАЊЕ 16: У члану 43 Уговорна казна понавља се оно што је већ наведено о уговорној казни у члану 29.

ОДГОВОР 16: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, у пречишћеном тексту ће бити само члан који дефинише Уговорну казну а који ће садржати и кашњења у извођењу.

ПИТАЊЕ 17: Иако је моделом Уговора у члановима 4. и 5. предвиђена могућности сукцесивног фактурисања (по привременим ситуацијама), те Наручилац у својем одговору инсистира на истом, могућност сукцесивног фактурисања је само номинална, а имајући у виду да Наручилац није предвидео начин на који ће се иста реализовати, а нарочито сходно одредби самог члана 4 којом је предвиђено "Сва добра, за која је предвиђена уградња, могу се фактурисати тек након уградње тих добара." Ако се имају у виду остале одредбе, а нарочито сам предмет Уговора, може се закључити да ће Извођач имати право да изда фактуру тек када сви радови на пројекту буду готови. Сходно наведеном, молимо Наручиоца да у случају да остане код одлуке да се радови на пројекту изведу по принципу "кључ у руке" предвиди могућност да Извођач после извршене испоруке опреме и материјала има право на издавање авансног предрачуна у вредности до 70 – 80 % позиције, а у складу са достављеним планом фактурисања, односно да ако одустане од принципа "кључ у руке" да прилагоди образац структуре цене и предвиди могућност издавања авансних предрачуна за испоручену опрему и материјал. Напомињемо да предмет овог Уговора није само извођење радова, већ да исти у себи садржи и позиције испоруке опреме и пројектовања, те сходно томе предложени начин плаћања није у супротности са важећим мишљењем Министарства финансија.

ОДГОВОР 17: Наручилац ће изменити конкурсну документацију и избрисати одредбу „кључ у руке“. Образац структуре цене је прилагођен тако да понуђач може и треба да исказе за сваку позицију јединичне цене, како за добра, тако и за услуге односно радове, и да ће након тога моћи да изврши фактурисање у складу са моделом уговора и наводом "Сва добра, за која је предвиђена уградња, могу се фактурисати тек након уградње тих добара." Да је Наручилац предвидео да изабрани понуђач може фактурисати радове тек када сви радови на пројекту буду готови, у обрасцу структуре би било предвиђено да понуђачи упишу само једну укупну цену.

ПИТАЊЕ 18: Наручилац у одговорима није отклонио нејасноће у вези питања шта се сматра моментом уградње, а с обзиром да су Уговором предвиђени различити моменти (завршетак радова, завршетак функционалних проба – потписивање Записника о завршетку монтаже и спремности рударске механизације за пуштање у пробни рад, завршетак пробног рада). Поново молимо Наручиоца да отклони ову нејасноћу, те да јасно дефинише моменат када се опрема сматра уграђеном.

ОДГОВОР 18: Моменат уградње ће бити евидентиран у грађевинској књизи и Записнику о извршеној контроли радова који се у каснијим фазама не могу контролисати.

ПИТАЊЕ 19: Имајући у виду да Наручилац у Уговору употребљава изразе "монтажа" и "уградња" да ли они у овом Уговору имају исто значење, а имајући у виду да исти немају исту правну конотацију у смислу одредби Закона о ПДВ?

ОДГОВОР 19: Наручилац даје појашњење да у конкурсној документацији појам „монтажа“ подразумева уградњу у смислу Закона о ПДВ. Моменат уградње ће бити евидентиран у грађевинској књизи и Записнику о извршеној контроли радова који се у каснијим фазама не могу контролисати.

ПИТАЊЕ 20: Имајући у виду да Наручилац у Уговору употребљава изразе "увођење у посао" и "отварање градилишта", те одговоре Наручиоца на раније постављена питања, да ли исправно закључујемо да оба појма за Наручиоца имају исто значење – "увођење у посао"?

ОДГОВОР 20: Немају исто значење, Записником о увођењу извођача у посао дефинише се појам и моменат отварања градилишта.

ПИТАЊЕ 21: Имајући у виду да је Наручилац прихватио да из Уговора избрише додатна испитивања, молимо да редифинишете одредбу члана 33. Уговора.

ОДГОВОР 21: Наручилац је већ дао одговор на ово питање и остаје при захтевима из конкурсне документације, а у циљу да се сви радови изврше у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 22: У одговору на питање који се односе на ставове 4,5,6 члан 33. Уговора, Наручилац дао одговор да се предметне одредбе односе на замену неисправне опреме. Потпуно је нејасно како је Наручилац извео овај закључак пре свега што исто не произилази из било које друге одредбе Уговора. Сматрамо да Наручилац предметне одредбе у целости треба да избрише из Уговора, нарочито у случају да остане код захтева да се уговор реализује по принципу "кључ у руке".

ОДГОВОР 22: Наручилац ће изменити одредбу "кључ у руке", и остаје при захтевима из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 23: Молимо да редифинишете члан 35. Уговора, а у смислу одговора које сте дали, а у смислу ограничења и прецизирања овлашћења Наручиоца и Стручног надзора.

ОДГОВОР 23: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 24: Молимо да отклоните нејасноћу која је настала у вези са питањем које се односило на члан 39. став 2. везано за раскид уговора, с обзиром да сте један одговор дали у одговорима од 05.11, а супротан у одговорима од 13.11.2020. године.

ОДГОВОР 24: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 25: Молимо да у моделу уговора, а сходно одговору, предвидите (као и код фактурисања) могућност да у случају заједничке понуде сваки члан групе достави самостално средства обезбеђења за свој део радова. Скрећемо пажњу, да понуђачи не могу својим споразумом предвидети нешто што није предвиђено конкурсном документацијом, односно да се споразумом не може мењати уговор. У случају да споразум предвиђа овакву могућност, а уговор (конкурсна документација не) понуда извођача би се

формалноправно могла сматрати неисправном, а будући да не испуњава услове из уговора.

ОДГОВОР 25: Као што је већ објашњено, понуђачи треба да дефинишу споразумом о заједничком наступу који члан групе понуђача ће доставити које средство финансијског обезбеђења и у ком износу. Напомињемо и да је споразум о заједничком наступу саставни део уговора као Прилог 9.

ПИТАЊЕ 26: Техничка документација која је саставни део конкурсне документације је од стране Наручиоца предата до нивоа главних склопова о подсклопова, односно не садржи радионичку документацију, обзиром да је планирано да се опрема производи по документацији Наручиоца, да ли ћемо у случају добијања посла добити и радионичку документацију од стране Наручиоца или је Понуђач у обавези да је изради?

ОДГОВОР 26: Наручилац није у обавези да обезбеди радионичку документацију, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и у моделу уговора додати тачку у члану 13. где ће дефинисати да је обавеза понуђача да изради радионичку документацију.

ПИТАЊЕ 27: У случају да се комплетна радионичка документација добија од Наручиоца (до нивоа радионичких цртежа) ко сноси одговорност за евентуалне пројектантске грешке које могу довести до проблема у изради, монтажи или функционалности машина?

ОДГОВОР 27: Извођач је дужан да уколико примети грешку у пројекту обавести Наручиоца и пројектанта како би заједнички недостатак отклонили.

ПИТАЊЕ 28: За тачку 1.10.12 (конструкција мостова са стубовима за транспортере Т-10 и Т-11 са пресипним местима Т-10а и Т-10(Р1) и Т-10 на Т-11(Р2) – Транспортер Т-10 и Транспортер Т-11 Пресипно место са Т-10а на Т-10 Пресипно место са Т-10 на Т-11) из дела 1.10 уз конкурсну документацију није достављена техничка документација. Да ли за извођење опреме из поменуте тачке Наручилац доставља техничку документацију или је Понуђач у обавези да је изради?

ОДГОВОР 28: Наручилац ће доставити техничку документацију коју је пројектант обрадио за наведене конструкције у оквиру Извођачког пројекта (Књига III Свеска 2.1 Грађевински део), а Извођач је у обавези да изради радионичку документацију.

ПИТАЊЕ 29: Сматрамо да је могућност коју нуди Наручилац да се опрема фактурише тек након уградње врло неповољна за понуђача, јер имајући у виду да аванс није предвиђен, Понуђач би морао да финансира велики део пројекта, односно извршио би комплетну набавку материјала, израду, испоруку и тек након 15 месеци било би могуће очекивати уплату, из тог разлога предлажемо следећи начин фактурисања (по узору на модел у РБ Колубари који већ функционише) и то:

„Плаћање уговорене вредности добара, sukcesивно у року од 7 (седам) дана од пријема исправних предрачуна у висини вредности испоручених добара из Обрасца структуре цене. По извршеном плаћању Продавац доставља Авансни рачун. Након извршене услуге монтаже, Продавац издаје рачун којим фактурише вредност испоручених добара и вредност услуге монтаже. Рачуном у коме је исказана вредност испоручених добара и вредност услуга монтаже, биће пропорционално правдано извршено авансно плаћање испоручених добара.“

ОДГОВОР 29: Наручилац још једном напомиње да је фактурисање дефинисано у складу са мишљењем Министарства финансија РС бр. 413-00-9/2018-04 - утврђивање времена настанка промета добара - опреме у случају када се иста уграђује.

Конкурсном документацијом је наведено:

„Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац.

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају до петог у месецу за претходни месец, према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа Наручиоца уз обавезан прилог: Записнике о извршеној контроли радова који се у каснијим фазама не могу контролисати који морају потписати Уговорне стране (без примедби), оверене и потписане од стране надзорног органа, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене“.

За тачку 2 из обрасца структуре цене-Израда, транспорт и монтажа машинске опреме, предвиђена је комплетна монтажа по објектима јер су рокови монтаже 40(четрдесет) дана, односно 45(четрдесетпет) дана изузев за део транспортера Т-10 и Т-11. Наручилац ће извршити измену Обрасца структуре цене за тачку 2, тако што ће се свака позиција обухватити цену набавке потребног материјала, израду позиције са антикорозивном заштитом, испоруку, транспорт, монтажу и демонтажу потребних позиција.

Све измене које Наручилац буде извршио биће означене црвеним словима. Наручилац ће изменити и рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла.

