



ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из Годишњег програма
пословања ЈП ЕПС**

за период 01.01-31.12.2016. год.

Београд, 31.01.2017.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 105/2016) и члана 30. Статута Јавног предузећа "Електропривреда Србије" (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 31. редовној седници од 30. јануара 2017. године, донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за 2016. годину за период 01.01. – 31.12.2016. године у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2016. годину за период 01.01. – 31.12.2016. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2016. годину за период 01.01. – 31.12.2016. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија ради информисања.

Образложење

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/16) прописана је обавеза јавног предузећа да надлежном министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања на обрасцима које прописује министар надлежан за послове привреде.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16) прописани су нови обрасци тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године Министарство привреде је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде.

Извештај о реализацији програма пословања и консолидованог програма пословања доставља се и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија ради информисања.

ЈП ЕПС
Број: 12.01.39309/ 37 -17

30. јануар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
проф. др Бранко Ковачевић



I Основни стутусни подаци

Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”. Београд.

Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште је у Београду, Царице Милице број 2.

Претежна делатност је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом. ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-I од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-I од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС је - 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС је - 103920327.

Надлежно министарство је Министарство привреде РС и Министарство рударства и енергетике РС.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд је у поступку ванседничног изјашњавања од 19. фебруара 2016. године донео Одлуку о усвајању Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за 2016. годину.

Влада Републике Србије је 20. фебруара 2016. године дала сагласност на Годишњи програм пословања ЈП ЕПС-а и његових зависних привредних друштава за 2016. годину.

Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије” за 2016.г. је усвојен на 26. редовној седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије” која је одржана 5. септембра 2016. године.

Влада РС је 29. новембра 2016. године донела Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије” за 2016.г. које је објављено у „Службеном гласнику РС”, бр 95 од 30.11.2016. године.

Електропривреда Србије је у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. којим је прихваћен је Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије” извршила статусну промену издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” Јавном предузећу „Електропривреда Србије”. Правне последице статусне промене наступиле су даном регистрације статусне промене (04.01.2016. године) у складу са законом о регистрацији.

У наставку процеса реорганизације, Јавно предузеће „Електропривреда Србије” и ПД „ЕПС Снабдевање”, д.о.о. Београд на основу одлука Надзорног одбора на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-2175/2016. од 27.02.2016. године, закључили су Уговор о статусној промени припајања који је оверен код надлежног јавног бележника под бројем УОП бр. 2061/2016 од 27.04.2016. године, који је ступио на снагу 01.06.2016. год.

II Образложење пословања

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за 2016. год. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - децембар 2016.г., са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за децембар 2016. год. процењен. ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

Коначни финансијски резултати за 2016.г. ће се разликовати од процењених финансијски резултата из овог Извештаја, јер ће обухватити:

- Стварна књижења везана за промет електричне енергије у децембру 2016. године,
- Ефекте процене вредности некретнина, постројења и опреме, која је у току, а чији се резултати очекују половином фебруара 2017. године, и
- Ефекте извршења Закључка Владе Републике Србије 05 број 312-11229/2016 од 15.12.2016. год. којим су регулисани дужничко поверилачки односи Железнице Србије и ЈП ЕПС.

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је у периоду 2016. год. остварила нето добит након опоезивања од 7,8 млрд. динара, док је планом била предвиђена нето добит у износу од 1,4 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход у 2016. год. за 3% је мањи од планираног и износи 220,6 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у 2016. год. су за 1% већи од планираних за исти временски период. Од укупних пословних прихода 90% се односи на приход од продаје електричне енергије (197,7 млрд. динара, што је на нивоу плана). Приход од продаје електричне енергије се односи на продају електричне енергије зависним правним лицима (ПД ЕПС Снабдевање 44,3 млрд. динара, ПД ЕПС Дистрибуција 17,3 млрд. динара, ПД ЕПС Трговање Словенија 2,9 млрд. динара и осталим повезаним правним лицима 0,9 млрд. динара), на испоруке електричне енергије за гарантовано снабдевање 55,0 млрд. динара, квалификованим купцима 56,7 млрд. динара, лиценцираним купцима 7,4 млрд. динара, продаји на берзи електричне енергије 1,2 млрд. динара, испоруке ЈП ЕМС-у 9,8 млрд. динара, на остале испоруке у износу од 2,2 млрд. динара.

Приход од продаје електричне енергије је утврђен на основу оствареног обима продаје електричне енергије, трансферних цена за обрачун трансакција учинака између Јавног предузећа као матичног и зависних привредних друштва, утврђених Одлуком Извршног одбора ЈП ЕПС и закључених уговора о испорукама другим електропривредним системима. Такође, изнети подаци уважавају статусну промену припајања ПД ЕПС Снабдевање Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ од 01.06.2016. год.

У 2016. год. ЈП ЕПС је испоручио укупно 37.374 GWh електричне енергије, што је за 1% више од плана (37.023 GWh).

У оквиру пословних прихода, реализација прихода од продаје угља за индустрију и широку потрошњу била је мања за 17% од планираних, док су приходи од продаје топлотне енергије и технолошке паре у односу на планом предвиђене били мањи за 19%, услед мањих пласмана од планираних.

У оквиру прихода од продаје у остварењу за 2016. год. приказани су и приходи од ПД у саставу ЕПС-а по основу пружених услуга по СЛА уговору у износу од 14,3 млрд. динара.

Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализован у износу од 773,9 мил. динара односи се највећим делом на донацију Фонда солидарности ЕУ за санацију последица поплава у РБ Колубара (износ од 422 мил. дин. који је ЈП ЕПС-у уплатила Канцеларија за управљање јавним улагањима).

Други пословни приходи – Други пословни приходи су у 2016. год. реализовани у износу од 2,0 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 81% (планирани приходи за посматрани период износили су 10,7 млрд. динара).

У 2016.г. на позицији други пословни приходи били су планирани приходи по основу префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 3,5 млрд. динара, док је реализација прихода по овом основу износила 22,9 мил. динара. Услед сложене законске процедуре дошло је до померања реализације радова на изградњи индустријског колосека и изградњи пристаништа, па ће се у складу са том динамиком и средства трошити. Такође, на позицији други пословни приходи планирани су и приходи од ПД у саставу ЕПС-а по основу пружених услуга по СЛА уговору у износу од 4,8 млрд. динара, док је целокупна реализација ових прихода прокњижена на позицији прихода од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС-а у 2016. год. износе 190,1 млрд. динара, што је за 10% мање од плана за исти период.

Трошкови материјала – у 2016. год. остварени су у износу од 8,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 27%, што је највећим делом резултат мањих остварених трошкова материјала за одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови горива и енергије – у 2016. год. износе 23,4 млрд. динара и већи су од планом предвиђених за 28%. Већи износ остварених трошкова у односу на план резултат је различитог начина приказивања укалкулисаних трошкова мрежарине за децембар 2016. год. у плану и реализацији. Наиме, мрежарина у плану је приказана у оквиру трошкова производних услуга, а реализација за децембар је приказана у трошковима горива и енергије. Ово је разлог за одступање од плана на позицији трошкова горива и енергије и на позицији трошкови производних услуга.

Са друге стране, уштеде су биле на позицији набавке електричне енергије ван ЕПС-а која је реализована у износу од 4,1 млрд. динара (919 GWh), док је план био 6,0 млрд. динара (993 GWh), што је за 32% мање од плана. Нижи трошкови од планираних су резултат мањег увоза електричне енергије услед изузетно повољне хидрологије и високих температура у фебруару и марту у региону (изузетно блага зима). У овом периоду су остварени и мањи трошкови набавке балансне енергије услед значајног пада тржишних цена.

Уштеде на ставци трошкови течног горива и гаса биле су и по основу мањег ангажовања Панонских ТЕ-ТО у првој половини 2016. године. Планом је била предвиђена производња електричне енергије од 101 GWh, док је остварена производња износила 90 GWh. За Панонске ТЕ-ТО реализовани трошкови горива и течног гаса износили су 1, млрд. динара и за 13% су мањи од планираних који су износили 1,7 млрд. динара.

Трошкови производних услуга - су за 23% мањи од планираних у 2016. год. и износе 50,1 млрд. динара. Одступање од плана ових трошкова објашњено је у делу о трошковима горива и енергије.

Трошкови амортизације – у периоду 2016. год. износили су 28,8 млрд. динара, односно 2% мање од плана за овај период.

Нематеријални трошкови - у 2016. год. мањи су од планираних за 21% и износе 19,0 млрд. динара. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планирање за исти временски период у највећој мери је последица уштеда које су настале на осталим нематеријалним трошковима у оквиру којих су били планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 3,5 млрд. динара, док је реализација по овом основу у овом периоду била мања од планираних и износила је 59,7 мил. динара, што је знатно мање од планом предвиђених средстава. Завршетак ових пројеката, планиран у 2016.г., касни због сложене законске процедуре.

Пословни добитак/губитак – у 2016. год. ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 30,5 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 3,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 0,1 млрд. динара. Овакав резултат је последица мањих прихода од камата од трећих лица

(ефекат од 2,4 млрд. динара) и мањих позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима од планом предвиђених (ефекат од 0,6 млрд. динара).

Остали приходи – Остали приходи у 2016. год. реализовани су у износу од 3,0 млрд. динара.

Остали расходи – Остали расходи у 2016. год. реализовани су у износу од 8,2 млрд. динара и већи су од планираних за 8%. У оквиру осталих расхода су накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 5,3 млрд. динара.

Резултат из осталих односа је негативан у висини од 5,2 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 1,2 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 10,4 млрд. динара и односе се на обезвређивање потраживања.

ЈП Електропривреда Србије је 2016. годину завршила са нето добитком након опорезивања од 7,8 млрд. динара док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 1,4 млрд. динара. Позитиван ефекат у односу на план је резултат добрих услова пословања у овој години и уштедама у делу пословних расхода као и одлагања појединих пословних активности.

2. Биланс стања

У оквиру Биланса стања ЈП „Електропривреда Србије“ на дан 31.12.2016. год. дошло је до повећања вредности нематеријалне имовине за 12% у односу на план по основу набавки софтвера и лиценци, као и повећање вредности нематеријалне имовине у припреми по основу надоградње информационих система.

Вредност некретнина, постројења и опреме је 4% мања од плана. Као последица статусне промене издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, као и ЕПС Снабдевање Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, током 2016. год. дошло је до преласка дела имовине у ЈП ЕПС, док је са друге стране је дошло до смањења учешћа у капиталу зависних правних лица.

У посматраном периоду дошло је до повећања потраживања из специфичних послова за 44% у односу на планиране, као резултат повећања потраживања по основу таксе за јавни медијски сервис.

Услед бољег финансијског резултата од планираног као и због померања реализације инвестиција дошло је до повећања стања готовине за више од 3 пута у односу на планиране на крају године.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за 2016. годину планирано је стање готовине на крају обрачунског периода од 15,3 млрд. динара.

Услед бољег финансијског резултата од планираног, мањих инвестиционих активности, као и кашњења у спровођењу поступака јавних набавки, стање готовине на крају године знатно је веће од планираног и износи 48,1 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у 2016. год. у износу од 56,0 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за овај период за 4%.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Колективном уговору. Ови трошкови реализовани су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом основу ЈП Електропривреда Србије у посматраном периоду уплатила у буџет Републике Србије 3,8 млрд. динара (ЈП ЕПС без ЈП са КиМ).

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 1,4 млрд. динара и за 17% су мањи од плана.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 29%, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од планираних за 31%. Исплате стипендија биле су за 26% мање од планираних.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 3% већи од планираног. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених).

5. Динамика запослених

У периоду I-XII 2016. године динамика броја запослених у ЈП ЕПС је следећа:

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	19.618	1.702	194
1.	Одлив кадрова	1.911	1.682	0
2.	споразумни раскид радног односа	21	6	
3.	истек рада на одређено време		102	
3а.	истек рада на одређено време са прераст.		1.550	
4.	отказ уговора о раду	44	18	
5.	пензија	240		
6.	смрт	98		
7.	статусне промене	149	6	
8.	споразумно - стимулативне отпремнине	1.359		
9.	Пријем	8.199	276	
10.	пријем на неодређено време	27		
10а.	прерастање са одређеног на неодређено	1.550		
11.	пријем на одређено време		64	
12.	статусне промене	6.622	212	
	Стање на дан 30.12.2016. године**	25.906	296	1.535

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Статусном променом издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ спроведен је прелазак запослених из Привредног друштва ЕПС Дистрибуција у ЈП ЕПС, као и по основу припајања ПД ЕПС Снабдевања ЈП ЕПС-у спроведен је прелазак запослених из ПД ЕПС Снабдевања у ЈП ЕПС. У складу са овим променама, измењени су и трошкови запослених.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у 2016. години извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Самим тим је дошло до смањења броја лица на одређено и повећања броја лица на неодређено време.

6. Кретање цена производа и услуга

Током 2016. године ЈП ЕПС је продавао електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за сопствену потрошњу, по трансферним ценама у распону од 7,551 до 9,162 дин/kWh.
- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, по трансферним ценама у распону од 4,971 до 5,024 дин/kWh.
- **ЈП ЕМС** - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 4,938 до 5,046 дин/kWh.
- **Електропривреди Републике Српске** - по ценама из Уговора у распону од 4,645 до 5,150 дин/kWh.
- **ЈП Електрокосмет Приштина** - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh.
- **Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије и на регионалном тржишту** - по ценама из Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 2,607 до 7,989 дин/kWh.

7. Субвенције

У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15) и упутством надлежног министарства о примени уредбе о енергетски угроженом купцу, укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије.

Електропривреда Србије је током 2016. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава по основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу у износу од 766,8 мил. динара (са урачунатим износом за акцизу и ПДВ), док је планом предвиђен износ од 800 мил. динара. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 460,7 мил. динара по овом основу (без акцизе и ПДВ), односно 591,9 мил. динара са акцизом и ПДВ-ом.

8. Средства за посебне намене

Годишњим програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2016. годину планирани су износи за спонзорство и донаторство, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 314,3 мил. динара. Остварени трошкови износе 207,5 мил. динара, што је за 34% мање од плана.

Реализовани трошкови репрезентације у 2016. год. износили су 21,9 мил. динара и мањи су од планираних за 62%. Спортске активности у овој години реализоване су у износу од 9% од плана, хуманитарне активности на нивоу од 7% од плана, док је реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду на нивоу од 34% од плана.

9. Кредитна задуженост

У току 2016. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

У току 2016. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима.

Повлачење средстава кредита ЕБРД у износу од EUR 200 мил. (Пројекат реструктурирања ЕПС) и превремена отплата комерцијалних зајмова средствима наведеног ЕБРД зајма извршена је у октобру 2016. године.

10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016. год. предвиђена су улагања у износу од 57,6 млрд. динара, док је реализација била у висини од 28,0 млрд. динара, односно 49% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица сложених законских процедура, као и касног добијања сагласности од стране Владе РС на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016. годи., што је условило кашњење у спровођењу поступака јавних набавки.

III Закључна разматрања и напомене

Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016. год. усвојен је на седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 05. септембра 2016., на који је Влада Републике Србије дала сагласност на седници одржаној 29. новембра 2016. год. (објављено у Сл. гласнику бр 95 од 30.11.2016.).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.12.2016.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - децембар 2016.г., са тим што је мањи део података за децембар 2016. процењен. ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП састави извештај на основу стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец и у року од три дана обезбеди снабдевачу приступ подацима.

Коначни финансијски резултати за 2016. годину. ће се разликовати од процењених финансијски резултата из овог Извештаја, јер ће обухватити:

- Стварна књижења везана за промет електричне енергије у децембру 2016. године,
- Ефекте процене вредности некретнина, постројења и опреме, која је у току, а чији се резултати очекују половином фебруара 2017. године, и
- Ефекте извршења Закључка Владе Републике Србије 05 број 312-11229/2016 од 15.12.2016. год. којим су регулисани дужничко поверилачки односи Железнице Србије и ЈП ЕПС.


Извршни директор за послове финансија
Татјана Павловић

Tatjana Pavlovic
Београд, 31.01.2017.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01- 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01- 31.12.2016.		Извесне период 01.01- 31.12.2016./ околи текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	154,484,276	227,207,831	227,207,831	220,567,082	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	153,074,207	215,630,463	215,630,463	217,737,602	101
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	114,537,810	76,286,960	76,286,960	78,711,008	103
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	2,602,752	2,602,752	2,890,550	111
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	791,803	732,613	732,613	868,925	119
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	36,368,208	135,151,858	135,151,858	134,539,441	100
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1,376,386	856,280	856,280	727,678	85
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	394,962	891,335	891,335	773,914	87
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,015,107	10,686,033	10,686,033	2,055,566	19
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	133,526,543	211,115,952	211,115,952	190,060,208	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4,362	61,735	61,735	98,794	160
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИФИКАЦИЈА УЧЕШЋА И РОБЕ	1020	879,245	425,983	425,983	508,777	119
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1,348,106	0	0	66,427	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	35,853	39,472	39,472	404,716	1,025
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,867,081	11,779,141	11,779,141	8,564,536	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76,576,290	18,336,252	18,336,252	23,444,034	128
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,493,233	58,182,401	58,182,401	55,956,714	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,082,389	66,010,774	66,040,774	50,899,257	77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14,033,863	29,426,972	29,426,972	28,833,399	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,273,487	3,537,008	3,537,008	3,414,929	97
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,387,336	24,138,180	24,138,180	19,011,032	79
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	20,957,733	16,091,880	16,091,880	30,506,874	190
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1039+1039)	1032	11,537,658	10,576,489	10,576,489	5,922,375	56
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	3,720,615	3,011,915	3,011,915	1,403,706	47
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	2,508,817	2,690,395	2,690,395	342,119	31
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	533,217	132,216	132,216	561,134	424
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	678,581	189,304	189,304	453	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,681,180	5,155,222	5,155,222	2,762,672	54
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5,134,863	2,409,352	2,409,352	1,758,997	73
66	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	10,993,069	10,503,502	10,503,502	8,998,193	86
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	537,991	2,805,042	2,805,042	1,704,751	61
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	58,667	2,217,145	2,217,145	998,544	45
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	479,324	587,897	587,897	706,207	120
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,945,368	3,491,599	3,491,599	2,344,809	67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6,509,710	4,206,862	4,206,862	4,948,633	118
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	544,589	72,986	72,986	0	0
	G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	3,075,818	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	87,160	466,657	466,657	1,244,232	267
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,451,311	8,306,758	8,306,758	10,441,054	126
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,184,995	730,605	730,605	3,021,779	414
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8,905,687	7,619,384	7,619,384	8,192,384	108
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	10,417,479	1,435,985	1,435,985	13,063,629	910
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	144	0
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	10,417,479	1,435,985	1,435,985	13,063,773	910
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,080,575	0	0	6,197,447	0
до 722	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
до 722	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,655,572	0	0	914,169	0
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	10,992,476	1,435,985	1,435,985	7,780,495	542
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0
	U. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНИЧКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	V. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ПЛАСТИКУ	1067	0	0	0	0	0
	VI. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНИЧКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ПЛАСТИКУ	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0
	2. Умногодиш (разводни) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0



Милан Серафимовић
Слава Јовановић

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.12.2016.		Измене износ 01.01. 31.12.2016. у односу на почетак године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	786,856,425	819,264,898	819,264,898	799,567,398	98
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4,207,630	5,158,666	5,158,666	5,773,712	112
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	340,390	656,276	656,276	1,102,702	168
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	313	424	424	224	53
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3,866,927	4,502,016	4,502,016	4,670,786	104
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	П. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0013+0013+0014+0015+0016+0017+0018)		688,834,363	731,731,912	731,731,912	708,124,839	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35,854,604	37,837,822	37,837,822	37,643,803	99
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	249,077,656	268,458,990	268,458,990	255,334,486	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	325,944,190	335,436,900	335,436,900	322,036,359	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	556,557	534,750	534,750	530,648	99
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	11,559	51,989	51,989	51,722	99
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	51,064,561	64,628,712	64,628,712	64,279,062	99
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	26,325,236	24,782,749	24,782,749	25,248,753	102
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019	420,391	420,391	420,391	429,151	102
030, 031 и део 039	1. Црње и ливозелени засади	020	420,391	420,391	420,391	429,151	102
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	024	92,725,023	81,227,739	81,227,739	87,543,097	108
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	88,897,453	77,867,939	77,867,939	77,933,136	100
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватача	026	406,457	406,457	406,457	406,457	100
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друго честије од вредности расположимо за продају	027	283,209	283,207	283,207	283,896	100
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правним лицима	028	1,552,237	1,310,000	1,310,000	1,389,065	105
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	4,022	4,022	3,037	76
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	948,462	809,335	809,335	609,638	75
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Честије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	637,205	546,779	546,779	6,897,868	1,262
5	И. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034	669,018	726,191	726,191	696,609	96
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	669,018	726,191	726,191	696,609	96
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТАНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	99,973,192	102,613,255	102,613,255	132,512,438	129
Класа Г	1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	23,700,112	24,738,073	24,738,073	23,130,724	94
10	1. Интерида, резерви, депози, лизинг и ситан инвентар	045	18,731,513	20,125,466	20,125,466	18,136,677	90
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	328,108	328,108	328,108	328,108	100
12	3. Готови производи	047	2,034,598	1,555,245	1,555,245	1,696,309	109
13	4. Роба	048	942	803	803	1,677	209
14	5. Стална средства, нематеријална средства	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,604,951	2,728,451	2,728,451	2,967,953	109
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	40,120,089	48,618,281	48,618,281	48,130,029	99
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	35,396,696	5,843,241	5,843,241	7,026,504	120
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	173,706	173,706	4,786	3
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	316,170	1,283	1,283	1,99,958	21,688
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3,076,702	41,814,143	41,814,143	40,96,731	98
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1,271,439	696,833	696,833	2,370	11
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	59,082	89,075	89,075	118,680	133
21	ИД. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	60,409	1,254,406	1,254,406	1,803,924	144
22	ИЕ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,499,698	7,063,730	7,063,730	7,268,692	91
236	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	И. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	062	1,115,470	850,167	850,167	1,122,550	132
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	11,000	71,170	71,170	120,336	169
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,104,470	778,997	778,997	1,002,214	129
24	И. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	27,834,564	15,346,075	15,346,075	45,062,675	313
27	И. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	395,755	2,606,797	2,606,797	1,299,515	51
28 осим 288	И. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗМЕРИЧЕЊЕ	070	247,096	1,235,726	1,235,726	1,473,129	119
48	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСРЕДНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	886,829,618	921,878,163	921,878,163	932,079,836	101
	В. ДАМБЕЛАНЦИА АКТИВА	072	186,180,047	184,764,225	184,764,225	153,994,185	83

БИЛАНС СТАВА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.12.2016.		Измене период 01.01.- 31.12.2016./ мили ликова динара
					Паци	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	639,726,470	627,774,264	627,774,264	632,071,318	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360,011,186	360,011,186	360,011,186	360,011,186	100
300	1. Акционерски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	359,939,739	359,939,739	359,939,739	359,939,739	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	71,447	71,447	71,447	71,447	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	372,656,437	379,567,613	379,567,613	376,544,168	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покази са свих рачуна групе 33 осим 330)	0415	3,167	3,167	3,167	3,167	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покази са свих рачуна групе 33 осим 330)	0416	403,985	403,985	403,985	403,298	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10,992,476	30,805,177	30,805,177	52,573,081	173
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	29,369,192	29,369,192	44,792,586	153
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10,992,476	1,435,985	1,435,985	7,780,495	542
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	103,526,811	142,208,894	142,208,894	156,656,986	110
350	1. Губитак ранијих година	0422	103,526,811	142,208,894	142,208,894	156,656,986	110
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	126,305,732	131,513,823	131,513,823	135,285,759	103
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,898,788	16,312,166	16,312,166	15,742,925	97
400	1. Резервисања за трошкове у планском року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	2,487,490	2,768,393	2,768,393	2,743,785	99
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6,837,989	9,851,590	9,851,590	10,029,258	102
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,417,792	3,544,402	3,544,402	2,832,616	80
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	153,517	147,781	147,781	137,266	93
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113,406,944	115,201,657	115,201,657	119,542,834	104
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80,500	80,500	80,500	80,500	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитовању хартија од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	44,355,445	37,935,905	37,935,905	27,005,809	71
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	68,673,370	76,921,265	76,921,265	92,226,279	120
416	7. Обавезе по основу финансијског лијига	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	297,729	263,987	263,987	230,246	87
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	62,933,718	63,269,344	63,269,344	62,703,560	99
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	57,863,698	99,320,721	99,320,721	102,019,599	108
420	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26,612,488	31,433,868	31,433,868	22,354,275	71
421	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	16,838,195	16,838,195	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обављања послова наменених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26,602,488	14,595,673	14,595,673	22,354,275	153
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,549,144	2,142,308	2,142,308	2,056,295	96
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,525,806	34,969,922	34,969,922	42,418,797	121
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	384,602	23,846,668	23,846,668	27,726,016	118
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	11,592	43,206	43,206	0	0
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	1,283	1,283	0	0
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,232,647	5,663,078	5,663,078	9,228,298	164
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4,940,961	5,155,080	5,155,080	5,196,896	101
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	136,004	266,807	266,807	218,417	84
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,119,330	5,470,140	5,470,140	9,150,647	167
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	753,214	6,070,874	6,070,874	4,995,693	82
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЉЕШНЕ	0461	1,479,591	5,592,379	5,592,379	9,783,731	175
49 осим 498	VII. ПАСИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9,824,125	13,641,230	13,641,230	11,261,791	83
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ж. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0432 + 0441 + 0442 - 0463) ≥ 0	0464	89,829,618	921,878,153	921,878,153	932,079,836	101
80	Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	176,180,047	184,764,225	184,764,225	153,994,185	83

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.12.2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01- 31.12.2016.		Индекс период 01.01- 31.12.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	168.194.660	248.721.148	248.721.148	265.167.824	107
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002	166.332.652	217.721.358	217.721.358	251.712.285	116
4. Примљене камате из пословних активности	3003	1.146.133	4.558.885	4.558.885	2.620.912	57
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	715.875	26.440.905	26.440.905	10.834.627	41
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	160.286.576	209.252.042	209.252.042	215.474.695	103
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.200.716	120.713.602	120.713.602	129.099.574	107
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22.258.260	60.874.489	60.874.489	54.867.029	90
9. 3. Плаћене камате	3008	4.616.010	5.179.383	5.179.383	3.191.880	62
10. 4. Порез на добитак	3009	960.330	7.268.279	7.268.279	904.607	12
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.251.260	15.216.288	15.216.288	27.411.605	180
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.908.084	39.469.107	39.469.107	49.693.129	126
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.034.992	16.209	16.209	44.652	275
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	17.859	16.209	16.209	34.103	210
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	366.842	0	0	0	0
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	650.291	0	0	10.528	0
20. 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	21	0
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.723.715	59.300.912	59.300.912	15.591.908	26
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.723.715	59.300.912	59.300.912	15.591.908	26
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.688.723	59.284.703	59.284.703	15.547.256	26
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	23.469.546	43.233.520	43.233.520	25.999.241	60
29. 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	23.469.546	43.233.520	43.233.520	25.984.478	60
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	11.000	0
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	3.763	0
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.041.027	35.908.250	35.908.250	36.734.651	102
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.773.800	35.861.429	35.861.429	36.734.559	102
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	30.965	0	0	0	0
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035	236.262	46.821	46.821	92	0
39. 5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.428.519	7.325.270	7.325.270	0	0
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	10.735.411	0
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	192.699.198	291.970.877	291.970.877	291.211.717	100
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	178.051.318	304.461.204	304.461.204	267.801.254	88
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	14.647.880	0	0	23.410.463	0
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	12.490.327	12.490.327	0	0
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.103.934	27.834.564	27.834.564	24.379.898	88
48. З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	93.123	3.377	3.377	365.261	10.815
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10.373	1.539	1.539	91.746	5.961
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	27.834.564	15.346.076	15.346.076	48.063.875	313

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Милан Сервант

Слађана Грош

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈЛ ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	19,618	1,702	194
1.	Одлив кадрова	1,911	1,682	0
2.	споразумни раскид радног односа	21	6	
3.	истек рада на одређено време		102	
3а.	истек рада на одређено време са прераст.		1,550	
4.	отказ уговора о раду	44	18	
5.	пензија	240		
6.	смрт	98		
7.	статусне промене	149	6	
8.	споразумно - стимулативне отпремнине	1,359		
9.	Пријем	8,199	276	
10.	пријем на неодређено време	27		
10а.	прерастање са одређеног на неодређено	1,550		
11.	пријем на одређено време		64	
12.	статусне промене	6,622	212	
	Стање на дан 30.12.2016. године**	25,906	296	1,535

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2017.



Јелена Данчевић
Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кWh), без акцизе и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА															
1.	Продаја заједничком привредном друштву ЈП ЕПС за дистрибуцију електричне енергије- ОДС ЕПС Дистрибуција за:	4.971	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	101
1.1	напомена: губитак у дистрибутивном енергету														
1.2	сопствену потрошњу у свим објектима и појединачним објектима (Цена је са учеником наплате за куповину електричне енергије и наплате за одржавање електроенергетских постројења)	7.627	7.979	8.037	8.567	8.906	9.162	9.082	9.132	9.129	8.298		8.078	7.829	103
2.	ЈП ЕМС:														
2.1.	услуга у привредном енергету	5.141	5.046	5.023	5.015	5.029	5.042	4.946	4.942	4.948	4.938	4.941	4.935	96	
2.2.	Месечна накнада за позитивно воступање балансне групе (прерачуни у РСД по средњем курсу НРС на датум промета)	2.333	2.456	0.372	0.595	0.877	1.055	1.235	0.981	1.229	2.613	1.673	2.609	112	
2.3	Месечна накнада за ангажовање балансне енергије (прерачуни у РСД по средњем курсу НРС на датум промета)	7.189	7.219	5.063	4.630	5.255	5.026	5.468	4.913	5.316	6.546	5.936	6.696	91	
3.	Група за балансирање и организацију тржишта, ЈП ЕП РС:														
3.1.	Диференцијална трговина енергије у складу са средњем курсу НРС на датум промета	6.013	3.377	3.031	3.371	3.455	4.208	3.435	3.793	4.341	5.973	4.991	6.833	114	
3.2	СЕРВЕХ (својим у РСД по средњем курсу НРС на датум промета)		2.607	2.831	3.455	3.319	4.192	4.028	3.784	4.388	5.796	5.517	5.918	0	
4.	Целно:														
4.1	Регулационо тржиште (прерачуни у РСД по средњем курсу НРС на датум промета)	5.979	3.424	3.253	3.459	3.697	4.292	4.080	3.867	4.506	5.758	4.898	7.989	155	
4.2	Тош. уговор са МХ ЕП РС (тош. у РСД по средњем курсу НРС на датум промета)	4.889	4.055	4.932	4.929	4.888	5.140	5.138	4.857	5.179	5.134	4.696	5.150	105	
5.	ЈП Електроенергетик-Приватна:	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	100	
	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ЦОТРЕБЕ ЈП ЕМС (на основу Одлуке Савета АЕВРС о исплати помоћних услуга из 2016. издане бр.4/2016.3.402 од 19.06.2016.)	215.415,083,69	206.328,679,75	217.903,064,25	214.232,539,25	219.833,463,25	218.444,397,25	219.088,441,25	232.768,443,25	215.844,761,25	222.106,441,25	215.391,353,25	222.796,071,25		103

Датум 31.01.2017

Овлашћено лице: Милан Милошевић



СУБВЕЊИЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2015				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	680.000,000	0	630.271,777	0	93
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	680.000,000	0	630.271,777	0	93

План за период 01.01-31.12.2016.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	175.000,000	364.285,000	582.142,000	800.000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	175.000,000	364.285,000	582.142,000	800.000,000

Период од 01.01-31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс 01.01.-31.03. / 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	175.000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	175.000,000	0	0	0	0

Период од 01.01-30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс 01.01.-30.06. / 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	364.285,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	364.285,000	0	0	0	0

Период од 01.01-30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неустрошено	Индекс 01.01.-30.09. / 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	582.142,000	212.236,148	212.236,148	0	36
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	582.142,000	212.236,148	212.236,148	0	36

*Примљени износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 272.658.119,98 динара.

Период од 01.01-31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс 01.01.-31.12. / 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	800.000,000	460.716,308	460.716,308	0	58
Остали приходи из буџета**				0	0
УКУПНО	800.000,000	460.716,308	460.716,308	0	58

*Примљени износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 591.909.887,82 динара.

** Под осталим приходима из буџета спадају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 31.01.2017.

М П

Младен Стрешин

Слађана Трошин

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015., Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01- 31.12.2016.		Индекс 01.01- 31.12.2016./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	14,553,518	27,021,000	54,845,000	54,845,000	57,430,000	105
2.	Донације	85,865,992	59,853,000	65,533,000	65,533,000	88,535,000	135
3.	Хуманитарне активности	5,564,824	119,000	5,994,000	5,994,000	426,000	7
4.	Спортске активности	18,133,110	4,435,000	19,870,000	19,870,000	1,700,000	9
5.	Репрезентација	25,751,245	19,021,000	56,862,027	56,862,027	21,856,000	38
6.	Реклама и пропаганда	160,022,901	56,311,000	111,183,000	111,183,000	37,578,000	34
7.	Остало	0	-	0	0	-	-

у динарима

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	10.992.476.000		0	0				0
2014	2.673.788.000	2016	0	0	24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013	0	0		0		0

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.01.2017.



Slavica Sadin
Слађана Грошин

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, депозити, рачуни, штедишта итд.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016	068	текући рачун	Универзална банка		11.975.234.339,31
	068	текући рачун	Banka Intesa ad Beograd		9.763.874.816,16
	068	текући рачун	Коперативна банка за Београд		5.845.271.996,15
	068	текући рачун	УниCredit Bank Srbija		3.525.273.598,99
	068	текући рачун	АМК банка за Београд		3.140.181.027,88
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		383.717.292,13
	068	текући рачун	Alpha Bank Srbija ad Beograd		22.672.356,10
	068	текући рачун	ОП Банка Србија за Нови Сад		1.090.167.410,63
	068	текући рачун	First Bank ad Novi Sad		669.871,37
	068	текући рачун	Банка Интеса ад Београд		1.833.664.076,70
	068	текући рачун	Banka Intesa ad Beograd		202.511.671,94
	068	текући рачун	Сбербанк Србија ад Београд		1.186.000,00
	068	текући рачун	Adiko bank ad Beograd		2.607.157,90
	068	текући рачун	Banka Intesa ad Beograd		2.125.514,89
	068	текући рачун	Коперативна банка за Београд		8.334,00
	068	текући рачун	Alpha Bank Srbija ad Beograd		9.981.182,09
	068	текући рачун	Коперативна банка за Београд		0,00
	068	текући рачун	Alpha Bank Srbija ad Beograd		158.360,11
	068	текући рачун EUR	Banka Intesa ad Beograd	3.346.767,31	268.066.797,32
	068	текући рачун EUR	Banka Intesa ad Beograd	1.099.060.160,00	123.127.060,00
	068	текући рачун USD	Banka Intesa ad Beograd	23.016.126,78	2.566.282.093,21
	068	текући рачун SEK	Banka Intesa ad Beograd	863.571	7.966,15
	068	текући рачун CHF	Banka Intesa ad Beograd	82.777,84	6.500.000,00
	068	текући рачун GBP	Banka Intesa ad Beograd	2.085,33	307.000,00
	068	текући рачун EUR	АМК банка за Београд	2.181.773,77	929.387.046,46
	068	текући рачун USD	АМК банка за Београд	220.258,17	15.866.077,70
	068	текући рачун EUR	Коперативна банка за Београд	390.166,03	27.663.939,98
	068	текући рачун USD	Коперативна банка за Београд	119.043,77	82.505.367,60
	068	текући рачун EUR	Alpha Bank Srbija ad Beograd	30.177.257,16	12.566.013.123,25
	068	текући рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	12.158.718,11	1.838.109.682,05
	068	текући рачун EUR	ОП Банка Србија за Нови Сад	3.543.120,60	380.110.285,09
	068	текући рачун EUR	Societe Generale Banka Srbija ad	9.388,08	1.134.167,03
	068	текући рачун USD	Societe Generale Banka Srbija ad	137,72	20,81
	068	текући рачун EUR	Adiko bank ad Beograd	23.016.126,78	2.566.282.093,21
	068	текући рачун EUR	Банка Интеса ад Београд	33.823,15	7.119.556,00
	068	текући рачун USD	Банка Интеса ад Београд	1.568,90	223.270,12
	068	текући рачун USD	АМК банка за Београд	1.261.948,08	117.821.879,39
	068	текући рачун		0,00	1.567.239,84
	068	текући рачун		0,00	33.638.700,15
	068	текући рачун EUR		304,76	28.556,12
	068	текући рачун USD		633,05	28.329,25
	068	текући рачун CHF		27,86	3.158,30
	068	текући рачун SEK		1,00	12,86
	068	текући рачун GBP		0,10	862,81
	068	текући рачун		0,00	35.483.693,11
	068	текући рачун		0,00	247.644,01
	068	текући рачун		0,00	1.969.167,69
	068	текући рачун		0,00	13.110.182,33
	068	текући рачун	Универзална банка	0,00	290.967.311,31
	068	текући рачун	Универзална банка	0,00	290.967.311,31
	068	текући рачун	Универзална банка	13.111.136,00	15.187.218,07
	068	текући рачун	Универзална банка	13.111.136,00	15.187.218,07
	068	текући рачун	Универзална банка		43.863.875.000,77
Укупно у динарима					43.863.875.000,77

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин
						износ инвестиционог улагања закључно
1.	Ревитализација агрегата - ХЕ Ђердап 1	Сопствена и кредит	2009	2018	26.476,463	13.936,648
2.	Израда блок трансформатора 420kVA - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2010	2016	1.163.371	862.371
3.	Реконструкција и модернизација система за напajање сопствене потрошње - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2018	2018	410.000	0
4.	Реконструкција ТС Сип (грађа пола 110 и 35 kV) - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016	2018	300.000	0
5.	Реконструкција црпне станице електране - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016	2018	63.000	0
6.	Адаптација електрохидрауличке опреме брских претурбинских затварача	Сопствена средства	2016	2018	900.000	0
7.	Реконструкција топификације и климатизације на планом објекту - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2015	2018	20.000	0
8.	Пречишћавање отпадних вода - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016	2016	10.000	0
9.	Модернизација техничког осматрања бране - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2015	2017	90.000	40.000
10.	Реконструкција и модернизација аутоматике и опреме ЦС Косовина - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016	2017	115.000	0
11.	Интегрално управљање отпадом који настаје у производним процесима ХЕ Ђердап - фаза I	Сопствена средства	2016	2018	30.000	0
12.	Накнадна улагања ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016	2016	392.400	0
13.	Адаптација опреме преливне бране - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2015	2019	261.000	7.000
14.	Замена сервомотора преливне бране - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016	2019	252.000	0
15.	Замена сервомотора ИПЗ-а - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016	2019	0	0
16.	Израда узлазне решетке агрегата - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2015	2016	67.883	20.365
17.	Незамисно напајање сопствене потрошње ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016	2017	58.000	0
18.	Истражни радови за пројекат система пречишћавања отпадних вода (атмосферских, санитарних и дренажно-западних отпадних вода) за објекте ХЕ Ђердап 2 у Кведаку	Сопствена средства	2016	2018	92.000	0
19.	Накнадна улагања ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016	2016	101.860	0
20.	Инвестиције у прибаву ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016	2016	75.000	0
21.	Инвестиције у прибаву ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016	2016	733.000	0
22.	Накнадна улагања прибаве (СОП)	Сопствена средства	2016	2016	88.700	0
23.	Сеизмичка инструментализација бране-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015	2017	20.003	0
24.	Систем за обавештавање и уобичајне услед рушења бране-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016	2018	76.000	0
25.	Одржање од система Власинских ХЕ подоснабљавање Владиног Хана	Сопствена средства	2015	2018	122.000	8.154
26.	Модернизација техничког осматрања бране-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015	2017	121.580	19.825
27.	Замена блок ГР-а 6,3/110 кВ 20 МВА на ХЕ Врза 1,2 и 3-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2014	2017	361.000	129.591
28.	Реконструкција далековода 10,35 и 110кВ-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015	2017	234.960	54.210
29.	Санација кранова ХЕ Врза 1-4-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016	2018	95.000	0
30.	Реконструкција поља генератора и блок-трансформатора у Врзи 1, 2 и 3-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016	2017	0	0
31.	Ревитализација агрегата -Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015	2021	5.900.000	0
32.	Ревитализација кубног агрегата -Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015	2016	44.600	1.700
33.	Реконструкција хидроенергетског дела објекта и опреме система Власинских ХЕ	Сопствена средства	2011	2017	538.059	321.860
34.	Уградња фреквентног упљачача за ПАП Лектиа-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016	2018	170.000	0
35.	Реконструкција довода Лубата-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016	2018	500.000	0
36.	Видео надзор-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015	2016	15.489	0
37.	Накнадна улагања Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016	2016	92.000	0
38.	Топловодећи тунел	Сопствена средства	2016	2018	1.590.000	0
39.	МХЕ Пирот-непугет у Пипшу	Сопствена средства	2014	2018	242.000	0
40.	Оптички телекомуникациони систем	Сопствена средства	2016	2016	30.000	0
41.	Реконструкција постројења ЈСС и беспрекидног напајања	Сопствена средства	2016	2016	7.000	0
42.	Систем побуде А1 и А2 са побудом трансформатора	Сопствена средства	2016	2016	26.000	0
43.	Видео надзор-ХЕ "ПИРОГ"	Сопствена средства	2015	2016	13.000	0
44.	Израда приступног грађевинског пута Брана Злато - Топловодека река (Прва фаза)	Сопствена средства	2015	2018	86.000	0
45.	МХЕ Пирот-непугет у Пипшу	Сопствена средства	2016	2018	110.000	0
46.	Израда моста на Топловодекој реци	Сопствена средства	2016	2018	36.000	0
47.	Накнадна улагања ХЕ Пирот	Сопствена средства	2016	2016	96.800	0
48.	Мост на Одводној води и КБ1	Сопствена средства	2016	2018	19.000	0
49.	ХЕ Ђердап 2: Обрада postojeдeг резервоарног радног кола по израђеном моделу	Сопствена средства	2016	2017	5.000	0
50.	Набавка и уградња регулационе експлозе за монофазни блок трансформатор 110/35kV Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016	2017	5.000	0
51.	Санација далековода 35 kV правац Врза 3 – Врза 4, Уградња принципача и замена расплетених проводника Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016	2017	5.000	0
52.	Набавка услуге уградње Ригмајерове опреме Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016	2017	15.000	0
УКУПНО ХЕ ЂЕРДАП					42.267.430	15.401.225
ЈПСТ					0	0
50.	ЈПТ телефонски системи Израда ЈПТ телефонског система (ЈПТ телефони, Лиценце, радни ...) у преосталим деловима Округа: ХЕ "Бајина Баша", и укључање у ЈПТ телефонски систем ЈПСТ Грине	1	2016	2016		
51.	Набавка десктоп рачунара и сервера за потребе инсталација и коришћења новог ЕРП решења, базираног на САП технологијама, али и другим корпоративним апликацијским софтверима техничког ЈС	1	2016	2016		
52.	Уградња потребне телекомуникационе опреме за укључивање ХЕ "Зворник" и ХЕ "Електроморава" у систем оптичких телекомуникација ЕПС-а, као и резервних зема (радио, WiFi и друго)	1	2016	2016		
53.	Систем за надзор - мониторинг целокупне мреже инфраструктуре, укључујући и надзорно-управљачки систем (SCADA)	1	2016	2016		
54.	Израда и имплементација апликативног софтвера за пословни и технички ЈС, архивирање документације (DMS), повезивање на централни ПИС ЕПС-а-корпоративнају пословних процеса, израда ПТ решења, Maintenance system/EAM, MBS Generation system	1	2016	2016		

Редни број	Назив инвестиционог задатка	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планска износничност задатка издатино
	Погlavak: Изградња и обнова				151,180	197,779
55	Изградња пута	1	2015	2016	11,145	11,597
56	Изградња пута	1	2018	2016	31,284	31,128
57	Изградња пута	1	2018	2016	17,685	14,667
58	Изградња пута	1	2015	2016	1,860	1,860
59	Изградња пута	1	2014	2016	0	0
60	Изградња пута	1	2015	2016	16,829	0
61	Изградња пута	1	2015	2016	20,229	10,200
62	Изградња пута	1	2015	2016	11,246	71,129
63	Изградња пута	1	2015	2016	1,292	1,936
64	Изградња пута	1	2015	2016	21,671	21,671
65	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
66	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
67	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
68	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
69	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
70	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
71	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
72	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
73	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
74	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
75	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
	Изградња пута				0	0
76	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
77	Изградња пута	1	2015	2016	0	0
78	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
79	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
80	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
81	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
82	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
83	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
84	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
85	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
86	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
87	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
88	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
89	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
	Изградња пута				0	0
90	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
91	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
92	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
93	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
94	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
95	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
96	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
97	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
98	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
99	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
100	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
101	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
102	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
103	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
104	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
105	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
106	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
107	Изградња пута	1	2016	2016	0	0
108	Изградња пута	1	2016	2016	0	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Укупна инвестиционог улагања закључно
	Лимске ХЕ				0	0
109.	Ревитализација ХЕ "Потпећ" и РП 110 КВ, израда ТД, израда студије о утицају на животну средину, прибављање дозвола и сагласности/набавка лиценцираног лиценца у ГИ ДЛХЕ	1	2016	2016		
110.	Реконструкција порталног крана 100/15 т у ХЕ Потпећ	1	2016	2016		
111.	Одржавање, уређење и санација приступних путева до објеката ЛХЕ и реконструкција појединих деоница	1	2016	2016		
112.	Ревитализација Бистрице, израда ТД, израда студије о утицају на ЖС, дозволе и сагласности	1	2016	2016		
113.	Израда нових радијалних клинских леваца у Лимском ХЕ (Потпећ и Кокни Брод)	1	2016	2016		
114.	РХЕ "Бистрица" Актуелизација пројекта ПАН "Бистрица"	1	2016	2016		
115.	Израда ТД и ревитализација носног крана 125/20 тона у ХЕ Бистрица	1	2016	2016		
116.	Замена ВН опреме у делектоводном пољима 110 kV у Лимском ХЕ	1	2016	2016		
117.	Реконструкција теснихних испуста ХЕ Потпећ	1	2016	2016		
118.	Набавка зашита у ХЕ "Кокни Брод",	1	2016	2016		
119.	Пројектовање испуштајућих цевкометарских цевки и уградња нових на месту испуштајућих у ДЛХЕ	1	2016	2016		
120.	Санација и испитивање радних кола у ХЕ Потпећ	1	2016	2016		
121.	Санација и испитивање енергоних испуста у ХЕ Бистрица	1	2016	2016		
122.	Испитивање пројекта ревитализације постројена 35 КВ, израда ТД у ХЕ Потпећ	1	2016	2016		
123.	Ремонт генератора са делимичним практиковањем намотаја у ДЛХЕ	1	2016	2016		
	ХЕ Зворник				1,007,147	449,852
124.	Ревитализација и модернизација агрегата у ХЕ Зворник са консултантским услугама из КГМ кредита	3	2014	2019	1,007,147	449,852
125.	Уградња ВН опреме у мерном пољима РП 110кВ у ХЕ Зворник	1	2016	2016		
126.	Замена шинских става чистилина за чистилине у ХЕ Зворник	1	2016	2016		
127.	Набавка и уградња лифтова у Брани, у склопу ревитализације агрегата ХЕ Зворник	1	2016	2016		
128.	Реконструкција система осветлења потрошаче и остале активности у склопу ревитализације агрегата ХЕ Зворник	1	2016	2016		
129.	Набавка и уградња конолне дизалице за контејнере на крути бране ХЕ Зворник	1	2016	2016		
130.	Реконструкција сифонских кривога у ХЕ Зворник (у склопу ревитализације)	1	2016	2016		
131.	Реконструкција расвете у машинској сали леве обале (припрема за ревитализацију) ХЕ ЗП	1	2016	2016		
132.	Санација бетонске облоге сифона Агрегата А1 у ХЕ Зворник	1	2016	2016		
133.	Санација армирано бетонске плоче у машинској сали на левој обали у ХЕ ЗП	1	2016	2016		
134.	Израда кућице за стари дизел агрегат у РП ХЕ Зворник	1	2016	2016		
	ХЕ Електроморана				0	0
135.	Антикорозиони и бивозови радни у аквизицији и старом кориту Западне мораве у ХЕ "Омкар Бана" (цртањак радни записник у 2014. и 2015.)	1	2016	2016		
136.	Електромонтажни радни и набавка материјала за замена проводника, освесне опреме и санација стубних места на делу делектовода 309 – 3kV у доњини пил 4,7 км у ЕМ	1	2016	2016		
137.	Израда пројекта за извођење реконструкције ХМХ-ти брани ХЕ Омкар Бана	1	2016	2016		
138.	Израда пројекта за извођење реконструкције дифузорских затварача у ХЕ Омкар Бана и ХЕ Међуриње	1	2016	2016		
139.	Израда пројекта и радни на реконструкцији крана помоћног затварача - ХЕ Међуриње	1	2016	2016		
140.	Замена ограде око објекта тепле воде у Омкар Бана	1	2016	2016		
141.	Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе за изградњу ХМХ Парница	1	2016	2016		
	Огранак ДЛХЕ				0	0
142.	Израда безбедносно-технолошког система вилдзора и других система безбедности "Лимски ХЕ", ХЕ "Баниа Бана", ХЕ "Електроморана" и ХЕ "Зворник" - доградња, пре свига камера и сензоре, по пројекту	1	2016	2016		
143.	ЛИЦЕНЦИЈЕ Набавка Лиценци за: - ORACLE Softver - MICROSOFT Softver - AutoCAD Softver за пројектовање - VMWare Softver за virtualizaciju	1	2016	2016		
144.	Писмо и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2016/2017. године	1	2016	2016		
145.	Осматрање објеката у Огранку ДЛХЕ (геодетска осматрања, тектонички полигон, електроничка мерења, анализе, интерпретација резултата мерења и израда Годишњег Елабората)	1	2016	2016		
146.	Реконструкција две постројење МХЕ - МХЕ Радакка Бана и МХЕ Прело	1	2016	2016		
147.	Испитивање методама без разарања опреме агрегата, електромагнетичке опреме и уређаја на нивоу Огранка ДЛХЕ	1	2016	2016		
148.	Општење вибрационог стања агрегата и друге опреме на нивоу Огранка ДЛХЕ	1	2016	2016		
149.	Услуге снимања и отклањања кавитационих општења на радном колица и другој опреми на нивоу Огранка ДЛХЕ	1	2016	2016		
150.	Израда документације и ажурирање елабората за продужење водопривредне дозволе на основу члана из водопривредне дозволе - ДЛХЕ	1	2016	2016		
151.	Шпедитерске услуге	1	2016	2017		
	УКУПНО ДРИНСКО ЛИМСКО ХЕ				1,261,332	647,632

Репит број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Плусе инвестиционог улагања од укупно
152	Редовна замена у машини и апарату	1	2015		5,188	9,912
153	Улагање у воз	1	2013		333	157
154	Редовна замена опреме, III	1	2016		116	0
155	Куповина воза А1	1	2013		142,338	17
156	Замена мотора воза А1	1	2016		1,958	0
157	Приватизација пословног воза	1	2015		433	8,707
158	Својеручна набавка воза	1	2015		1,400	1,950
159	Замена воза А1	1	2016		5,505	0
160	Замена воза А1	1	2015		14,791	4,998
161	Замена воза А1	1	2016		2,491	0
162	Замена воза А1	1	2015		319	433,151
163	Адапација воза А1	1	2015		19,860	30,060
164	Адапација воза А1	1	2016		4,955	0
165	Адапација воза А1	1	2015		102	25
166	Адапација воза А1	1	2015		11,803	15,137
167	Својеручна набавка воза	1	2010		25,889	302,168
168	Својеручна набавка воза	1	2015		2,928	32,875
169	Хидроелектрична станица 600 kW + 101	1	2016		2,622	0
170	Својеручна набавка воза	1	2016		4,150	0
171	Дизелски воза А1	1	2016		5,686	0
172	Дизелски воза А1	1	2016		2,412	0
173	Дизелски воза А1	1	2015		1,269	123
174	Дизелски воза А1	1	2016		4,809	0
175	Дизелски воза А1	1	2015		3,130	16,417
176	Дизелски воза А1	1	2016		47,964	0
177	Дизелски воза А1	1	2016		27	9,941
178	Дизелски воза А1	1	2010		6,524	244,737
179	Дизелски воза А1	1	2016		1,900	0
180	Дизелски воза А1	1	1/21/2016		2,830	0
181	Дизелски воза А1	1	1/21/2016		2,279	0
182	Дизелски воза А1	1	1/21/2016		2,279	0
183	Дизелски воза А1	1	1/21/2016		253	0
184	Дизелски воза А1	1	1/15/2016		69,126	0
185	Дизелски воза А1	1	1/11/2016		341	0
186	Дизелски воза А1	1	1/21/2016		70	0
187	Дизелски воза А1	1	1/26/2016		448	0
188	Дизелски воза А1	1	1/26/2016		448	0
189	Дизелски воза А1	1	3/3/2016		2,285	0
190	Дизелски воза А1	1	1/2/2016		158	0
191	Дизелски воза А1	1	3/18/2016		683	0
192	Дизелски воза А1	1	3/18/2016		528	0
193	Дизелски воза А1	1	3/18/2016		1,151	0
194	Дизелски воза А1	1	3/26/2016		5,972	0
195	Дизелски воза А1	1	3/29/2016		120	0
196	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		1,277	0
197	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		328	0
198	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		181	0
199	Дизелски воза А1	1	3/1/2016		181	0
200	Дизелски воза А1	1	3/1/2016		181	0
201	Дизелски воза А1	1	3/25/2016		142	0
202	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		2,409	0
203	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		157	0
204	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		157	0
205	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		157	0
206	Дизелски воза А1	1	3/3/2016		325	0
207	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		325	0
208	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		1,455	0
209	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		253	0
210	Дизелски воза А1	1	3/2/2016		253	0
211	Дизелски воза А1	1	3/4/2016		995	0
212	Дизелски воза А1	1	3/1/2016		12,121	0
213	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
214	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
215	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
216	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
217	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
218	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
219	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
220	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
221	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
222	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
223	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
224	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
225	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
226	Дизелски воза А1	1	2/25/2016		120	0
227	Дизелски воза А1	1	3/1/2016		144	0
228	Дизелски воза А1	1	2/24/2016		64	0
229	Дизелски воза А1	1	2/24/2016		64	0
230	Дизелски воза А1	1	2/24/2016		64	0
231	Дизелски воза А1	1	2/24/2016		64	0

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava ¹	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Vrednost investicionog ulaganja zaključno
232.	KOČIČUKOMETAR	I	3/22/2016		265	0
233.	PORTEL PDK METAR PK 3310 SET 2,KOMPLIF SA JATAJALOGROM	I	3/21/2016		68	0
234.	Benitil sigurnosti bubnja -2 kom.,-Unikom,-Bgd ri,FA-21028/16/28.01.2016	I	2016		4,015	0
235.	Benitil sigurnosti pretrajama -,-Unikom,-Bgd ri FA-21029/16/28.01.2016	I	2016		11,694	0
236.	Bata analitička -Superlab,Bgd ri br.F16-869/29.01.2016	I	2016		87	0
237.	Remont el filtera(150616) -Mishinski fak,Bgd ri,6/07/21.01.2016	I	2016		1,490	510
238.	Turbina -FeroMont Bgd Ri br.38-016/15.01.2016	I	2016		32,377	0
239.	Turbina -FeroMont Bgd Ri br.38-015/15.01.2016	I	2016		158	0
240.	Uređaji za proveru ispravnosti akumulatora -Comet Bgd ri,FA-122-0/16/11 02 2016	I	2016		102	0
241.	Garinatura alaja -Demaže Ostrujinica ri br 16-300-000249/09.02.2016	I	2016		1,070	0
242.	Servisera prostorija-Edmitanija-Metal Obrenoanri,br 16-03/2016	I	2016		680	0
243.	Remont el filtera(150616) -Mishinski fak,Bgd ri 124/07/14.03.2016	I	2016		1,490	0
244.	Skener,2kom -Kini-ITC Bgd ri br 132/16/29.03.2016	I	2016		240	0
245.	Uređaji za ispitivanje otpora -Comet Bgd ri,br FA-255-0/16/10 03 2016	I	2016		140	0
246.	Hidraulični kalibrator -KomelBgd ri br 008/16/02.03 2016	I	2016		395	0
247.	Kalorimetar -IKHILIPIC Bgd ri br.14/2016/09 03 2016	I	2016		5,490	0
248.	Analizator gasa -Environab Subotina ri,br PO-013/2016/17 03 2016	I	2016		98	0
249.	Remont el filtera(150616) -TAKSA-Zap zap prirode Srbije,Bgd ri,br 06/01-201/11/04.2016	I	2016		25	0
250.	Popravka i zamena portala -Lipinja Bskovo ri,br 90/2016/29.02 2016	I	2016		4,538	0
251.	Nabavka I isporuka energetskog transformatora 12MVA,110/6.3KV	I	2015		11,680	5,840
252.	Nabavka transformatora 31,5 MVA	I	2015		5,058	31,628
253.	Trifazni uzlazi transformatora	I	2015		2,849	0
254.	Agregat mobilni 230/400v 50Hz	I	2015		240	0
255.	Izrada studije o procenti uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kasete "C" deponije pepela Hvalke	I	2015		250	1,240
256.	FULITSY skener FM-7260	I	2016		240	0
257.	Vatrozasićna pumpa	I	2016		64	0
258.	Materijal za sanaciju raspadnih tornjeva 1 H 2, bloka 161MW	I	2016		1,872	0
	UKUPNO TENT				817,021	1,339,293
259.	0280050-RADION ZA DEMONT I DEFECTA/UZ ROLNI	I	12/31/2002	-E	474	474
260.	GLAVNI PROJ PRIST PUTA S SEPARACIJ U VROCIMA	I	10/1/2010	2010	285	285
261.	PROJ PREP.ZA IZMRKE PESTAN	I	7/1/2011	2015	1,500	1,040
262.	ID PROJ IZVEST IND KOLOSKA VREOCI-BAROSFEVAC	I	12/11/2008	2011	9,765	9,765
263.	ID PROJ OMN SIST ZA SNABD TEHL VOĐ KOL-PREFRADA	I	12/1/2009	2010	4,880	4,880
264.	VAGA ZA MERENJE SIROVOG UGLJA	I	2/28/2007	2009	1,075	1,075
265.	rdon elctat,utpravne zgrade S Sep.	I	10/1/2011	2012	541	541
266.	ID PR IZM DVA DISTR DV 35KV SA PK I POLJE	I	9/1/2010	2012	3,912	3,912
267.	GRADJ ZAN RADNA OTV SKLAD MAZI ULJA U IND KRUGU TP	I	4/1/2012	2012	679	679
268.	IN RES,EMEST,NOVOG MONT PLACA I POM MEH,U ZEOKAMA	I	6/22/2009	2009	15,109	15,109
269.	REKONSTR.U TOVARNE ST VREOCI	I	6/1/2011	2011	2,076	2,076
270.	REK EJEK.-MAŠIN RADIONICE S SEP	I	11/13/2011	2011	451	451
271.	SANACIJA BUNARA RV-I NA BVORISJU U VROCIMA	I	6/1/2010	2015	42,587	37,025
272.	UGRADNJA SEPARATORA ULJA I MASTI NA LOKACIJ NAMIRA GORIVA ZEORE	I	5/30/2014	2014	377	377
273.	KRAN NOSIVOSTI 10.3 TJ.I+14 MELEKTROBRADIONICA OCAGA	I	3/31/2014	2014	6,502	6,502
274.	rdon elctat,utpravne zgrade S Sep. 35kv	I	10/1/2011	2011	1,985	1,985
275.	IZVEST ANUF DV 35KV SA PROSTORA IJENO POLJE	I	2/22/2010	2010	9,359	9,359
276.	IZR TEHL DOKUM POSJE .E.-DAROSA VA PROGOREOCI	I	1/23/2009	2012	1,179	1,179
277.	VODOKUMUL ACIJA U GORNJ TOKU REKE PESTAN	I	2/2/2009	2009	19,370	19,370
278.	KRAN NOSIVOSTI 16-ST L-14M ELEKTROBRADIONICA OCAGA	I	3/31/2014	2014	7,906	7,906
279.	GLAVNI PROJ.VODOSISTEMA SUVA SEPARACIJA,VREOCI	I	7/1/2010	2011	5,664	5,

Редни број	Назив инвестиционог удела	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог удела у изјави о изјави
311	ОПРЕМА ЗА ХОМЕОПЕТИЧКА ЗАЈАМЛЈА	1	1/1/2014	2017	208,501	208,183
312	РЕКОНСТРУКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	4/24/2015	2016	160,000	160,555
313	РЕКОНСТРУКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	10/31/2014	2016	114,993	114,993
314	Будућа пројекција изградње новог саобраћаја	1	10/1/2012	2012	200	200
315	ЗАШТИТА ПРОЈЕКТА СРЕДНЕ	1	6/1/2011	2011	1,170	1,170
316	ГЛАВНА ПРОЈЕКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/30/2014	2014	1,318	1,318
317	УПОРЕДНО ИЛИ ПОСРЕДНО ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	4/1/2012	2013	29,312	29,312
318	РЕКОНСТРУКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	4/1/2012	2012	2,504	2,504
319	ГЛАВНА ПРОЈЕКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/30/2014	2014	3,360	3,360
320	Будућа пројекција изградње новог саобраћаја	1	1/1/2014	2014	12,403	12,403
321	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	9/1/2011	2013	8,187	6,475
322	РЕКОНСТРУКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	11/29/2012	2013	2,218	722
323	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/27/2013	2013	1,963	1,963
324	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/1/2010	2017	37,562	37,562
325	СИСТЕМ ЗА ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	1/1/2006	2008	17,683	17,683
326	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	4/30/2015	2017	162,758	162,758
327	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	12/1/2014	2014	753	753
328	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	8/15/2007	2014	219,455	219,455
329	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	6/1/2012	2016	1,041	1,041
330	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	8/30/2011	2016	796,354	796,197
331	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	1/1/2010	2014	20,784	20,784
332	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	1/1/2005	2016	384,124	384,196
333	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	8/4/2015	2015	5,060	751
334	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	7/1/2006	2016	138,521	132,181
335	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	12/1/2010	2011	6,673	6,673
336	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	6/1/2012	2012	592	592
337	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2015	2015	66,360	63,505
338	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	9/1/2011	2015	6,999	6,999
339	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	12/1/2010	2011	5,108	5,108
340	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	6/30/2014	2015	2,020	2,020
341	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	1/12/2015	2015	100,000	47,969
342	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2015	2016	141,800	61,260
343	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	7/2/2015	2016	100	100
344	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	4/1/2015	2015	60,000	524
345	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	11/6/2008	2008	16,271	16,271
346	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	12/7/2009	2010	3,848	3,848
347	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	8/1/2015	2015	200	30
348	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	3/1/2011	2017	160,077	141,565
349	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	3/7/2014	2014	282	282
350	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	3/25/2014	2014	753	753
351	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	7/1/2013	2013	27,945	27,945
352	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	12/1/2010	2014	132,970	132,970
353	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2015	2016	66,360	61,212
354	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/30/2014	2015	256,266	227,083
355	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	8/24/2007	2008	684	684
356	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	3/1/2012	2014	5,871	5,871
357	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2015	2016	131,400	58,318
358	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2015	2016	211,680	58,318
359	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	8/4/2011	2011	1,083	1,083
360	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	11/1/2007	2011	4,790	4,790
361	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/1/2013	2016	8,867	7,177
362	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	8/6/2015	2015	2,800	2,800
363	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	12/1/2015	2016	294,840	67,472
364	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	1/2/2014	2014	12,608	12,608
365	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	10/30/2014	2014	2,250	2,250
366	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	12/1/2010	2013	211,381	211,381
367	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	1/6/2015	2015	1,963	1,963
368	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	7/28/2015	2016	12,000	1,880
369	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	9/30/2015	2016	215,997	215,879
370	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	11/3/2015	2016	10,800	10,800
371	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2015	2016	143,800	61,269
372	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	7/1/2011	2012	7,343	7,343
373	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	6/1/2011	2011	3,600	3,600
374	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	9/1/2010	2010	2,527	2,527
375	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	9/1/2010	2011	5,272	5,272
376	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/16/2007	2008	10,700	10,700
377	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	3/1/2013	2013	565	565
378	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2010	2015	1,202	1,202
379	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2015	2015	31,363	31,363
380	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	6/1/2011	2011	2,800	2,800
381	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	9/1/2012	2013	1,852	1,852
382	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	7/1/2013	2013	260	260
383	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	11/16/2011	2013	81,821	81,821
384	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	9/1/2012	2012	1,173	1,173
385	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2015	2015	99,955	96,759
386	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	11/1/2010	2011	10,903	10,903
387	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	10/20/2015	2017	1,754,422	269,531
388	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2015	2016	102,800	97,669
389	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	12/1/2007	2017	582,245	582,568
390	ПРОЈЕКЦИЈА И РАДА НАДГЛЕЖАЊА И РАДОВА	1	5/18/2015	2016	95,800	94,802

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупna вредност	Износ инвестиционog ulaganja u milijunima
391	PROJEKAT PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	8/13/2015	2016	60,600	10,318
392	MALJALAKA I KUPNJA KOSMOSIJA	1	6/16/2008	nije završeno	8,626	8,626
393	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/11/2009	2009	4,801	4,801
394	SANACIJA MESTICE	1	12/30/2015	2016	251,976	174,991
395	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	11/12/2014	2014	3,070	3,070
396	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	9/1/2011	2011	271	271
397	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2013	2016	82,874	82,874
398	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	5/27/2013	2013	2,950	2,950
399	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	8/14/2015	2016	30,660	2,824
400	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	8/14/2015	2015	10,660	1,130
401	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	11/1/2005	2008	18,442	18,442
402	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2013	2016	5,169	5,169
403	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	11/1/2010	2011	1,197	1,197
404	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	2/1/2012	2013	4,480	4,480
405	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	7/27/2010	2016	1,161,464	1,161,464
406	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2011	2012	1,354	1,354
407	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	6/10/2010	2010	2,303	2,303
408	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2011	2012	508	508
409	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	5/18/2015	2016	66,300	58,912
410	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	11/17/2014	2014	1,074	477
411	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	3/1/2013	2013	1,126	1,126
412	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	10/4/2015	2016	30,660	23,664
413	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2013	2013	6,317	6,317
414	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	5/12/2015	2015	12,426	12,426
415	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	8/10/2015	2015	215,169	214,983
416	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/30/2009	2009	3,330	3,330
417	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	3/21/2012	2012	4,160	3,160
418	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	6/1/2013	2014	117,310	108,319
419	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	10/25/2012	2014	10,166	10,166
420	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	3/7/2014	2014	6,401	6,401
421	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	9/1/2013	2017	236,417	43,865
422	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2013	2013	4,062	4,062
423	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	4/1/2012	2012	6,555	6,555
424	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	1/25/2013	2013	2,693	2,693
425	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	1/31/2009	2013	1,047	1,047
426	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/4/2009	2013	2,164	2,164
427	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2013	2016	1,554,316	2,507,116
428	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/2008	2010	11,692	11,692
429	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	9/1/2013	2013	1,981	1,981
430	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2011	2014	4,723	4,058
431	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	2/28/2011	2012	69,354	69,355
432	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	3/1/2011	2013	3,660	3,660
433	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/2/2015	2016	20,660	778
434	RADNIONICA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	2	11/9/2009	y 2009	35,001	35,001
435	INTERIERNI SLUŽBENI SAPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	3	10/31/2014	2017	47,691	28,728
436	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	11/11/2009	2014	4,812	4,812
437	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	5/1/2011	2011	29,785	29,785
438	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	2/2/2009	2013	8,690	8,640
439	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2010	2017	61,570	39,190
440	SANACIJA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/16/2015	2016	46,669	46,669
441	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	2/22/2011	2013	8,980	8,980
442	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	2/1/2012	2012	1,125	1,125
443	PROJEKAT PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	10/14/2009	2015	3,719	3,727
444	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	6/22/2015	2015	127,987	127,987
445	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	9/1/2012	2013	1,287	1,287
446	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2013	2016	1,648,006	1,528,880
447	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	1/20/2012	2013	7,461	7,461
448	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/5/2008	2012	11,957	11,957
449	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	5/3/2012	2012	1,510	1,510
450	SANACIJA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	6/26/2015	y 2015	2,653	2,653
451	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	5/30/2012	2012	511	511
452	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	6/4/2012	2013	9,620	9,620
453	PROJEKAT PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/4/2013	2013	361	361
454	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	3/1/2010	2015	8,305	8,305
455	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	2/4/2011	2011	11,270	11,270
456	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	3/1/2011	2013	1,441	1,441
457	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	8/1/2012	2012	1,000	3,000
458	PROJEKAT PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	10/1/2011	2016	161,471	154,757
459	NOVOGRADnja U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	5/23/2008	2008	6,772	3,572
460	PROJEKAT PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	8/1/2012	2016	76,203	16,203
461	PROJEKAT PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	6/29/2012	2013	1,695	3,095
462	STRANJE PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	11/1/2012	2012	7,169	7,169
463	PROJEKAT PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	7/1/2012	2012	2,935	2,935
464	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	7/29/2011	2013	22,488	22,488
465	SANACIJA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/25/2015	2015	211,689	89,158
466	PROJEKAT PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	10/14/2009	2017	11,035	11,035
467	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	2/1/2012	2012	70	70
468	IZVEDBA PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	3/1/2013	2013	2,677	2,677
469	PROJEKAT PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	7/22/2011	2013	2,122	2,122
470	PROJEKAT PROMJENA USTANOVA ZA OPOSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI	1	12/1/2013	2016	2,535,112	1,891,329

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Узнос инвестиционог улагања закључно
471.	ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ОБЈЕКТА ОБ. ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ШУВА СЕПАРАЦИЈА ВРЕЋИ	1	6/15/2016	2016	2,520	0
472.	ДМ ПОТИСНОГ СЕДОВОРА ОД ППВ, МЕДИСЕВАЧ ДО НАСЕЛЈА БАРОСЕВАЧ	1	3/9/2016	2016	250,000	0
473.	ОСИГУРАЊЕ ОБЈЕКТА КОРИТА РЕКЕ КОЛУБАРЕ ТРЕКОНС НАСТАВА КОЛУБАРЕ И ПЕСТАНА	1	6/14/2016	у току	139,146	0
474.	НАБАВКА ОПРЕМЕ И ИЗРАДА ПОСТРОЈЕЊА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ОТПРАВИШ НОВОГ РТО	1	3/4/2016	2016	250,000	0
475.	МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ ОПРЕМЕ КОМП. ВАЗДУХА-НАЈА ОЧАГА	1	4/19/2016	у току	2,878	0
476.	КОНТЕЈНЕРИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЗАП. ТЕЦНОСТИ БОЈА ПЛАХОВА	1	2/29/2016	у току	12,000	0
477.	ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ ДАЛЕКОВОДА 110 kV BR 1071 I I201	1	1/21/2016	2016	1,620	0
478.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДА ПРАЈСТА У КМ	1	1/31/2016	2016	6,000	0
479.	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВРШНСКОМ КОПУ ПОЛИЈЕ "ВЛИКИ СРЉИЈИ" - ПАРТУА III	1	1/4/2016	2016	50,000	0
480.	ЕЛЕКТРО МОСТНА ДИЗАЛКА 16T/3TX14M	1	3/18/2016	2016	7,560	0
481.	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВРШНСКОМ КОПУ - ПОЛИЈЕ "D" ПАРТУА II	1	1/4/2016	2016	50,000	0
482.	ЕЛЕКТРО МОСТНА ДИЗАЛКА 25T/3TX14M	1	3/18/2016	2016	8,670	0
483.	ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ КУСАДАК	1	1/20/2016	2016	15,000	0
484.	ОДБРАНА ОД ПОДЗЕМНИХ ВОДА - КОП РАДЛЈЕВО	1	3/1/2016	2016	12,000	0
485.	ПРВА ФАЗА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ПК "ПОЛЈЕ Е"	1	1/14/2016	у току	250,000	0
486.	РЕКОНСТРУКЦИЈА МАГ.60 ЗА ПОТРЕБЕ CENTRALНЕ АРХИВЕ	1	2/29/2016	2016	20,000	0
487.	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВРШНСКОМ КОПУ - ПОЛИЈЕ "B" ПАРТУА I	1	1/4/2016	2016	50,000	0
488.	ОДБРАНА КОПА ОД ПОВРШНСКИХ ВОДА-РАДЛЈЕВО	1	3/1/2016	2016	12,000	0
489.	ПРИЛ. ПУТ НОВОГ ПОСТРОЈ. ЗА ПРЕЦИС. ВОДЕ(ППВ) У ВРЕЋОМА НА ПОСТОЈЕЋИ ИНТ. САОБР.	1	4/19/2016	2016	753	0
490.	СТАБИЛИЗАЦИЈА АУТОМАТСКА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	1	2/29/2016	2016	18,200	0
491.	ЕЛЕКТРО МОСТНА ДИЗАЛКА 10T/3.2TX14M	1	3/18/2016	2016	6,222	0
492.	ДАЛЕКОВОД 110kV-УКРЕПЉЕЊЕ СА Т21У СРЉИЈИ И ВОДНИ ТОКОВИ КОП. ПЕС I ВРАЊЕЊИ	1	5/26/2016	2016	600	0
493.	ПУТ ВРЕЋИ-СКОБАЉ-КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	1	3/31/2016	у току	26,189	0
494.	ПРЕПАРЦИЈАЦИЈА ЗА НАСЕЛЈЕ "CRNE MEĐE 2."	1	4/8/2016	у току	540	0
495.	РАСКРСНИЦА КОД ЈУГОИСТОЧНЕ КАПИЈЕ - ПОГОН ПРОИЗВОДЊЕ	1	1/31/2016	у току	3,200	0
496.	ЕЛЕКТРО МОСТНА ДИЗАЛКА 10T/3.2TX14M	1	3/18/2016	2016	6,222	0
497.	ПРОСИРЕЊЕ ХИДРАНТИСКЕ МРЕЖЕ ОКО НОВЕ ПАЈЕ	1	27.06.2016	у току	941	0
498.	ОПРЕМА ЗА ИНДУКЦИОНО КАЉЕЊЕ	1	25.07.2016	у току	2,300	0
499.	ИЗРАДА НАТКРИВЕНОГ СКЛАДИСТА У ПОГОНУ "ЛАСТА"	1	28.07.2016	у току	332	0
500.	23/11 ЗАМЕНА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА И ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ-ПОСЛ. ОБЈЕКТИ Г.З. КАЈЕ	1	15.04.2016	у току	20,200	0
501.	МАСИНА ЗА РОЛОВАЊЕ ЛИМА	1	26.07.2016	у току	7,000	0
502.	23/5 ОПРЕМА ЗА АЛТЕРНАТИВНО ГРЕЈАЊЕ КАНТИНЕ	1	30.06.2016	у току	10,000	0
503.	ПОЖ.31Б-5 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВ. КОПУ ТАМНАВА ЗАПАД-ПАРТУА IV	1	05.09.2016	у току	25,000	0
504.	РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ТОПЛАНЕ У ЦЕЉИ ПОВЕЋАЊА ЕФИКАСНОСТИ	1	29.07.2016	у току	20,000	0
505.	ДЕРИВ КРАН ДК 60-004	1	31.07.2016	2016	20,000	0
506.	ПРЕСТАВЉАЊЕ ДИЛА ТРАСЕ ДВ 35kV, РУДНИК V., I., РУДНИК VI. ДО Т5 35kV	1	02.08.2016	у току	3,100	0
507.	КОТЛАРНИЦА СА ПОДСТАНИКОМ	1	31.08.2016	у току	470,000	0
508.	ЗАМЕНА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА РОВНОГ УГЉА ОД РУ.35 ДО РУ.М5	1	13.06.2016	у току	7,200	0
509.	ИЗГРАДЊА-ПРОСИРЕЊЕ МЕСНОГ ГРОБЉА У МЗ "ЗНОК"	1	10/14/2016	2016	41,600	0
510.	ПАКЕТ Ц2-ТЕХ.ЛИНИЈА СИГНОЛ.УГЉА-ДРОБЉЕЊЕ,СКЛАДИШТЕЊЕ И УГОВАР-Т. ЗАПАД	3	12/7/2016	2016	1,923,000	0
511.	ПОЖ.31Б-5 ПРЕСТАВЉАЊЕ ДВ 35kV ЈАВ.КАЈЕНИЦ I А И I B I DV 35kV ЈАВУЦИЈЕ КАЈЕНИЦ 2	1	10/21/2016	2016	8,850	0
512.	ОДВОДНА КОПА И ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА УНУТРАШЊЕГ ОДЈАГАЛИСТА ПК ПОЈА I. C.	1	10/24/2016	2017	5,449	0
513.	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА НОВУ ДЕПОНИЈУ Т.З.ПРОЈЕКАТ C3	3	9/6/2016	2018	3,648,000	0
514.	ПОЖ.31Б-5 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВ. КОПУ ТАМНАВА ЗАПАД-ПАРТУА IV	1	9/5/2016	2017	20,627	0
515.	РЕКОНСТРУКЦИЈА АУТОКЛАВА -ЗАМЕНА ДОЊИХ ДЕЛОВА ЦИЛИНДРА	1	11/7/2016	2019	180,000	0
516.	25/16 ИСТРАЖИВАЊЕ БУСОТИНЕ-19 КОМАДА ДУЖИНЕ ОД 78 ДО129МЕТРА	1	12/19/2016	2017	22,998	0
517.	ОБЈЕКТИ МАГАСЦИНА, ПОЛЈА Е.,	1	10/31/2016	2017	157,316	0
518.	ЕБ-3 САНАЦИЈА	1	11/30/2016	2017	245,700	240,000
519.	25/20 РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГЛОДАРА 2-СРС 2000-Т.ЗАПАД	1	12/31/2016	2017	83,351	0
520.	ОПШТИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКАТ ПОВРШНСКОГ КОПА "РАДЛЈЕВО СЕВЕР"	1	10/21/2016	2016	21,537	0
521.	28/5 ПОЛОВАНИ БАГОР ГОДЛОАЧ СА КЛАЗНИМ ВОЗОМ ИБР BR 45 ИБР 10-РАДЛЈЕВО	1	12/12/2016	2018	474,000	0
522.	ГЕОЛ.ИСТРАЖ.И ФОРМИР.ПОСЛ.ОДЈАГАЛИСТА, "ТУРБУА"	1	11/30/2016	2017	6,893	0
523.	РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КОП. ПУТА BR 1866 ИЗМЕДЈУ БАРОСЕВЧА И НАЈДУКОВЧА	1	12/31/2016	2017	26,945	0
	УКУПНО РЕ КОЛУБАРА				27,983,190	14,822,215
524.	БАИД ВАГЕН-ОДЛАГАЧ БР-2400 (BW-3)	1	2015	2016	79,990	31,363
525.	ТРАКЦИЈИ ТРАНСПОРТЕР Б-2000 ММ	1	2015	2016	558,308	158,163
526.	БАЊЕР КОМБИНИОВАНА МАШИНА ПКМ-1	1	2015	2016	184,997	172,632
527.	ОДЛАГАЧ АИП Б-3000	1	2015	Завршетак уговором није предвиђен	39,950	12,400
528.	ИЗГРАДЊА ВОДОПРЕПОНЕ ЕКРАИ П.К.ДРИМО	1	2010	2023	4,500,000	21,050
529.	ДЕПОНОВАЛИЈА	1	2006	2018	70,000	68,918
530.	АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПР. ТЕ Б	1	2009	2016	65,000	62,218
531.	РЕХАБ И МОДЕР.Ф.Д. КИ Б2 - ТЕХ.ПРЕГ.Б	3	2010	2016	14,350,000	10,773,732
532.	ЗАМЕНА СИСТЕМА ОТПЕЉИВАЊА У ТЕ А	3	2010	2016	3,050,000	2,466,777
533.	ПРОЦ. И АДАП.ТОШЛОВОДЈА ТОШЛОВОДНЕ ЕНЕР	1	2010	2016	45,000	39,303
534.	ПРОЦ. ОПТИЧКЕ И ТЕЛЕК.МРЕЖЕ ИВБ 1130013	1	2011	2016	36,000	34,329
535.	РАЗ.ПОСТРОЈЕЊЕ 110кВ-ИВБ. БР.1122800	1	2011	2016	125,000	112,310
536.	СНС.ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА НА ТЕ А ИВБ1120005	1	2008	2017	20,000	15,930
537.	СИСТЕМ ЗА ОТПЕЉИВАЊЕ Т-КО Б	1	2011	2016	510,000	456,847
538.	ПРИТРА.ОБРАДА И ФОРМАЦИЈА ИВБ 1220108-01	1	2013	2016	19,000	17,904
539.	ТРАНСФОРМАТОРИ СОП.110ТР.60,4кВ БЛОКА I	1	2013	2016	63,000	61,585
540.	КАНАЛИИ АВТО.СМЕСЕ И ГОРНИЦИЈА - 1131146	1	2014	2016	60,300	57,387
541.	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАЗВОД. ПОСТРОЈЕЊА 35к	1	2014	2016	31,200	29,083
542.	ЕКОНОМАЗЕР НА КОТЛУ I БЛОКА I	1	2013	2017	14,495	13,295
543.	КОТЛО НА В1-ВЕРКУЛА.ВАЗДУХ-ДИМНИ ГАСОНИ	3	2015	2016	231,374	6,023
544.	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ТЕ Б	0	0	0	0	9,758
545.	ПАРНА ТУРБИНА (КАЛ.РЕ.МОД.Г ТЕБ) IА Б1	3	2015	2016	1,150,000	0
546.	ХИВ IА Б1	1	2015	2016	20,000	16,390
547.	БЛОК Б3	1,3	2016	2021	67,300,000	0
548.	ОСТАЛО ОПРЕМА	0	0	0	0	30,910
	УКУПНО ОПРЕМА				92,523,614	14,668,300

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања
549.	ИЗ ЛИЦБУНАРА ОД ЛЦ-ХИО СЛ ВЕЗНИМ ЛИФТОВ	1	2014	2016	343,422	267,392
550.	КРАЈСКА СТАЗА ИЛИ ДЕПОНИСКЕ ЛИФТОВЕ	1	2010	Очекује се пројектовање према киноском пројектном решењу	0	156,480
551.	ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА НА ПК ДРМЈО	0	211	2016	0	41,888
552.	ИЗГРАДЊА МУЗЕЈА РУДАРСТВА	0	2013	средства су за пројекат	0	3,820
553.	МАКАДАМСКИ ПУТЕВИ НА ПК ДРМЈО	0	2015	2016	0	6,648
554.	ПЕШЛИШТЕ - КО КОСТОЛАЦ ГРАД - ИНВ 1226006	1	2011	2016	730,000	694,576
555.	ЗГРАДА НОВЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПД - ИНВ 2500320	1	2011	2016	18,000	17,539
556.	САНАЦИЈА ДИМЉАКА А1 ИНВ. БР-1120001	1	2012	2016	46,000	45,252
557.	ЖЕЛЕЗ. ПРУГА ОД СТАНИЦЕ СТИГ ДО ТЕКО Б	3	2014	2016	2,050,000	63,188
558.	ПРИСТАВШТЕ И ПЛОВНИ ПУТЕВИ ТЕКО А	3	2013	2016	1,712,000	38,705
559.	ИЗГРАДЊА МАГЛАНЦА ОДВОДЊАВАЊА НА ПК ДРМЈО	1	2015	2016	9,196	0
560.	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	4,021
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				4,908,618	1,339,509
	УКУПНО ТЕ-КО КОСТОЛАЦ				97,432,232	16,007,819
561.	ИЗГРАДЊА СЕПАРАТОРА ЗА ЗАУЉЕНЕ И ЗАМУЉЕНЕ ВОДЕ	сопствена	2013	2015	17,744	17,744
562.	ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ У КРУГУ ТЕ-ТО-ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ	сопствена	2012	2012	2,275	2,275
563.	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ И ЗАМУЉЕНИХ ВОДА	сопствена	2013	2015	21,022	21,022
564.	ЦЕВОВОД	сопствена	2014	2015	18,158	18,158
565.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ ПОСТОЉА ПРЕДЊЕГ ЛЕЖАЈА	сопствена	2015	2015	203	203
566.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ ПОСТОЉА ЗАДЊЕГ ЛЕЖАЈА	сопствена	2010	2010	465	465
567.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ ХПЕСЦ ВЕНТИЛА	сопствена	2010	2010	7,424	7,424
568.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ АКТУАТОРА ХПЕС ВЕНТИЛА	сопствена	2010	2010	357	357
569.	РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ АКТУАТОРА УПРАВЉАЧКОГ ВЕНТИЛА ВИСОКОГ ПРИ	сопствена	2010	2010	1,445	1,445
570.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ УПРАВЉАЧКЕ КЛАПНЕ	сопствена	2010	2010	275	275
571.	НОВА КОТЛОВНИЦА У БЛОКУ А-1	сопствена	2015	2015	653	653
572.	ИЗМЕНЈИВАЧКА СТАНИЦА У ППО	сопствена	2015	2015	705	705
573.	КОТАО К1 И К2	сопствена	2015	2015	2,987	2,987
574.	ПРЕРАДА ОТПАДНИХ ВОДА	сопствена	2015	2016	657	657
	УКУПНО ПАИОНСКЕ ТЕ-ТО				74,370	74,370
575.	МИНЕХ-одржавање и мрежно повезивање лиценци	сопствена	2014		2,475	2,475
576.	МИНЕХ-нове лиценце	сопствена	2014		5,593	5,593
577.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20	сопствена	2013		1,258,989	1,258,989
578.	Пројекат ТСУ са ревалоризацијом	сопствена	2013		137,089	137,089
579.	Остале нематеријална улагања Колубара Б	сопствена	2013		1,753,849	1,753,849
580.	Изгр. проходног канала ТЕ Кол.Б 027110	сопствена	2013		1,724	1,724
581.	Изгр. спољ. кишне и фекалне канал. 027111	сопствена	2013		1,098	1,098
582.	Изгр. маш. сале и бункерског тракта 027112	сопствена	2013		135,377	135,377
583.	Изгр. котл. са лифт. построј. гл. сист. 027113	сопствена	2013		17,740	17,740
584.	Изгр. димњака гл. таложног сист. 027114	сопствена	2013		14,664	14,664
585.	Изгр. саобр. и платоа у Капенићу 027115	сопствена	2013		25,993	25,993
586.	Изгр. раскладних торњева 027116	сопствена	2013		4,694	4,694
587.	Набавка опр. за комп. построј. маш. с. 027210	сопствена	2013		2,002,023	2,002,023
588.	Набавка опр. за мерење и регул. 027211	сопствена	2013		20,052	20,052
589.	Набавка опр. ел. енерг. постројења 027212	сопствена	2013		3,476	3,476
590.	Набавка чеп. конст. за маш. салу 027213	сопствена	2013		87,131	87,131
591.	Набавка опр. за котл. построј. блок Б1 027214	сопствена	2013		742,107	742,107
592.	Набавка опр. за котл. построј. блок Б2 027215	сопствена	2013		587,254	587,254
593.	Челична конст. по уг. 5912-КОЛБ 027216	сопствена	2013		535,508	535,508
594.	Опр. за лифтове уг. 5912-КОЛБ 027218	сопствена	2013		748	748
595.	ПРОТИС - Консултантске услуге	сопствена	2013		64,859	64,859
596.	ПРОТИС - Софтвере и имплементација	сопствена	2013		37,295	37,295
597.	Електронско управљ. док. сист. квалитета СС	сопствена	2013		1,920	1,920
598.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20 - привремено ситуације ИВ, В и ВИ	сопствена	2013		796	796
599.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20 - окончана ситуација	сопствена	2013		660	660
600.	Софтвер за очитавање бројила	сопствена	2015		28,987	28,987
601.	Софтвер за ручно очитавање бројила	сопствена	2015		61,153	61,153
602.	САП имплементација УГ 377/19-13	сопствена	2013	2014	444,395	444,395
603.	Управљачки и информациони системи диспетчерског центра ЕПС	сопствена	2014	2015	446,895	446,895
604.	Регулацион. баз. података ОКАССЕ - Запљивљив. набавка за сав. ПП / ППЕПС 120001	сопствена	2014		111,561	95,155
605.	Системски софтвер, апликациони софтвер и техничка подршка (MICROSOFT)	сопствена	2014	2014	34,993	34,993
606.	Сумантец лиценце	сопствена	2013	2013	1,311	1,311
607.	MICROSOFT™ сервисне услуге по МС стандардима	сопствена	2015		70,087	43,359
608.	Надградња јединственог Дата центра	сопствена	2015	2015	229,991	229,991
609.	Надградња јединственог Дата центра - опрема за ДР локацију	сопствена	2015	2015	199,650	199,650
610.	Имплементација ЕРП системе и проширење	сопствена	2014		98,110	53,676

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Вредност инвестиционог улагања закључно
611.	Реконструкција систем сала Доградња ЛАН мрежа ЈП ЕПС	сопствена	2015	2015	39,422	39,422
612.	Прилагођење постојећих инф. окружења - набавка осталог апликативног соф.	сопствена	2015	2015	354	354
613.	Успостављање политике сигурности ИС - софтвер и имплементација	сопствена	2015	2016	68,100	0
614.	Сервисна услуга по МС стандардима 2015 - унапређење ИТ инфраструктуре	сопствена	2015		99,099	9,534
615.	Пројекат телекомуникациони систем ЈП ЕПС-соп. ср.	сопствена	2003		1,524,587	1,524,587
616.	Пројекат телекомуникациони систем ЈП ЕПС-кредит	кредит	2003		2,927,416	2,927,416
617.	Телекомуникације раз. 33.3-2013	сопствена	2011		22,971	17,865
618.	Проширење ТКС због потреба корпоративизације	сопствена	2014		258,231	192,882
619.	Резервни модули за ИП мрежу	сопствена	2015	2015	7,960	7,960
620.	Резервни модули за СДХ мрежу	сопствена	2015	2015	1,779	1,779
621.	DWDM/OTN sistem projekta 2015	сопствена	2015	2015	64,573	58,235
622.	Формирање јединственог Дата центра	сопствена	2013	2014	233,053	233,053
623.	Систем за аутоматско читавање бројила	сопствена	2013	2013	7,980	7,980
624.	ОРАЦИЈЕ 2013	сопствена	2013		340,432	317,714
625.	Ново Суматноц пицценце	сопствена	2014	2014	2,306	2,306
626.	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	сопствена	2013	2013	2,850	2,950
627.	Доградња пакетске ИП МПЛС мреже	сопствена	2013	2014	142,215	142,215
628.	Испорука и монтажа модуларне систем сало	сопствена			0	0
629.	Унапређење и одржавање Микрософт инфраструктуре	сопствена			0	0
630.	Ибис-набавка рез. модула за телекомуникације	сопствена	2014	2014	1,458	1,458
631.	Алкател-набавка рез. мод. за телекомуникације	сопствена	2014	2014	6,846	6,846
632.	Миграција пословних процеса на јединствени Дата центар	сопствена	2015		49,156	25,354
633.	Доградња СДХ ТК мреже	сопствена	2014		19,988	18,876
634.	Формирање Дата центра и миграција пословних процеса	сопствена	2014	2014	34,897	34,897
635.	Услуга израде корпоративног портала	сопствена	2013		37,926	37,926
636.	Набавка рачунарске опреме	сопствена	2014	2014	19,914	19,914
637.	Plant and Facility Management решење за уређивање и размену документације	сопствена	2015	2015	44,856	44,856
УКУПНО УПРАВА ЈП ЕПС					15,128,727	14,759,069
638.	Имплементација за СаП центар ПЦ Крагујевац	сопствена средства	2015	2017	1,360	1,360
639.	Изградња пословног простора у Рачи	сопствена средства	2014	2017	0,908	0,908
640.	пројекат доградње објекта у Рачи	сопствена средства	2009	2017	130	130
641.	Паркинг код управне зграде у Смољереву	сопствена средства	2011	2018	4,540	4,540
642.	САНАЦИЈА ПОГОНСКО ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ	сопствена средства	2014	2016	12,684	12,684
643.	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕ. НА РИБАРСКОМ ОСТРВУ	сопствена средства	2014	2016	318	318
644.	АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПРОДАЈЕ У ПАНЧЕВУ	сопствена средства	2011	0	658	658
645.	ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНА У ВРШЦУ	сопствена средства	2014	2016	4,573	4,573
646.	АУТОМАТСКА РЕГИСТРАЦИЈА УЛАСКА И ИЗЛАСКА	сопствена средства	2008	2016	80	80
647.	НАДОГРАДЊА СЕВЕРНОГ ДЕЛА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ РУМА	сопствена средства	2010	2016	19,915	19,915
648.	НАДСТРЕШНИЦА ЗА ДЕМОНТИРАН МАТЕРИЈАЛ (504930004)	сопствена средства	2013	0	278	278
649.	АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ВРБАСУ	сопствена средства	2015	0	1,947	1,947
650.	АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ОБАЦИМА	сопствена средства	2015	0	341	341
651.	ИЗУП-12.1.17.01-ИЗГРАДЊА СКЛАДИШТА У КАЊИЖИ	сопствена средства	2013	2016	5,302	5,302
652.	ИЗУП 10.1.21.01 - МОБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ	сопствена средства	2015	2016	1,847	1,847
653.	ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ У ПОГОНУ КИКИНДА	сопствена средства	2013	0	5,030	5,030
УКУПНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ					66,009	66,009
УКУПНО ЈП ЕПС					185,830,312	63,117,630

¹ 1 - сопствена средства, 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Резултат број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Реконструкција агрегата - ХЕ Ђердап 1	3,018,340	2,113,196	150,000	110,228	253,000	244,236	360,000	358,125	3,018,340	2,113,196
2.	Израда блок трансформатора 420kVA - ХЕ Ђердап 1	301,000	250,588	250,000	243,500	250,000	243,500	260,000	250,588	301,000	250,588
3.	Реконструкција и модернизација система за напајање сопствене потрошње - ХЕ Ђердап 1	150,000	153,503	0	0	0	0	65,000	64,064	150,000	153,503
4.	Реконструкција ТС Сип (грађа пола 110 и 35 кV) - ХЕ Ђердап 1	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
5.	Реконструкција шпине станице електране - ХЕ Ђердап 1	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
6.	Адаптација електрохидрауличке опреме брских претурбинских затварача	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
7.	Реконструкција топлофикације и климатизације на главном објекту - ХЕ Ђердап 1	10,000	3,857	0	0	0	0	4,000	3,857	10,000	3,857
8.	Пречишћавање отпадних вода - ХЕ Ђердап 1	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
9.	Модернизација техничког осматрача бране - ХЕ Ђердап 1	28,000	11,431	9,000	8,950	11,500	11,431	11,500	11,431	28,000	11,431
10.	Реконструкција и модернизација аутоматике и опреме ЦС Косовица - ХЕ Ђердап 1	80,000	19,525	0	0	0	0	0	1,875	80,000	19,525
11.	Интегрално управљање отпадом који настаје у производном процесима ХЕ Ђердап - фаза 1	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
12.	Адаптација опреме преливне бране - ХЕ Ђердап 2	36,000	5,980	0	0	0	0	6,000	4,682	36,000	5,980
13.	Замена сервомотора преливне бране - ХЕ Ђердап 2	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
14.	Замена сервомотора БПЗ-а - ХЕ Ђердап 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Израда уздне решетке агрегата - ХЕ Ђердап 2	48,000	47,518	0	0	48,000	47,518	48,000	47,518	48,000	47,518
16.	Независно напајање сопствене потрошње ХЕ Ђердап 2	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0
17.	Истраживање развоја за пројекат система пречишћавања отпадних вода (атмосферских осипањем и дренажно-магистралних отпадних вода) на објекту ХЕ Ђердап 2 у Кисељку	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
18.	Инвестиције у приобаљу ХЕ Ђердап 1	75,000	66,979	19,500	17,287	36,000	35,843	53,000	52,241	75,000	66,979
19.	Инвестиције у приобаљу ХЕ Ђердап 2	597,500	171,351	35,000	32,446	92,000	91,627	120,000	119,346	597,500	171,351
20.	Системска инструментализација бране-Власинске ХЕ	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
21.	Систем за обавештавање и уобичајне услове русица бране-Власинске ХЕ	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
22.	Одржавање од система Власинске ХЕ водоснабљивање Владиног Хапа	30,000	29,461	7,000	6,743	10,000	9,866	10,500	10,489	30,000	29,461
23.	Модернизација техничког осматрача бране-Власинске ХЕ	27,500	6,817	5,000	4,278	6,500	6,393	7,000	6,837	27,500	6,837
24.	Замена блок ТР-а 6.3 110 кV до МВА на ХЕ Брај 1,2 и 3-Власинске ХЕ	90,575	0	0	0	0	0	0	0	90,575	0
25.	Реконструкција доводног 10.35 и 110кV-Власинске ХЕ	65,975	8,919	0	0	0	0	9,000	8,918	65,975	8,919
26.	Санација кранова ХЕ Брај 1-4-Власинске ХЕ	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
27.	Реконструкција поља генератора и блок-трансформатора у Брај 1, 2 и 3-Власинске ХЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Реконструкција агрегата -Власинске ХЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Реконструкција кулотног агрегата -Власинске ХЕ	7,500	2,764	3,000	2,764	3,000	2,764	3,000	2,764	7,500	2,764
30.	Реконструкција водоснабљивајуће дела објекта и опреме система Власинске ХЕ	137,000	26,196	0	0	4,500	4,029	17,500	17,142	137,000	26,196
31.	Уградња фреквентног упштача за ЦАП Лисина-Власинске ХЕ	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
32.	Реконструкција довода Љуба-Власинске ХЕ	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
33.	Видео надзор-Власинске ХЕ	16,500	3,166	0	0	0	0	3,500	3,166	16,500	3,166
34.	Топлододатни тунел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	МХЕ Темскај мост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Оптимизација телекомуникационог система	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
37.	Реконструкција постројења ЈСЦ и безбедносног напајања	7,000	3,841	0	0	0	0	0	0	7,000	3,841
38.	Систем побуде А1 и А2 са побудом трансформатора	19,000	25,985	0	0	0	0	0	0	26,000	25,985
39.	Видео надзор-ХЕ "Пирот"	7,700	5,998	0	0	6,000	5,998	6,000	5,998	7,700	5,998
40.	Израда пристаништа грађањиног пута Брај 1 - Топлододатни река (Брај 1/2)	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
41.	МХЕ Пирот-мост у Нишаву	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
42.	Израда моста на Топлододатној реци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Мост на Одводној реци и КБ	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
44.	ХЕ Ђердап 2: Објект постројења реверзног радног моста по мерилоном мерило	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
45.	Набавка и уградња регулационе опреме за мониторинг блок трансформатора 110 кV-Власинске ХЕ	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
46.	Санација доводног 35 кV према Брај 3 - Брај 4; Уградња прикључника и зашита релејских проводних Власинске ХЕ	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
47.	Набавка услуге уградње релејских опреме Власинске ХЕ	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
УКУПНО ХЕ ЂЕРДАП		5,020,590	2,957,695	478,500	428,195	722,500	708,204	984,000	969,041	5,020,590	2,957,695
48.	ИКТ ИП телефонски системи Играња ИП телефонских система (ИП телефони, линије, рачуни...) у просторици деловног Одржања: ХЕ "Борна Бања", укључујући и ИП телефонски систем ЕПС Грпе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Набавка десктоп рачунара и сервера са потребним периферијом и хардвером након ЕРП решења, базираних на SAP системима, али и другим корпоративним апликацијама одобрених техничком ЈС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Уградња потребне телекомуникационе опреме за укључивање ХЕ "Зворник" и ХЕ "Електроника" у систем оптичког телекомуникационог ЈС-а, као и разлагање новог (радио, Wi-Fi и др.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Систем за надзор - мониторинг целокупног мрежног инфраструктуре, укључујући и надзорно-израдак систем (SCADA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Израда и имплементација одговарајућег софтвера за пословање и повремено ЈС, архивирање документације (DMS), повремено из централизираног ЕПС (ЕПС) за корпоративну телекомуникациону мрежу, израда ИП решења, Математичког језика ЕАМ, MES Sistemation и др.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Платежи; започетих активности по плану из 2015	350,000	357,776	83,150	86,406	135,010	88,380	281,950	278,564	350,000	357,776
54.	ББ-7А-успешност одржања	6,500	6,411	4,000	3,371	6,500	6,411	6,500	6,411	6,500	6,411
55.	ББ-7А-проширење РП	4,000	3,855	4,000	3,855	4,000	3,855	4,000	3,855	4,000	3,855
56.	ЧЛ-7А-Израда доводног 306 и 307	15,000	13,604	14,000	13,604	15,000	13,604	15,000	13,604	15,000	13,604
57.	1.2- ФПЕ	5,000	1,719	2,500	0	2,500	420	2,500	1,663	5,000	1,719
58.	ББ-7А-Санација критичних делова	10,000	10,000	2,500	0	5,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000
59.	ББ-7.5- Темскај мост	12,300	12,372	11,000	10,829	12,500	12,372	12,500	12,372	12,300	12,372
60.	ББ-7.8- Израда пута према Држави	12,300	10,823	10,000	9,923	12,300	10,823	12,300	10,823	12,300	10,823
61.	РХЕ-8.1- Турбински регулатори	150,000	152,594	0	0	0	0	115,000	117,476	150,000	152,594
62.	РХЕ-8.2- регулатори РП 220кV	5,000	2,554	2,500	2,356	2,500	2,356	2,500	2,554	5,000	2,554
63.	РХЕ-8.4- ФПЕ	3,000	3,762	750	0	1,600	1,538	3,000	3,762	3,000	3,762
64.	РХЕ-8.5- набавка и уградња оп. кабла	15,000	20,185	3,750	0	15,000	17,044	15,000	20,185	15,000	20,185
65.	РХЕ-8.8 -Проширење РПобјекта укла	36,000	39,313	6,000	6,062	20,000	11,610	30,000	29,736	36,000	39,313
66.	РХЕ-8.13 -Воодна Тара	5,000	4,132	4,000	1,683	6,000	1,683	0	1,683	8,000	4,132
67.	БП-10.11 - Третики координате ВЗР	300	160	150	160	160	160	200	160	300	160
68.	ДИМ-9.9-Далекодни прекидачи	29,000	36,133	3,000	0	10,000	0	29,000	29,847	29,000	36,133
69.	ДИМ-9.12-Мерни трансформатори	13,000	18,048	3,000	0	6,500	0	6,500	0	13,000	18,048
70.	ЧЛ-11.7- Набавка три нова трансформатора	3,200	3,142	3,200	3,142	3,200	3,142	3,200	3,142	3,200	3,142
71.	ИКТ-11А.02	5,000	3,499	2,500	1,221	2,500	1,221	3,500	3,499	5,000	3,499
72.	ИКТ-11А.05	9,000	8,973	2,250	0	4,500	0	4,500	1,358	9,000	8,973
73.	ИКТ-11А.03	2,200	2,142	550	0	2,750	2,142	2,250	2,142	2,200	2,142
74.	ИКТ-13А.03	6,000	4,353	1,500	0	3,000	0	4,500	4,353	6,000	4,353

Рядовой номер	Наименование учебного заведения	Период обучения - курсов		01.01.2016		01.01.2016		01.01.2016		01.01.2016		Всего, шт.
		Полн	Реквизиция	Полн	Реквизиция	Полн	Реквизиция	Полн	Реквизиция			
	Академия наук Республики Беларусь	75,125	62,879	18,781	0	68,463	0	87,144	1,397	75,125	62,879	
74	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	12,000	0	1,000	0	6,000	0	9,000	0	12,000	0	
75	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	7,500	0	7,500	0	0	0	
76	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	3,500	0	5,250	0	0	0	
77	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	3,500	0	5,250	0	0	0	
78	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	10,000	10,500	3,500	0	3,000	0	7,500	0	10,000	10,500	
80	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	33,125	36,780	9,281	0	18,561	0	27,844	0	33,125	36,780	
81	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	
82	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	3,000	2,976	750	0	1,000	0	2,550	0	3,000	2,976	
84	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	10,000	9,996	2,500	0	7,500	0	10,000	0	10,000	9,996	
86	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	1,250	0	1,250	0	0	0	
87	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	1,000	2,577	750	0	1,150	0	1,150	1,107	1,000	2,577	
88	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	122,000	112,275	39,500	0	121,950	600	155,150	100,123	122,000	112,275	
89	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	13,000	12,984	11,250	0	12,500	0	33,750	16,381	13,000	12,984	
90	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	0	0	
91	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	68,000	67,426	17,000	0	31,000	0	51,000	65,411	68,000	67,426	
92	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	6,500	0	6,500	0	0	0	
93	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	
94	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	2,500	0	2,500	0	3,650	1,191	
95	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	10,150	0	10,150	0	0	0	
96	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	
97	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	
98	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	750	0	750	0	0	0	
99	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	
100	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0	0	0	
101	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	2,750	0	1,750	0	0	0	
102	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	1,750	0	1,750	0	0	0	
103	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	
104	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	3,000	2,780	750	0	1,750	0	1,000	0	3,000	2,780	
105	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	3,000	2,812	750	0	2,000	600	2,750	1,195	3,000	2,812	
106	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	2,250	0	2,250	0	0	0	
107	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	19,000	20,614	4,750	0	8,500	2,450	35,825	11,630	19,000	20,614	
108	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	2,500	2,150	625	0	1,750	2,150	3,500	2,150	2,500	2,150	
109	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	9,500	9,180	2,375	0	1,000	0	1,125	9,180	9,500	9,180	
110	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
111	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	
112	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	9,150	0	0	0	0	0	
113	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
114	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	
115	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	
116	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	
117	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	3,000	3,088	750	0	2,000	0	2,750	0	3,000	3,088	
118	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	
119	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	
120	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	
121	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	3,000	3,000	1,500	0	3,500	0	3,500	0	3,000	3,000	
122	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	2,225,563	2,185,698	584,200	557,195	1,112,282	1,351,158	2,196,763	2,113,009	2,225,563	2,185,698	
123	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	1,040,763	2,107,911	533,060	537,395	1,031,582	1,307,327	2,168,763	2,052,883	2,107,911	2,107,911	
124	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	3,000	0	750	0	1,500	0	2,250	0	3,000	0	
125	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	1,125	0	1,105	0	1,110	0	1,110	0	1,125	0	
126	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	5,000	0	1,105	0	2,813	0	1,313	0	5,000	0	
127	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	50,000	18,296	17,400	0	25,000	29,112	17,600	15,128	50,000	18,296	
128	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	8,750	0	1,188	0	1,575	0	6,505	0	8,750	0	
129	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	13,500	0	3,125	0	6,250	0	9,375	0	13,500	0	
130	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	2,500	29,139	8,125	0	16,250	14,809	24,175	14,809	2,500	29,139	
134	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	30,400	1,298	5,113	0	10,225	0	15,338	0	30,400	1,298	
135	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	15,000	1,298	3,750	0	7,500	0	11,250	0	15,000	1,298	
137	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	2,500	0	750	0	1,175	0	2,313	0	2,500	0	
138	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	2,500	0	625	0	1,250	0	1,875	0	2,500	0	
139	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Белорусский государственный университет имени Я.С. Лукашук	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

у 000 млн

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Токућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Осигурање ДИХЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141.	Интеграција безбедносне-теговног система видео надзора и других система безбедности "Линекс НЕ", НЕ "Тажна Банит", НЕ "Експертмол" и НЕ "Зорин" - доградња, пројекат калитет и контрола, по пројекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142.	ЛИНКСИП Набавка лиценца за: - ORACLE Software - MICROSOFT Software - AutoCAD Software за пројектовање - UNIVACE Software за управљање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	Земско и летње одржавање саобраћајница НЕ и РХЕ БЕ 2016-2017. године	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	Окмирани објекти у Општини ДИХЕ (генералне осматрање, тектонско померање, пластична деформација, анализе, интерпретација резултата мерења и израда Геодетског Експерта)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.	Реконструкција две просторије МХЕ - МХЕ Радикал Бана и МХЕ Прого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146.	Испитивање методама без разарања опреме агрегата, електромеханичке опреме и уградње на месту Општина ДИХЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	Општински избори стана агрегата и друге опреме на месту Општина ДИХЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.	Услуге елементарних и експертних консултантских услуга на различитим местима и другим опремама на месту Општина ДИХЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149.	Израда документације и изградња електропривода за производњу електроенергије дозвола на основу међународних стандарата - ДИХЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150.	Поклопачице за уградњу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО ДИНСКО-ЛИМСКО НЕ	2.812,138	2.740,489	726,494	613,701	1.536,429	1.442,848	2.762,219	2.507,733	2.812,138	2.740,488
151.	1. замена МП1 и МП2 у блоку А1 набавка и радница, Генераторски простор А2 набавка и уградња, Капелна реконструкција генератора А2, Набавка и уградња привулационе буке вентилационе опреме А4. Према ставовима - уложене SKAD, системе мајутра фазе, Интеграција архиве, Вентилационе системе блок А2, Санитаријски отпад, Постројење за изградњу вода, Набавка и уградња опреме за санитаријски мајутра фазе, Приспореци на градилишту, Системски заштити, ТЕПТ А, Набавка и уградња опреме, вентилационе МП2 (35 т) 30Мод 4 и 100Мод 10) А4, Реконструкција ЕФ, Пројекат за уградњу и други пројекти и изградња објеката, Радница декорација	3.410,584	3.410,584	205,000	174,065	875,000	412,204	985,000	412,204	3.410,584	3.410,584
152.	Пројекат мајутра простора у ТЕ на месту	177,581	0	126,500	0	306,500	184,085	0	184,085	177,581	0
153.	Уградња система за заштиту на блоку А1 и А2 са системом DCS	5,000	4,019	0	0	2,500	0	5,000	4,986	5,000	4,019
154.	Страна радних кома члана А1	18,750	5,362	0	0	10,000	0	18,750	0	18,750	5,362
155.	Набавка делова за изградњу спојнице VOPIT - ротор саопшени, спојница са електромагнетом и поклопци	15,000	0	0	0	0	0	5,000	0	15,000	0
156.	Поклопачице заштитних кома на блоку А1 са кором и електромагнетима и електромагнетима реконструкција	10,000	9,980	0	0	0	998	10,000	9,982	10,000	9,980
157.	Замена вентилационе пуњења и привулационе на простору привулационе блок А1	12,000	12,197	0	0	0	0	12,000	0	12,000	12,197
158.	Фабрички ремонт изградње спојнице RUTK	7,000	0	0	0	5,000	0	7,000	0	7,000	0
159.	Санитаријски отпад, ротори ПП	8,000	0	2,000	0	4,000	0	8,000	0	8,000	0
160.	Страна радних кома члана А2	18,750	5,362	0	0	11,000	0	18,750	0	18,750	5,362
161.	Замена вентилационе пуњења и привулационе на простору привулационе блок А2	12,000	6,454	0	0	0	0	12,000	0	12,000	5,456
162.	Резервни делови за турбину А2	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
163.	Моторни генератор А2	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
164.	Набавка делова за вентилационе ремонт вентилационе А4	12,500	0	0	0	0	0	5,000	0	12,500	0
165.	Набавка резервних VOPIT-ова вентилационе А4	37,500	24,312	0	0	0	0	10,000	0	37,500	24,312
166.	Општински избори система вентилационе А4	1,250	16,027	0	0	0	0	625	4,947	1,250	16,027
167.	Фабрички ремонт изградње спојнице А4	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
168.	Замена мајутра система вентилационе А4	1,875	0	0	0	0	0	0	0	1,875	0
169.	Набавка делова за вентилационе систему ПР 3 (140 т) 30Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 10), 140Мод 10), ПР 1, 140 т 4 т 60 т (55 т) 16Мод 3, 130Мод 4), ПР 2 (13 т) 100Мод 1										

Решение №	Наименование работ	Текущий год плановый - текущий		01.01.2016-01.07.2016		01.01.2016-06.2016		01.01.2016-09.2016		01.01.2016-12.2016		в 2016 г. по плану
		Оцен	Решение	Оцен	Решение	Оцен	Решение	Оцен	Решение	Оцен	Решение	
212	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №1	2,941	0	0	2,941	2,941	0	2,941	0	1,941	0	
213	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №2	13,552	21,752	0	12,956	0	12,956	3,600	12,956	31,649	44,692	
214	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №3	162	0	0	0	0	0	0	0	162	0	
215	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №4	162	0	0	0	0	0	162	0	162	0	
216	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №5	162	0	0	0	0	0	162	0	162	0	
217	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №6	44,802	67,780	0	13,552	10,000	13,552	10,000	13,552	68,000	67,780	
218	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №7	162	0	0	0	0	0	0	0	162	0	
219	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №8	12,852	21,752	0	0	0	0	0	21,570	23,620	21,752	
220	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №9	138,000	403,740	0	0	160,000	13,000	330,000	228,565	400,000	217,500	
221	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №10	2,952	4,502	2,952	0	2,952	0	17,000	0	25,000	8,502	
222	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №11	14,000	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000	0	
223	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №12	6,500	5,216	0	0	0	0	6,500	8,216	6,500	5,216	
224	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №13	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	
225	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №14	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	
226	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №15	22,420	12,743	0	0	0	0	12,743	30,000	12,743	12,743	
227	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №16	10,000	11,116	0	0	0	0	10,000	38,978	10,000	11,116	
228	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №17	243,000	209,328	0	0	0	0	150,000	53,699	240,000	209,328	
229	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №18	20,000	57,252	0	0	0	0	5,500	40,000	5,500	57,252	
230	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №19	201,600	103,272	0	0	0	0	16,163	160,000	61,738	201,600	
231	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №20	1,600,000	1,601,826	0	0	133,000	331,892	983,000	689,689	1,600,000	1,601,826	
232	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №21	10,000	0	0	0	0	0	10,000	15,111	10,000	0	
233	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №22	120,000	103,272	0	0	0	0	40,000	16,117	120,000	103,272	
234	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
235	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №24	2,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
236	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №25	6,000	3,720	0	0	0	0	8,000	3,720	6,000	3,720	
237	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №26	17,920	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	17,920	
238	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №27	2,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
239	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №28	10,200	0	0	0	0	0	10,000	0	10,200	0	
240	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №29	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
241	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №30	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
242	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №31	3,000	11,582	0	0	0	0	28,000	0	30,000	11,582	
243	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №32	1,920	0	0	0	0	0	1,000	12	1,920	0	
244	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №33	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
245	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №34	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
246	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №35	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
247	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №36	160	0	0	0	0	0	1,000	0	160	0	
248	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №37	160	0	0	0	0	0	10,000	0	160	0	
249	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №38	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0	
250	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №39	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0	
251	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №40	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	
252	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №41	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
253	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №42	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
254	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №43	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
255	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №44	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
256	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №45	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
257	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №46	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
258	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №47	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
259	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №48	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
260	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №49	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
261	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №50	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
262	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №51	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
263	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №52	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
264	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №53	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
265	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №54	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
266	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №55	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
267	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №56	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
268	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №57	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
269	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №58	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
270	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №59	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
271	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №60	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
272	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №61	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
273	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №62	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
274	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №63	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
275	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №64	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
276	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №65	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
277	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №66	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
278	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №67	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
279	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №68	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
280	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №69	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
281	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №70	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
282	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №71	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
283	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №72	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
284	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №73	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
285	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №74	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
286	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №75	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
287	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №76	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
288	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №77	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
289	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №78	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
290	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №79	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
291	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №80	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
292	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №81	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
293	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №82	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
294	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №83	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
295	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №84	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
296	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №85	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
297	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №86	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
298	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №87	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
299	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №88	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
300	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №89	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
301	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №90	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
302	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №91	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
303	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №92	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
304	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №93	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
305	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №94	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
306	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №95	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
307	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №96	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
308	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №97	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
309	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №98	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
310	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №99	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
311	Исполнение работ по монтажу и наладке оборудования ИТ-инфраструктуры в ЦОД №100	1,000	0									

у 960 дана

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
292.	Радови на реконструкцији ОВТ	6.000	2.517	0	0	0	0	3.000	0	6.000	2.517
293.	Изградња (укрепљење) Тамнича (градског водовода и водова за изградњу колективне мреже)	66.500	60.959	0	0	16.000	2.123	40.000	14.245	66.500	60.959
294.	Изградња (укрепљење) Тамнича (водовод на септично-сепаративном уређају)	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	40.000	0
295.	Набавка детектора напона/тока	12.000	11.485	0	0	2.000	0	12.000	0	12.000	11.485
296.	Набавка запорних и не запорних вентила испит из 2015	32.600	44.984	10.000	1.560	20.000	2.633	30.000	7.633	32.000	44.984
297.	Развојно постројење 35 kV	5.600	0	0	0	2.000	0	5.000	0	5.000	0
298.	Грађевне, адаптивне система за потпуну/делу, финансирање ради прелазу јавном комуналном предузећу	100	0	0	0	7.000	0	10.000	0	100	0
299.	Раскрет, израда пројекта развода расвете набавка и уградња опреме. Замена пасоједет трансформатора, трансформатором воде септе, набавка и изградња развод.	11.000	0	0	0	2.000	0	6.000	0	11.000	0
300.	Набавка ПШД опреме за раскладу 161MW	12.000	0	0	0	4.000	0	8.000	0	12.000	0
301.	Декоративна и пилари, изградња заштитних бунара	100	0	0	0	8.000	0	20.000	0	100	0
302.	Санирање риза постројења 110 kV, израда пројекта санирање бетонских стубова и кортика 110 кВ	9.000	0	0	0	4.000	0	10.000	0	9.000	0
303.	Развојно постројење 110kV, набавка и уградња енергетских трансформатора 110-55 kV	0	0	0	0	10.000	0	30.000	0	0	0
304.	Експројекција за монтажу на изградњу масе ЦДеловија пилара	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
305.	Изградња новобавног напона масе ЦДеловија пројекта	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
306.	Уградња мерача протока отпадних вода у ТЕ Кошбара	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
307.	Оснаштење испода у кругу ТЕК	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
308.	Оснаштење ула, машина, машина и директне горива са претплатацијом	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
309.	Постројење за прераду отпадних вода ТЕ Кошбара	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
310.	Раскладни торњери блока А5	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
311.	DCS систем Siemens SPPA-T2000 6х А5	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
312.	Постројење за прераду пиле воде ТЕК	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
313.	Постројење за прераду пиле воде ТЕК	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
314.	Замена ложишта котла мајоризације П фаза - набавка и уградња. Радови на турбинском мачу и претплатном пиле. Монтажа реконструкције КВ и РВ на турбини СП и монтаж пиле улазног пиле. Капитални ремонт генератора са заменом заглавља, ремонт ротора генератора. Замена пасоједет базе улазног и токовског ознака и прелаз на UNES базу. Каласка вага, Измештање кабловских путева и набавка са потребним измештањем пиле. Набавка енергетских каблова, кабловских гами и кабловских заштитних. Бунари, Израда пројекта измештања става Ру улаза.	1.405.680	971.114	160.000	190.222	700.000	385.413	700.000	385.413	1.405.680	971.114
315.	Замена усисног махла испитног расвете мачува за улаз и радни испитниш мачува	20.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0
316.	Антикорозиона заштита металне конструкције котла	10.000	0	0	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0
317.	Материјалне пиле	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
318.	Грејалне и пиле пиле за мачува	14.000	0	0	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
319.	Реконструкција мачува, померање капацитета и набавка делова	10.000	0	0	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0
320.	Набавка, израда и уградња капила улазног прелазе бр.1, 2, 3, 4, 5 и 6	0	0	0	0	5.000	0	25.000	0	0	0
321.	Набавка, израда и уградња капила реверсације (мажа-доси)	14.000	0	0	0	7.000	0	14.000	0	14.000	0
322.	Реконструкција дозира, дозама	20.000	0	0	0	0	0	15.000	0	20.000	0
323.	Набавка нове архитектура	10.000	0	0	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0
324.	Замена пиле загревања ваздуха LUVO	30.000	0	0	0	15.000	0	30.000	0	30.000	0
325.	Радови на замени пиле загревања ваздуха	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0
326.	Замена клавни на котловском делу	5.000	0	0	0	2.000	0	5.000	0	5.000	0
327.	Возловити станица замена детекторских композитних	16.000	4.538	0	4.538	2.000	4.538	6.000	4.538	16.000	4.538
328.	Ремонт трансформатора TS	3.100	0	100	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
329.	Набавка у уградња ПД4 преостаци	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
330.	Ремонт трансформатора дозира улаз 1	3.000	0	0	0	0	0	2.000	0	3.000	0
331.	Препоруке система набавка уређаја SCADA система и система заштите од напона	10.000	0	0	0	2.000	0	8.000	0	10.000	0
332.	Замена система за грађење капацитета изградње вода	4.000	5.187	0	0	2.000	0	2.000	0	4.000	5.187
333.	Замена система за дејеловишу вода у улазној капацитету	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
334.	Реконструкција мачува човора	3.000	0	0	0	1.000	0	3.000	0	3.000	0
335.	Покривање кров и бочне стране испитног станице за дозирање улаз	5.000	0	0	0	1.000	0	5.000	0	5.000	0
336.	Пиле загревања ваздуха - набавка 2 ком	6.000	5.945	0	0	0	0	0	0	6.000	5.945
337.	Загревање воде бр.6 - набавка новог	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
338.	Набавка загревања воде у систему грејања	3.200	2.120	0	0	0	0	3.500	0	3.500	2.120
339.	Израда пројекта за изградњу пиле за дозирање вода са депозитне пиле и пиле	0	0	0	0	1.000	0	3.000	0	0	0
340.	Експројекција - реконструкција	130.000	153.411	5.000	17.566	25.000	17.566	55.000	17.566	130.000	153.411
341.	Пројекат за ХПК	3.000	0	0	0	0	0	2.000	0	3.000	0
342.	ХПК набавка и монтажа	6.000	0	0	0	5.000	0	14.000	0	6.000	0
343.	Пројекат и уградња побудне групе генератора са уградњом испитног расвете вода на дозирање генератора	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
344.	Набавка и уградња новог генераторског заштити	12.000	8.132	0	0	3.000	0	6.000	13.964	12.000	8.132
345.	Набавка и уградња мерача струјних и напонских трансформатора 110 kV	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
346.	Пројекат набавке и уградње 110kV преостаци (SPB)	3.500	0	0	0	500	0	2.500	0	3.500	0
347.	Замена деловних заштити 35kV	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
348.	Замена VD-4 преостаци (3 комада)	5.000	0	0	0	1.500	0	3.000	0	5.000	0
349.	Замена трансформатора са паралелном (ISO 14001)	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
350.	Реконструкција 0.4 kV главниот развод	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	10.000	0
351.	Замена композитних испитног расвете вода	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
352.	Пројекат и замена расвете турбо мачу	3.500	1.383	0	0	1.500	0	1.500	1.383	3.500	1.383
353.	Уградња нове клавне за побуду композитне масе и расвете просторије	2.000	0	0	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0
354.	Замена система за уградњу пиле дозирање вода	20.000	18.365	0	0	9.000	0	20.000	0	20.000	18.365
355.	Уградња SCADA система на дозирање улаз	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
356.	Оснаштење за оптику	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
357.	Оснаштење ула и мачува	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
358.	Станица опрадакности за изградњу пиле за комунално газификација	2.500	0	0	0	0	0	1.000	0	2.500	0
359.	Замена кров и мачува	7.000	0	0	0	4.000	0	7.000	0	7.000	0
360.	Препоруке и изградња новог дозирање мачу на дозирање улаз - ТЕ Мирава	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	0
361.	Набавка СДП и РП СДП	69.000	56.137	0	0	7.000	20.497	7.000	35.271	69.000	56.137
362.	Изградња систем мачу са уградњом новог испитног расвете вода, новог испитног расвете вода, новог испитног расвете вода	25.000	24.121	0	0	0	0	0	0	25.000	24.121
363.	Адаптивна платформа на дозирање	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
364.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	0	0	68.800	62.162	380.000	370.195	603.000	602.288	0	0
УКУПНО ТЕЖ		14.037.651	9.386.675	1.538.800	817.022	5.574.880	2.625.096	8.835.825	3.619.838	14.037.651	9.386.675

[illegible]

Редний број	Имена новинарских јединица	Јануар-децембар-укупно		01.01.-31.03.2016		01.04.-30.06.2016		01.07.-30.09.2016		01.10.-31.12.2016		УКУПНО
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
116	УКУПНО: новинарски јединици 25.13	1.029	23.717	0	0	0	1.984	750	1.984	1.029	23.717	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.13 (укупно: новинарски јединици 25.13)	0	22.720	0	0	0	0	0	0	0	22.720	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.13 (укупно: новинарски јединици 25.13)	0	1.997	0	0	0	0	0	0	0	1.997	
117	УКУПНО: новинарски јединици 25.14	1.334.436	27.209	0	0	0	1.004.122	0	1.338.895	0	27.209	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.14 (укупно: новинарски јединици 25.14)	0	26.794	0	0	0	1.19	0	29.169	0	16.986	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.14 (укупно: новинарски јединици 25.14)	0	1.999	0	0	0	0	0	0	0	1.999	
118	УКУПНО: новинарски јединици 25.16	30.000	50.045	0	0	0	719	22.460	29.169	10.000	40.085	
119	УКУПНО: новинарски јединици 25.17	150.000	0	0	0	0	0	112.500	0	150.000	0	
120	УКУПНО: новинарски јединици 25.18	2.143	0	0	0	0	0	1.766	0	2.143	0	
121	УКУПНО: новинарски јединици 25.19	4.855	0	0	0	0	0	0	0	4.855	0	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.19 (укупно: новинарски јединици 25.19)	0	1.149	0	0	0	0	0	0	0	1.149	
122	УКУПНО: новинарски јединици 25.20	8.460	0	0	0	0	0	61.750	0	8.460	0	
123	УКУПНО: новинарски јединици 25.21	1.260	0	0	0	0	0	1.000	0	1.260	0	
124	УКУПНО: новинарски јединици 25.22	1.160	0	0	0	0	0	61.047	5.806	1.160	0	
125	УКУПНО: новинарски јединици 25.23	13.000	0	0	0	0	0	11.400	0	13.000	0	
126	УКУПНО: новинарски јединици 25.24	40.000	0	0	0	0	0	17.500	0	40.000	0	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.24 (укупно: новинарски јединици 25.24)	0	142.981	0	0	0	113.256	0	142.981	0	142.981	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.24 (укупно: новинарски јединици 25.24)	0	1.612.758	0	0	0	1.168.204	0	1.612.758	0	1.612.758	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.24 (укупно: новинарски јединици 25.24)	0	134.171	0	0	0	313.658	0	134.171	0	134.171	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.24 (укупно: новинарски јединици 25.24)	0	41.555	0	0	0	20.691	0	41.555	0	41.555	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.24 (укупно: новинарски јединици 25.24)	0	16.919	0	0	0	29.181	0	16.919	0	16.919	
127	УКУПНО: новинарски јединици 25.25	2.110.245	2.108.558	117.121	71.287	1.034.442	1.150.580	1.582.211	1.752.882	2.110.245	2.108.558	
	УКУПНО: новинарски јединици 25.25 (укупно: новинарски јединици 25.25)	0	2.296	0	0	0	0	0	0	0	2.296	
128	УКУПНО: новинарски јединици 26	7.500	0	0	0	0	0	5.625	0	7.500	0	
129	УКУПНО: новинарски јединици 26.1	144.700	0	0	0	0	0	173.425	0	144.700	0	
	УКУПНО: новинарски јединици 26.1 (укупно: новинарски јединици 26.1)	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	
	УКУПНО: новинарски јединици 26.1 (укупно: новинарски јединици 26.1)	0	21.584	0	12.111	0	18.291	0	21.584	0	21.584	
	УКУПНО: новинарски јединици 26.1 (укупно: новинарски јединици 26.1)	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	
	УКУПНО: новинарски јединици 26.1 (укупно: новинарски јединици 26.1)	0	2.134	0	0	0	0	0	0	0	2.134	
130	УКУПНО: новинарски јединици 28.1	50.000	25.000	14.500	8.441	10.000	21.544	60.000	31.618	50.000	26.956	
131	УКУПНО: новинарски јединици 28.2	20.000	2.000	0	0	12.040	505	15.735	2.933	20.000	2.933	
132	УКУПНО: новинарски јединици 28.3	21.100	0	0	0	0	8.625	0	11.500	0	0	
133	УКУПНО: новинарски јединици 28.4	15.000	0	0	0	0	0	26.250	0	15.000	0	
134	УКУПНО: новинарски јединици 28.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.5 (укупно: новинарски јединици 28.5)	0	5.562	0	0	0	5.562	0	5.562	0	5.562	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.5 (укупно: новинарски јединици 28.5)	0	7.815	0	0	0	6.211	0	7.815	0	7.815	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.5 (укупно: новинарски јединици 28.5)	0	698	0	0	0	698	0	698	0	698	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.5 (укупно: новинарски јединици 28.5)	0	754	0	0	0	754	0	754	0	754	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.5 (укупно: новинарски јединици 28.5)	0	298	0	0	0	298	0	298	0	298	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.5 (укупно: новинарски јединици 28.5)	0	1.118	0	0	0	1.118	0	1.118	0	1.118	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.5 (укупно: новинарски јединици 28.5)	0	388	0	0	0	388	0	388	0	388	
135	УКУПНО: новинарски јединици 27.1	10.000	10.000	4.000	30.000	11.025	17.500	16.856	16.856	10.000	16.856	
	УКУПНО: новинарски јединици 27.1 (укупно: новинарски јединици 27.1)	0	2.107	0	0	0	0	820	0	2.107	0	
	УКУПНО: новинарски јединици 27.1 (укупно: новинарски јединици 27.1)	0	941	0	0	0	941	0	941	0	941	
136	УКУПНО: новинарски јединици 27.2	6.000	1.555	0	0	0	1.460	2.533	6.000	6.000	1.555	
	УКУПНО: новинарски јединици 27.2 (укупно: новинарски јединици 27.2)	0	32.779	0	0	0	660	0	660	0	32.779	
	УКУПНО: новинарски јединици 27.2 (укупно: новинарски јединици 27.2)	0	157	0	0	0	157	0	157	0	157	
	УКУПНО: новинарски јединици 27.2 (укупно: новинарски јединици 27.2)	0	718.967	0	0	0	164.117	0	164.117	0	718.967	
137	УКУПНО: новинарски јединици 27.3	1.000.000	21.560	21.560	11.022	117.710	165.017	776.610	197.032	1.000.000	751.180	
138	УКУПНО: новинарски јединици 27.4	200.000	0	0	0	0	156.750	0	200.000	0	0	
139	УКУПНО: новинарски јединици 27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	УКУПНО: новинарски јединици 27.6	60.000	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	
141	УКУПНО: новинарски јединици 27.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	УКУПНО: новинарски јединици 27.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	УКУПНО: новинарски јединици 27.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	УКУПНО: новинарски јединици 27.10	10	15.880	0	0	0	8	15.880	10	10	15.880	
145	УКУПНО: новинарски јединици 27.11	40.000	0	0	0	0	17.500	0	40.000	0	0	
	УКУПНО: новинарски јединици 27.11 (укупно: новинарски јединици 27.11)	0	1.196	0	0	0	1.196	0	1.196	0	1.196	
146	УКУПНО: новинарски јединици 28.1	0	1.196	0	0	0	1.196	0	1.196	0	1.196	
147	УКУПНО: новинарски јединици 28.2	30.000	0	0	0	0	0	12.500	0	30.000	0	
148	УКУПНО: новинарски јединици 28.3	10.000	0	0	0	0	0	17.500	0	10.000	0	
149	УКУПНО: новинарски јединици 28.4	10.000	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	0	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.4 (укупно: новинарски јединици 28.4)	0	9.919	0	0	0	0	0	0	0	9.919	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.4 (укупно: новинарски јединици 28.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.4 (укупно: новинарски јединици 28.4)	0	2.801	0	0	0	0	0	0	0	2.801	
151	УКУПНО: новинарски јединици 28.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	УКУПНО: новинарски јединици 28.7	200.000	0	0	0	0	0	170.000	0	200.000	0	
153	УКУПНО: новинарски јединици 28.8	11.000	0	0	0	0	0	9.750	0	11.000	0	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.8 (укупно: новинарски јединици 28.8)	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.8 (укупно: новинарски јединици 28.8)	0	5.960	0	1.132	0	6.216	0	6.216	0	5.960	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.8 (укупно: новинарски јединици 28.8)	0	21.536	0	0	0	0	0	0	0	21.536	
154	УКУПНО: новинарски јединици 28.9	21.500	32.016	8.500	0	12.000	9.150	18.000	9.150	21.500	32.016	
155	УКУПНО: новинарски јединици 28.10	2.000	0	0	0	0	2.800	0	2.000	0	0	
156	УКУПНО: новинарски јединици 28.11	115.000	115.197	0	0	0	151.250	151.197	115.197	115.197	115.197	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.11 (укупно: новинарски јединици 28.11)	0	1.196	0	0	0	1.196	0	1.196	0	1.196	
157	УКУПНО: новинарски јединици 28.12	0	1.196	0	0	0	0	0	0	0	1.196	
	УКУПНО: новинарски јединици 28.12 (укупно: новинарски јединици 28.12)	0	13.194	0	0	0	0	0	0	0	13.194	
158	УКУПНО: новинарски јединици 29	15.000	15.194	0	0	0	0	7.995	0	15.000	15.194	
	УКУПНО: новинарски јединици 29 (укупно: новинарски јединици 29)	0	1.196	0	0	0	0	1.196	0	0	1.196	
	УКУПНО: новинарски јединици 29 (укупно: новинарски јединици 29)	0	8.660	0	0	0	8.660	0	8.660	0	8.660	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Токућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
459.	Укупно позивај план 29.9	6.350	9.790	0	0	0	0	4.763	9.790	6.350	9.790
	MASINA ZA ROLOVANJE LIMA	0	1.038	0	0	0	0	0	55	0	1.038
	IZRADA NAKRIVENOG SKLADISTA U POGONU "LASTA"	0	43	0	0	0	0	0	43	0	43
	KONTROLER ZA SKLADIŠTENJE ZAP. TEKNOŠTIL BOJA I LAKOVA	0	842	0	842	0	842	0	842	0	842
	RAKURSICA KOD JUŽIŠTOČNE KAPJE - POČON PROIZVODNJE	0	903	0	814	0	903	0	903	0	903
	REKONSTRUKCIJA MAG 60 ZA POTREBE CENTRALNE ARHIVE	0	1.718	0	982	0	1.718	0	1.718	0	1.718
	PROJEKTOVANJE IZRADA PRALISTA U KM	0	5.971	0	3.071	0	5.971	0	5.971	0	5.971
	STABILNA AUTOMATSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA	0	10.014	0	1.821	0	6.351	0	10.011	0	10.014
460.	Укупно позивај план 30.5/2015 и 2014 Metak	239.040	20.529	59.766	10.396	119.520	15.785	179.280	19.543	239.040	20.529
	PROŠIRENJE HIDRANTNE MREŽE OKO NOVE PALE	0	372	0	0	0	0	0	372	0	372
	OPREMA ZA INDUKCIJSKO KALJENJE	0	6.871	0	0	0	0	0	66	0	6.871
461.	Укупно позивај 31.6 (IT oprema)	131.000	7.243	0	0	0	0	98.250	438	131.000	7.243
	SANACIJA ES-1	0	14.562	0	14.562	0	14.562	0	14.562	0	14.562
	SANACIJA TRANSPORTERA 1600 I2, I3, I4 BTD SISTEM	0	4.116	0	4.116	0	4.116	0	4.116	0	4.116
	ODLAGAČ 3 BRS ARS 1600-ELEKTROOPREMA	0	3.770	0	0	0	0	0	3.770	0	3.770
	POGONSKA STANICA U-6	0	3.593	0	0	0	3.593	0	3.593	0	3.593
	MOB STANICA MRS-1-ELEKTROOPREMA	0	1.460	0	0	0	1.220	0	1.460	0	1.460
	SANACIJA VEDRIGAR	0	32.560	0	0	0	32.560	0	32.560	0	32.560
	POGONSKA STANICA V-6	0	3.593	0	0	0	3.593	0	3.593	0	3.593
	BANDVAGEN BRS ARS 1600-ELEKTROOPREMA	0	5.752	0	0	0	0	0	5.752	0	5.752
	EC-3 CALAMIDA	0	78.836	0	0	0	0	0	0	0	78.836
462.	Укупно позивај 31.6.1	120.000	143.242	0	18.678	0	59.644	90.000	69.406	120.000	143.242
	PROJEKT ADAPTACIJE DAIJEKOVODA 110 KV BR. 1671 I I 201	0	1.366	0	1.350	0	1.350	0	1.366	0	1.366
	OSIGURANJE OBALJE KORITA REKE KOLUBARE I REKON. NASIP A KOLUB	0	129.798	0	0	0	9.766	0	71.263	0	129.798
463.	Укупно позивај 31.6.2	200.000	131.164	0	1.836	0	11.116	150.000	72.629	200.000	131.164
464.	Укупно позивај 31.6.3	5.000	4.745	0	0	0	0	3.736	4.745	5.000	4.745
465.	Укупно позивај 31.6.4	155.000	0	0	0	0	0	116.236	0	155.000	0
	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRŠINSKOM KORU - POLJE "P" PARTIJA II	0	38.147	0	1.181	0	2.146	0	19.776	0	38.147
	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRŠINSKOM KORU POLJE "VELIKI OKLJET" - PARTIJA III	0	15.426	0	2.474	0	2.474	0	13.602	0	15.426
	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRŠINSKOM KORU - POLJE "P" PARTIJA I	0	11.627	0	4.871	0	5.189	0	10.092	0	11.627
	POJILNJE IZGRADNJA PUTEVA NA POVRŠINSKOM KORU ZA PARTIJA IV	0	17.573	0	0	0	0	0	3.588	0	17.573
	PUT VREDSKOBALJ-KOLUBARNA KONSTRUKCIJA	0	23.842	0	0	0	23.842	0	23.842	0	23.842
466.	Укупно позивај 31.6.5	150.000	106.615	37.000	8.526	75.000	33.851	112.500	70.900	150.000	106.615
467.	Укупно позивај 31.6.6	427.500	5	0	0	0	0	320.623	0	427.500	0
	УКУПНО РЕКОЛУКАРА	15.649.252	4.390.974	1.196.451	255.819	3.486.892	1.643.525	11.411.739	2.999.441	15.649.252	4.390.975
468.	BALJE WATEN-ODLAGAČ BR-2400 (DW-3)	48.627	48.627	23.071	23.071	45.917	45.917	48.627	48.627	48.627	48.627
469.	TRANSPORTER E-2000 MVA	113.968	113.968	165.281	165.281	198.407	198.407	232.970	232.970	113.968	113.968
470.	BALJE KONSTRUKCIJA I OBLIKOVANJE	11.508	11.508	22.663	22.663	11.508	11.508	11.508	11.508	11.508	11.508
471.	OPREMA ZA KONSTRUKCIJU E-1400 cm	24.830	4.148	5.000	4.148	20.000	2.148	4.148	4.148	24.830	4.148
472.	OPREMA ZA KONSTRUKCIJU E-1400 cm	0	20.711	14.658	14.658	0	14.658	16.689	16.689	0	20.711
473.	ODLAGAČ BR-2400	4.863	4.863	6.284	6.284	6.284	6.284	8.584	8.584	4.863	4.863
474.	NEKADRAVA KONSTRUKCIJA I OBLIKOVANJE	3.577	3.577	0	0	0	0	0	0	3.577	3.577
475.	WATEN-ODLAGAČ BR-2400 MVA	506.426	506.426	0	0	0	0	0	0	506.426	506.426
476.	KOTAO I-1000/1000/1000/1000/1000	18.000	1.030	0	0	0	0	0	0	18.000	1.030
477.	REKONSTRUKCIJA I OBLIKOVANJE	3.914.986	3.914.986	1.468.837	1.468.837	4.222.557	4.222.557	3.791.906	3.791.906	3.914.986	3.914.986
478.	TRANSPORTER E-2000 MVA	579.217	579.217	194.128	194.128	380.268	380.268	520.757	520.757	579.217	579.217
479.	PROJEKT IZGRADNJE I OBLIKOVANJE	7.771	7.771	0	0	6.538	6.538	6.588	6.588	7.771	7.771
480.	RAZLIČNOSTIJE I OBLIKOVANJE	15.000	0	6.027	6.027	0	0	0	0	15.000	0
481.	SISTEM ZA POŠTU POŠTARNA TE B M 1350423	3.135	3.135	0	0	0	0	0	0	3.135	3.135
482.	SISTEM ZA POŠTU POŠTARNA TE B M 1350423	5.646	5.646	0	0	0	0	0	0	5.646	5.646
483.	SISTEM ZA OBLIKOVANJE I OBLIKOVANJE	224.819	153.361	96.500	31.375	57.829	57.829	120.384	120.384	224.819	153.361
484.	TRANSPORTER E-2000 MVA	0	0	0	0	35.765	35.765	75.070	75.070	0	0
485.	KANALI AEROSKOPSKO I OBLIKOVANJE	0	0	0	0	30.892	30.892	84.958	84.958	0	0
486.	NEKADRAVA KONSTRUKCIJA I OBLIKOVANJE	3.000	100	750	100	100	100	100	100	3.000	100
487.	WATEN-ODLAGAČ BR-2400 MVA	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
488.	TRANSPORTER E-2000 MVA	4.352	4.352	0	0	2.680	2.680	4.090	4.090	4.352	4.352
489.	ODLAGAČ BR-2400	15.014	15.014	0	0	7.052	7.052	15.014	15.014	15.014	15.014
490.	TRANSPORTER E-2000 MVA	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
491.	KOTAO I-1000/1000/1000/1000/1000	144.884	144.884	144.884	144.884	144.884	144.884	144.884	144.884	144.884	144.884
492.	KOTAO I-1000/1000/1000/1000/1000	280.605	280.605	280.605	280.605	280.605	280.605	280.605	280.605	280.605	280.605
493.	TRANSPORTER E-2000 MVA	130.504	130.504	0	0	38.147	38.147	64.743	64.743	130.504	130.504
494.	KONSTRUKCIJA I OBLIKOVANJE	90.156	90.156	13	13	42.391	42.391	90.156	90.156	90.156	90.156
495.	TRANSPORTER E-2000 MVA	20.104	20.104	7.500	7.500	12.040	12.040	87.758	87.758	20.104	20.104
496.	TRANSPORTER E-2000 MVA	84.360	84.360	0	0	56.557	56.557	84.360	84.360	84.360	84.360
497.	TRANSPORTER E-2000 MVA	4.290	4.290	108.360	705	1.700	1.700	3.990	3.990	4.290	4.290
498.	TRANSPORTER E-2000 MVA	1.194	1.194	2.190	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
499.	SISTEM ZA OBLIKOVANJE I OBLIKOVANJE	73.469	73.469	503.414	503.414	26.776	26.776	100.622	100.622	73.469	73.469
500.	TRANSPORTER E-2000 MVA	152.321	152.321	0	0	6.399	6.399	65.979	65.979	152.321	152.321
501.	TRANSPORTER E-2000 MVA	39.129	39.129	0	0	14.106	14.106	39.129	39.129	39.129	39.129
502.	TRANSPORTER E-2000 MVA	173.577	173.577	0	0	0	0	61.482	61.482	173.577	173.577
503.	TRANSPORTER E-2000 MVA	18.106	18.106	0	0	0	0	18.106	18.106	18.106	18.106
504.	TRANSPORTER E-2000 MVA	141.351	141.351	93.367	93.367	125.513	125.513	121.704	121.704	141.351	141.351
505.	TRANSPORTER E-2000 MVA	1.103	1.103	310	310	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
506.	TRANSPORTER E-2000 MVA	83.947	83.947	0	0	0	0	0	0	83.947	83.947
507.	TRANSPORTER E-2000 MVA	9.196	9.196	8.590	8.590	0	0	0	0	9.196	9.196
508.	TRANSPORTER E-2000 MVA	25.321	25.321	0	0	8.693	8.693	12.653	12.653	25.321	25.321
509.	TRANSPORTER E-2000 MVA	8.098	8.098	0	0	4	4	0	0	8.098	8.098
510.	TRANSPORTER E-2000 MVA	136.000	136.000	116.000	16.019	24.896	24.896	34.020	34.020	136.000	136.000
511.	TRANSPORTER E-2000 MVA	1.189.728	59.128	297.432	23.860	40.182	40.182	58.492	58.492	1.189.728	59.128
512.	TRANSPORTER E-2000 MVA	966.366	56.929	241.192	2.300	29.937	29.937	55.967	55.967	966.366	56.929

Редни број	Назив инвестиционог задатка	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
513.	РЕМОНТ ПЛАТЕНА И СПРЕД МАГНИТНА ПЛОЧЕ ДРЖАЧ	30.144	30.144	0	0	0	0	5.994	5.994	30.144	30.144
514.	ОПРЕМЉАЊЕ ТРАКОВИ МЕХАНИЗМА И КАМИОНА	4.996	4.996	0	0	0	0	0	0	4.996	4.996
515.	КОТЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА А1	61.351	0	12.488	0	12.488	0	24.975	0	61.351	0
516.	ТУРБИНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА А1	7.700	0	1.925	0	1.925	0	3.850	0	7.700	0
517.	МРУ НА А1	19.500	0	4.125	0	4.125	0	8.250	0	19.500	0
518.	КОТЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА А1	7.000	0	1.750	0	1.750	0	3.500	0	7.000	0
519.	ТУРБИНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА А1	8.400	0	2.100	0	2.100	0	4.200	0	8.400	0
520.	МРУ НА А1	4.400	0	1.100	0	1.100	0	2.200	0	4.400	0
521.	ДОПРЕМА УГЛАВЕКО А	45.000	0	14.500	0	29.000	0	58.000	0	45.000	0
522.	ОСТАЛО НА ТЕКО А	15.000	0	19.771	0	39.541	0	79.082	0	15.000	0
523.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА НА В1	65.000	0	16.250	0	16.250	0	32.500	0	65.000	0
524.	КОТЛОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА В2	20.000	0	2.500	0	5.000	0	10.000	0	20.000	0
525.	ТУРБИНСКО ПОСТРОЈЕЊЕ НА В2	105.000	0	37.000	0	74.000	0	148.000	0	105.000	0
526.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА НА В2	95.000	0	23.750	0	47.500	0	95.000	0	95.000	0
527.	ДЕПОЗИТА ПЕПЕЛА МИРНИКОВАЦ	400.000	0	102.500	0	205.000	0	410.000	0	400.000	0
528.	ОСТАЛО НА ТЕКО В	243.833	0	0	0	0	0	0	0	243.833	0
529.	БЛОК В2	553.081	0	440.634	0	881.269	0	1.762.537	0	553.081	0
530.	ОДВОЂАЊАКЕ НА ПЛОЧЕ ДРЖАЧ	874.639	0	402.778	0	805.556	0	1.611.112	0	874.639	0
531.	ПОПРАВЉАКЕ КАПАЦИТЕТА НА 12 МИЛТИПЛЕКТИВНИ СИСТЕМ	153.436	0	173.062	0	346.003	0	692.006	0	153.436	0
532.	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНИ РУДАРСКИ ОПРЕМУ ЗА НАПЛАТУ ТЕХНОЛОГИЈЕ КОСЛА У САД	2.284.516	0	624.098	0	1.248.195	0	2.496.390	0	2.284.516	0
533.	ПОПРАВЉАКЕ ДЕПОЗИТА ПЕПЕЛА	220.000	0	35.000	0	110.000	0	220.000	0	220.000	0
534.	ЕКСПРОТАЦИЈА	318.000	0	79.500	0	159.000	0	318.000	0	318.000	0
535.	РЕКУЛТИВАЦИЈА	137.800	0	44.200	0	88.400	0	176.800	0	137.800	0
536.	АРХЕОЛОШКИ РАДОВИ	175.000	0	25.000	0	50.000	0	100.000	0	175.000	0
537.	ТЕОЛОШКО РАСТАКЛИВЕ РАДОВИ НА ПЛОЧЕ ДРЖАЧ	195.000	0	48.750	0	97.500	0	195.000	0	195.000	0
538.	ЗАПРАВЉАКЕ ПУК МИРНИКОВАЦ И КЛИНОВИК	76.000	0	36.500	0	73.000	0	146.000	0	76.000	0
539.	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИШТЕ ОСТАЛО НА ПЛОЧЕ	169.277	0	146.651	0	293.301	0	586.602	0	169.277	0
540.	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИШТЕ У ТЕ НА ДИГИТ	586.602	0	0	0	0	0	0	0	586.602	0
УКУПНО ТЕКО КОСТАЛАЦ		16.887.437	7.068.782	5.898.525	2.822.389	10.281.194	5.686.166	15.464.093	6.276.269	16.887.437	7.068.782
541.	Радови на модернизацију постројења - реконструкција гасовода К-1 и К-2 у ТЕ-ТО Нови Сад. Наставак из 2015. год.	27.000	27.000	28.000	6.133	25.000	24.821	25.000	25.832	25.000	27.000
542.	Радови на модернизацију постројења у ТЕ-ТО Нови Сад. Наставак из 2015. год.	55.200	56.411	55.200	52.663	55.200	52.633	55.200	53.748	55.200	56.411
543.	Реконструкција флексибилног водоснабљивања у ТЕ-ТО СМ. Наставак из 2015. год.	18.600	17.199	0	0	11.500	3.825	15.000	12.699	18.600	17.199
544.	Изградња постројења за пречишћавање загађених вода изливних постројења припреме испуштања издворованих вода - завршетак изградње. Наставак из 2015. год.	11.300	10.466	0	0	6.600	6.403	10.000	10.459	11.300	10.466
545.	Унапређење техничког простора за ИТ опрему	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
546.	Изградња нових комуникационих инфраструктура са ИП телефонима	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
УКУПНО ПАНОВСКЕ ТЕ-ТО		131.100	111.110	80.200	58.816	98.300	87.682	105.200	102.758	131.100	111.110
547.	Управљачки и информациони системи за контролу гасова ЕПС	436.000	45.529	250.000	0	421.875	0	428.938	0	436.000	45.529
548.	Датумирање података о флуидима производње енергије изгледа	0	48.213	0	0	0	0	0	0	0	48.213
549.	Решавање проблема са податаком ORACLE - "Изгледање података"	250.000	154.834	31.350	4.993	93.750	9.965	156.250	121.839	250.000	154.834
550.	Системски софтвер, апликациони софтвер и подаци за подаци о "Изгледање података"	0	326.264	0	81.572	0	85.966	0	85.966	0	326.264
551.	Надградња јединственог Дата центра, и доградња LAN чвора	0	90.511	0	2.411	261.000	10.271	435.000	81.335	0	90.511
552.	Модификација пословних процеса	520.000	55.952	0	0	0	22.870	0	39.606	520.000	55.952
553.	Информациони системи и ИТ решења за друге функције ЕПС групе инфраструктуре изгледа ЕПС решења	0	27.240	46.350	0	104.750	27.240	169.375	27.240	0	27.240
554.	Успостављање јединственог података сигурности ИС и Система за управљање безбедношћу информација	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
555.	Решавање ИТ безбедности	0	21.189	0	0	0	0	0	0	0	21.189
556.	Корисноста података о корисницима и података Базе података	812.500	519.085	10.100	81.205	492.144	213.974	790.313	213.974	812.500	519.085
557.	Изградња мониторинга ЕПС система, пројекције и подаци	0	10.029	0	0	0	0	0	0	0	10.029
558.	Узете подаци и подаци мониторинга за потребе пројекције	280.000	11.504	41.125	5.345	133.375	10.459	235.625	10.459	280.000	11.504
559.	Изградња података, остале информационе активности ИС и ИТ решења	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560.	Пројекције, подаци и подаци о подацима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561.	Унапређење и пројекција постројења за контролу ТК мрежа (SCADA) система	500.000	37.705	73.375	15.000	215.125	58.672	391.875	60.376	500.000	68.844
562.	Пројекција ТК мрежа постројења за контролу ТК мрежа (SCADA) система	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563.	Основа постројења за контролу ТК мрежа (SCADA) система	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564.	Техничка подаци, сервис, изградња постројења за контролу ТК мрежа (SCADA) система	50.000	23.915	9.125	0	27.375	0	45.625	0	50.000	23.915
565.	Техничка подаци и подаци о подацима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566.	Остале информационе активности ИС и ИТ решења	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО УПРАВА ЈП ЕПС		3.048.500	1.450.809	707.188	206.212	1.793.438	509.166	2.663.601	713.662	3.048.500	1.450.809
567.	Основа средстава у пројекцији Београда	0	420	0	420	0	420	0	420	0	420
568.	Изградња постројења за Саб систем ИТ Кривина	0	1.360	0	1.360	0	1.360	0	1.360	0	1.360
569.	Изградња постројења за Саб систем ИТ Кривина	0	6.906	0	6.906	0	6.906	0	6.906	0	6.906
570.	Пројекат доградње постројења у Рачу	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130
571.	Пројекат доградње постројења у Рачу	0	4.540	0	4.540	0	4.540	0	4.540	0	4.540
572.	Систем за отплату и отплату постројења	0	44.166	0	0	0	0	0	0	0	44.166
573.	САНАЦИЈА ПОГОНСКОГ ПОСЛОВНОГ ЗГРАДЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
574.	ПРОТИПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА РИГАРСКОГ ОСТРВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575.	АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПРОДАЈЕ У ПАРИЗУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576.	УРЕДНИЦА ОТВОРЕНИХ МАГАЗИНА У ВРЕШУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577.	АУТОМАТИСКА РЕГИСТРАЦИЈА У ВАСКА И МОЛАСКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578.	НАДОГРАДЊА СЕВЕРНОГ ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ЗГРАДЕ РУМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579.	НАДОГРАДЊА ЗА ДОГРАДЊА МАТЕРИЈАЛ (50490004)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580.	АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ВРЕШУ	0	93	0	0	0	0	93	0	0	93
581.	АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ВРЕШУ	0	100	0	0	0	100	0	100	0	100
582.	ИЗГРАДЊА И ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ КАЉЕЖИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583.	ИЗГРАДЊА И ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ КАЉЕЖИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
584.	ИЗГРАДЊА И ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ КАЉЕЖИ	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
585.	Грађевински објекти	0	33.928	0	10.730	0	20.946	0	24.213	0	33.928
586.	Водна, енергија, енергија	0	16.737	0	23.024	0	24.228	0	31.079	0	38.757
587.	Набавка од - бројача вода	0	427	0	0	0	0	0	0	0	427
588.	Набавка од - монитор	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10
УКУПНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРА		0	133.050	0	56.140	0	58.733	0	68.453	0	133.050
УКУПНО ЈП ЕПС		51.886.608	28.038.984	10.438.154	5.284.394	20.699.363	12.752.431	43.215.697	17.286.765	51.886.608	28.038.984

Датум: 31.01.2017.



[Signature]
Милан Секирић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2016.

Група рачуна, рачуни	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	у 000 динара			
		Општа АОП	Бруто	Исправка аранжмана	Чисто (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осци 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пасивама (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2,193,609	981,050	1,212,559
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пасивама физичких лица (кредити и сурмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2 Пасивама домаћинствима, приватних и предузетничких (кредити и сурмови)	9110	1,245,297	5,033	1,240,264
део 230 и део 239	1.3 Пасивама матичним и додациматичним лицима у иностранству (кредити и сурмови)	9111	3,538	0	3,538
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 238, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пасивама	9112	854,141	976,026	-121,252
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пасивама и дугорочна потраживања (9113 + 9115 + 9116)	9114	12,299,177	4,399,509	8,899,668
део 048 и део 049	2.1 Пасивама физичких лица (кредити и сурмови)	9114	0	0	0
део 043, део 043, део 048, део 049, део 049, део 053 и део 059	2.2 Пасивама домаћинствима, приватних и предузетничких (кредити и сурмови) и део дугорочних потраживања од домаћинствима, приватних и предузетничких	9115	0	0	0
део 043, део 044, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пасивама и део дугорочних потраживања	9116	12,299,177	4,399,509	8,899,668
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 059, део 200, део 204, део 204, део 206 и део 209	3. Продајни производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	(63,738,094)	87,269,515	76,468,579
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1 Продајни производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	17,913,302	21,663,633	15,250,169
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2 Продајни производи, роба и услуге и дати аванси домаћинствима, приватних и предузетничких	9119	4,854,003	0	4,854,003
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3 Продајни производи, роба и услуге и дати аванси домаћинствима, приватних и предузетничких	9120	121,343,548	62,163,859	56,179,691
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4 Продајни производи, роба и услуге и дати аванси републичким, општинским и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5 Продајни производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6 Остала потраживања по основу продаја и дати аванси	9123	527,141	142,625	84,516
054, 056, део 059, 21, 22,	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	27,208,651	18,139,426	9,269,225
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	6,558,827	1,254,388	5,304,439
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћинствима, приватних и предузетничких	9127	18,613,755	16,671,672	1,938,883
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	190,703	0	190,703
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	16,224	0	16,224
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6 Остала потраживања	9130	2,729,142	210,166	2,518,976

Датум: 31.01.2017

МЛ

Снежана Грошниц