

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћени текст, ЈП ЕПС број 12.01. 250616/75-18 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број Е-402-30198/1-19 од 30.05.2019. године, поднетог од стране предлагача набавке, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈН/4000/0323/2018

1. **Усваја се као** основан Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број Е.04.02-301980/1-19 од 30.05.2019. године па након закључења Уговора о купопродаји добара „Набавка и уградња сервера и опреме за оптичку мрежу за БТД системе и диспечерски центар погона ТЗП“ (ЈП ЕПС број 12.01-77355/1-2019 од 08.02.2019. године, са Продавцем: **SIEMENS DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE U LEKTROTEHNICI I ELEKTRONICI d.o.o., BEOGRAD**, у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке ЈН/4000/0323/2018, (шифра и ознака из ОРН: Мрежни каблови; Мрежна опрема; Мрежне компоненте; Нисконапонски каблови; Програмски пакети за индустрију; Осигурачи; Разводна опрема; Електричне разводне табле; Оптички телекомуникациони каблови; Комуникациона опрема; Електронски, електромеханички и електротехнички материјал: 32421000-0; 32420000-3; 32422000-7; 31321210-7; 48100000-9; 31211300-1; 31213000-2; 31214500-4; 32562200-2; 32570000-9; 31700000-3), па Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока испоруке опреме.
2. **Основ за измену уговорених услова** су: тачка 6.32 Конкурсне документације.- Измене током трајања уговора, члан 23. моделу уговора, односно члан 23. Уговора.
3. **Првобитни рок испоруке опреме** за позиције од 1 до 5 из Обрасца структуре цене гласи: 120 (словима: стодвадесет) дана од дана ступања уговора на снагу.
4. **Измењени рок испоруке опреме** за позиције од 1 до 5 из Обрасца структуре цене гласи: 148 (сточетрдестосам) дана од дана ступања уговора на снагу.
5. **Првобитна вредност уговора** износи: 124.975.988,09 динара без ПДВ и иста се не мења.
6. **Објективни разлози:** околности које отежавају испуњење обавезе Купца и због њих се не може остварити сврха овог Уговора
7. На основу ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс1 уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за **ЈН/4000/0323/2018** и Уговора о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења предметног Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, наступиле су следеће околности: Продавац, у периоду од дана ступања уговора на снагу, односно од 01.03.2019. године па све до дана пријема Решења о именовању лица задуженог за реализацију пројекта, односно до 29.03.2019.године, није био у могућности да поступи у складу са одредом Прилога 3 Уговора, којом је дефинисано је да ће опрема на одређеним позицијама (2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5., 3 ,4 и 5) бити поручена тек пошто спецификација за исту буде усклађена израдом Извођачког пројекта и тек пошто коначна спецификација пре поручивања опреме буде достављена представнику Корисника задуженог за праћење извршења уговора за предметни пројекат на одобрење, односно није имао с ким да изврши усклађивање спецификације опреме за поручивање, поводом чега је Купцу поднео захтев: „Рокови испоруке опреме по Уговору 12.01-77355/1-2019//16368/19 „Набавка и уградња сервера и опреме за оптичку мрежу за БТД системе и диспечерски центар погона ТЗП“ - ЈН/4000/0323/2018, на који је Стручни надзор одређен за праћење реализације предметног уговора Извештајем бр.04.07-226725/1-19 од дана 22.04.2019. године дао сагласност у погледу дефинисања новог рока испоруке образлажући да свакако постоји потреба за реализацијом предметног уговора као и оправдан разлог за померање рока јер Продавац није могао поручити захтевану опрему пре усаглашавања техничке спецификације са члановима стручног надзора.

Рок испоруке за опрему наведену у позицији 1 из Обрасца структуре цене остаје непромењен, дакле гласи: у року од 120 дана од дана ступања уговора на снагу.

На основу наведеног предложено је продужење рока испоруке опреме на захтеваним позицијама (2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5., 3 ,4 и 5) у трајању од 28 дана, тако да нови рок за испоруку опреме за позиције 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5., 3 ,4 и 5 треба да гласи: у року од 148 дана од дана ступања уговора на снагу.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Јавно предузеће
Електропривреда Србије, Београд

в.д. Директор
Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број Е.04.02-301980/1-19 од 30.05.2019. године
- Захтев Продавца: „Рокови испоруке опреме по Уговору 12.01-77355/1-2019//16368/19 „Набавка и уградња сервера и опреме за оптичку мрежу за БТД системе и диспечерски центар погона ТЗП“ - ЈН/4000/0323/2018 од дана 09.04.2019.године са Потврдом о пријему гаранције за добро извршење посла број 265-62-30684-48 и Решењем о именовању лица за реализацију и праћење предметног уговора бр. 04.02.-170331/1-2019 од 27.03.2019.године;
- Извештај стручног надзора о захтеву за дефинисање рока испоруке опреме заводни бр.04.07-226725/1-19 од дана 22.04.2019.године;
- Извештај о степену финансијске реализације предметног уговора на дан 22.04.2019.године;
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН
- Основни уговор