

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Огранак ХЕ Ђердап
19320 Кладово, Трг краља Петра 1
Број: 01.05.-2036/24-2020
24.06.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), захтева за измену уговора, бр. 01.02.-2036/21-2020 од 19.06.2020. године и Предлога за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап број 01.01.-2036/23-2020 од 22.06.2020. године, финансијски директор Огранка ХЕ Ђердап Биљана Џелатовић, маст.екон, по пуномоћју бр. 12.01.-264540/2-20 од 08.06.2020. године у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1. Након закључења Уговора о испоруци добара:** Резервни делови за електрохидраулични погон, Партија 1 – Резервни делови за ЕПХ, УГ, ПБ и БП – ХЕ Ђердап 1 по јавној набавци број ЈН/2000/0013/2019 (1772/2019 ЈАНА), заведеног код Купца под бр. 01.01.-334036/43-2019 од 25.12.2019.године а код Продавца под бр. 3012 од 23.12.2019. године (у даљем тексту: *Уговор*), Купац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока за испоруку добара.
- 2. Опис предмета набавке:** Набавка добара: Резервни делови за електрохидраулично погон, Партија 1 – Резервни делови за ЕПХ, УГ, ПБ и БП – ХЕ Ђердап 1.
- 3. Основ за измену уговорених услова су:** тачка 6.31 упутства понуђачима како да сачине понуду и чл. 13 и 20 уговора.
- 4. Првобитни рок за испоруку добара (чл. 5 уговора):** Продавац је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 180 календарских дана од ступања уговора на снагу.
- 5. Измењени рок за испоруку добара(чл. 5 уговора):** Продавац је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 190 календарских дана од ступања уговора на снагу.
- 6. Првобитна вредност уговора:** 6.198.000,00 динара без ПДВ
- 7. Вредност уговора се не мења.**
- 8. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Наручилац, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд – Огранак ХЕ Ђердап и ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Булевар војводе Мишића 37-39 Београд, закључили су уговор о испоруци добара: Резервни делови за електрохидраулични погон, Партија 1 – Резервни делови за ЕПХ, УГ, ПБ и БП – ХЕ Ђердап 1 по јавној набавци број ЈН/2000/0013/2019 (1772/2019 ЈАНА), који је заведен код Купца под бр. под бр. 01.01.-334036/43-2019 од 25.12.2019.године а код Продавца под бр. 3012 од 23.12.2019. године.

У току извршења предметног Уговора, Продавац је упутио допис Купцу који је код Купца примљен електронском поштом дана 18.06.2020.године, и евидентиран под бројем 01.02.-2036/21-2020 од 19.06.2020. године, којим је обавестио да је наступио случај више силе због елементарне непогоде (поплаве) у Трстенику која је имала за поседицу потапање производних погона у фабрици ППТ у Трстенику где се производе резервни делови који су предмет овог уговора, због тога неће бити у могућности да испуне уговорени рок испоруке из ког разлога је потребно продужити уговорени рок испоруке за 10 дана због санирања свих штетних последица и успостављања редовне производње у фабрици. У прилогу дописа достављене су и фотографије погона после поплаве као и Одлука Општине Трстеник о проглашењу ванредне ситуације, број 87-11/2020-02, од 16.06.2020.године.

Обзиром да се наведене околности (виша сила) нису могле предвидети у тренутку закључења уговора и да на исте уговорне стране нису могле утицати, стране су сагласне да рок за испоруку добара продужи за још 10 дана.

Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз Предлог Купца за измену уговора о јавној набавци и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену.

ЈП ЕПС Београд
Огранак ХЕ Ђердап
Финансијски директор/Огранка

Билјана Џелатовић, маст. екон.

