

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-160068/4-2021  
 Бајина Башта, 14.06.2021. године



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 14/15 и 68/15), Руководилац за инвестиције у Огранку ДЛХЕ, модернизација и ревитализација производних агрегата Жељко Рисимовић дипл.маш.инж., по Пуномоћју ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године, доноси

### ОДЛУКУ о измени основног Уговора

број 6.05.4-Е.02.01.-2129/11-2021 од 29.01.2021. године

закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке број ЈН/2100/0054/2020-Ф1-П1, са Пружаоцем услуге „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХИДРОИНЖЕЊЕРИНГ“ А.Д. БЕОГРАД за пружање услуга „Израда пројектне документације за потребе ДЛХЕ - Фаза 1 - Пројектна документација за ХЕ Бајина Башта - Партија 1: „Пројекат изведеног објекта уградње опреме СФП за покретање агрегата у пумпном режиму рада у РХЕ ББ“

Назив Наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса Наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта

Врста Наручиоца: Државно јавно предузеће

#### КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 05.03.2019. године, донела је Реверзибилна хидроелектрана (скраћено РХЕ) „Бајина Башта“ има два агрегата (М/Г), сваки снаге 310/315 MW/MVA и у погону је од 1982. године.

Старт агрегата РХЕ „Бајина Башта“ у пумпни погон сада се врши по методи синхроног старта, тзв. „back-to-back“ метод, коришћењем једног од два агрегата снаге 109,6 MVA Н3 и Н4, проточне хидроелектране „Бајина Башта“, преко ваздушне 220 kV везе између ове две електране.

У циљу повећања могућности и сигурности старта агрегата РХЕ „Бајина Башта“ у пумпни погон као и повећања расположивости, производње и продужења животног века агрегата Н3 и Н4 у ХЕ „Бајина Башта“, који се сада користе за покретање агрегата РХЕ „Бајина Башта“ у пумпни погон, ХЕ Бајина Башта је донела одлуку да изврши набавку опреме и уградњу Статичког фреквентног претварача (СФП) за покретање агрегата РХЕ „Бајина Башта“ у пумпни погон.

Пројекат за грађевинску дозволу уградње СФП-а за покретање агрегата у пумпном режиму рада у РХЕ Бајина Башта је урађен у 2019. години, од стране Енергопројект Хидроинжењеринг-а Београд.

Као један од корака у реализацији активности на претходно наведеној инвестицији, потребно је у складу за важећим Законом о планирању и изградњи изградити иновирани Пројекат изведеног објекта у складу са предметним пројектним задатком.

Предмет овог пројектног задатка је израда Пројекта изведеног објекта зграде за уградњу опреме Статичког фреквентног претварача за покретање агрегата у РХЕ „Бајина Башта“ у пумпном режиму рада.

## ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Ознака: Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
- Шифра: 71242000

### Објективни разлози за измену Уговора:

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.4-Е.02.01.-2129/11-2021 од 29.01.2021. године, године у члану 5. „РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ“ (у делу који се односи на рок пружања услуге) и члану 24. који дефинише Рок важење уговора, а сагласно члану 22. Уговора

У члану 22. основног Уговора је дефинисано: „Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са законом“.

### ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА:

#### РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Рок за завршетак предметних услуга, по основном Уговору је 17.06.2021. године.

Нови рок за завршетак предметних услуга је 31.12.2021. године.

#### РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Рок важења Уговора, по основном Уговору је 31.08.2021. године.

Нови рок важења Уговора је 31.03.2022. године.

#### Образложење:

Обзиром да још увек нису комплетирани радови за зграду СФП-а, а посебно део који се односи на хлађење и вентилацију објеката, није могуће комплетно завршити пројекат изведеног објекта према Уговору за ЈН/2100/0054/2020-Ф1-П1 - "Пројекат изведеног објекта уградње опреме СФП за покретање агрегата у пумпном режиму рада у РХЕ ББ".

Пружалац услуге се дана 11.06.2021. године, електронским путем (е-mail од 11.06.2021. године у 14:20), сагласио са Захтевом-предлогом Наручиоца и прихватио да се рок за завршетак предметних услуга продужи до 31.12.2021. године, као и да се рок важења уговора продужи до 31.03.2022. године.

Остале одредбе Основног Уговора број 6.05.4-Е.02.01.-2129/11-2021 од 29.01.2021. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс број 1, Уговора број 6.05.4-Е.02.01.-2129/11-2021 од 29.01.2021. године.

Руководилац за инвестиције,  
модернизација и ревитализација  
производних агрегата у Огранку  
Дринско – Лимске ХЕ Бајина Башта



Жељко Рисиновић, дипл. маш.инж.