

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-88773/3 -2021  
Бајина Башта, 12.07.2021 године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних агрегата у Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко Рисимовић, по Пуномоћју ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године, доноси

**ОДЛУКУ о измени основног Уговора**  
**број 6.05.4-Е.02.01.- 247801/9-2020 од 03.08.2020. године**

закљученог на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке  
број ЈН/2100/0074/2019, са Продавцем „Comel“ доо Београд,  
за набавку добара

**Набавка резервних делова за потребе ремонта растављача  
220кВ у РХЕ “Бајина Башта“**

Назив Наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**  
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса Наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта

Врста Наручиоца: Државно јавно предузеће

**КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Опис предмета јавне набавке: **Набавка резервних делова за потребе ремонта растављача 220кВ у РХЕ “Бајина Башта“.**

Детаљан опис захтеваних добара, са свим техничким карактеристикама и спецификацијом дат је у делу **3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**, на странама од 5 до 22 Конкурсне документације.

**ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ**

- Ознака: **Растављачи**
- Шифра: **31214110**

## **Објективни разлози за измену Уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.4-Е.02.01.-247801/9-2020** од **03.08.2020. године** у члану 5., који дефинише **Рок и место испоруке добара**, и члану 19. који дефинише **Рок важења уговора**, у складу са таквом 6.31 Конкурсне документације и чланом 20. основног Уговора.

У члану 20. основног Уговора је дефинисано „Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.“.

## **ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И НА РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА:**

### **РОК ИСПОРУКЕ**

Рок за испоруку предметних добара је 17.02.2021. године.

**Рок за испоруку предметних добара продужава се до 18.05.2021. године.**

### **РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА**

Рок важења Уговора, по основном Уговору, истиче **31.03.2021. године.**

**Нови рок важења Уговора је 31.08.2021. године.**

### **Образложење:**

Услед пандемије вируса COVID-19 Продавац добара није у могућности да испоштује рок за испоруку предметних добара. Компанија „GE“, која је произвођач предметних добара има много заражених и оболелих радника месецима уназад, и раде са смањеним бројем људства и ограниченим производним програмом.

Приликом закључења предметног уговора, ни Наручилац добара ни Продавац, нису знали нити су могли предвидети наступање наведених околности.

Узимајући у обзир значај набавке планираних добара за погонску спремност РХЕ "Бајина Башта", предлажемо да се основни уговор 6.05.4-Е.02.01.-247801/9-2020 од 03.08.2020. године измени у деловима који дефинишу рок испоруке добара и рок важења уговора, тј. да се као крајњи рок испоруке добара дефинише 18.05.2021. године, а да се рок важења уговора продужи до 31.08.2021. године, и на тај начин омогући да Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" у задовољавајућем временском року добије потребне резервне делове и опрему.

Остале одредбе Основног Уговора број **6.05.4-Е.02.01.- 247801/9-2020** од **03.08.2020.** године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс број 1, Уговора број **6.05.4-Е.02.01.-247801/9-2020** од **03.08.2020.** године.

Руководилац за инвестиције,  
модернизација и ревитализација  
производних агрегата у Огранку  
Дринско – Лимске ХЕ Бајина Башта



Жељко Рисидовић, дипл. маш.инж.

