

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта.
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО

1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-104295/ 2 -2021
Бајина Башта; 24.02.2021 године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), Руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних агрегата у Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко Рисимовић, по Пуномоћју ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године, доноси

**ОДЛУКУ о измени основног Уговора
број 6.05.4-Е.02.01.-260751/22-2020 од 31.08.2020. године**

закљученог на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке
број **ЈН/2100/0341/2019**, са Продавцем „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ Д.О.О. КРАЉЕВО, који је
поднео заједничку понуду са Продвцима „ELNOS BL“ ДОО БЕОГРАД и „СОМЕЛ“ ДОО
БЕОГРАД

за набавку добара

**Набавка и уградња нових главних прекидача снаге 220 кВ
на оба агрегата РХЕ Бајина Башта**

Назив Наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта**

Адреса Наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта**

Врста Наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Опис предмета јавне набавке: **Набавка и уградња нових главних прекидача снаге 220 кВ
на оба агрегата РХЕ Бајина Башта.**

Предмет ове јавне набавке је набавка и уградња нових главних прекидача снаге 220 кV на
оба агрегата РХЕ "Бајина Башта", која обухвата следеће ставке:

- 1) Израда Пројекта за извођење радова (ПЗИ);
- 2) Израда и испорука 2 нова прекидача снаге 220 кV према техничким захтевима датим у овој ЈН;
- 3) Комплетна фабричка испитивања предметних прекидача - за оба прекидача;
- 4) Демонтажа постојећих радних прекидача 220 кV агрегата Р1 и Р2 РХЕ ББ који су предмет замене;
- 5) Монтажа нових радних прекидача 220 кV агрегата Р1 и Р2 РХЕ ББ који су предмет ове ЈН;
- 6) Комплетно испитивање предметних прекидача након уградње и пуштање у рад;
- 7) Израда Пројекта изведеног објекта (ПИО).

ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Ознака: **Прекидачи (снаге)**
- Шифра: **31212000**

Објективни разлози за измену Уговора:

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.4-Е.02.01.-260751/22-2020 од 31.08.2020. године у члану 5, који дефинише Рок испоруке добара и извршења радова, у складу са таквом 6.31 Конкурсне документације и чланом 27. основног Уговора.

У члану 27. основног Уговора је дефинисано „Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.“

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ИЗВРШЕЊА РАДОВА И НА РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА:

РОК ИСПОРУКЕ

Рок за испоруку предметних добара је 26.02.2021. године, односно 150 календарских дана од дана пријема Захтева - Захтев од 29.09.2020. године.

Рок за испоруку предметних добара продужава се на 240 календарских дана од дана пријема Захтева, односно до 27.05.2021. године.

Образложење:

С обзиром на стратегију коришћења агрегата РХЕ „Бајина Башта“, исти имају велики број стартова и стопова у току године и самим тим је хабање расклопне опреме јако интензивно. Анализом претходног низа година може се рећи да се број покретања и заустављања може за потребу процене поуздано узети као 500 годишње што значи да је годишњи број манипулација предметних прекидача никада није мањи од 1000. Како постојећи радни прекидачи услед захтевних услова рада захтевају врло честе замене главних контаката (на сваких 2000-3000 манипулација) и технолошки су застарели (гасно-динамички погон, јако тешко одржавање - немогућност директног приступа калемима за укључење и искључење, као и контактима сигналне склопке, без евакуације SF6 гаса и демонтаже комора, што узрокује недопустиво дуго стављање виталних агрегата за систем ван расположивости), уместо следеће замене главних контаката, која је нужна, на време се приступило набавци и уградњи нових, технолошки напреднијих и квалитетнијих, прекидача.

Планирано је да се предметна замена изврши у току редовних годишњих ремонта агрегата РХЕ „Бајина Башта“, која је у плану у периоду јун-јул 2021. године, сходно чему су и дефинисани уговором предвиђени рокови.

Представник Произвођача предметних прекидача, *Siemens Energy д.о.о. Београд*, упутио је 09.10.2020. године допис Продавцу (Прилог 2) којим га обавештава да је производња, пословање и логистика компаније, па и фабрике у Берлину, која предметне прекидаче производи, озбиљно погођени глобалном епидемијом Covid-19, услед чега нису у могућности да испоруче у Уговором предвиђеном року и предлаже нови крајњи рок испоруке од 240 календарских дана. Дана 18.02.2021. године, Продавац је упутио молбу Купцу којом предлаже горе наведену промену рока испоруке предметних добара, која неће утицати на реализацију извршења предвиђену Уговором (Прилог 1).

Узимајући у обзир велики значај предметног Уговора, као и чињеницу да продужење рока испоруке предметних добара не утиче на динамику реализације уговора, тј. уградњу и пуштање у рад предметних прекидача у току периода јун-јул 2021. године, предлажем да се основни уговор број 6.05.4-Е.02.01.-260751/22-2020 од 31.08.2020. године измени у делу који дефинише рок испоруке добара (Члан 5), тако да се испорука предметних прекидача 220 kV изврши у року који не може бити дужи од 240 (двестотинепедесет) календарских дана, уместо 150 (стопедесет) календарских дана. Овим се уважава отежано пословање Произвођача услед више силе, а не ремети се динамика извршења Уговора.

Остале одредбе Основног Уговора број **6.05.4-Е.02.01.-260751/22-2020** од **31.08.2020.** године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс број 1, Уговора број **6.05.4-Е.02.01.-260751/22-2020** од **31.08.2020.** године.

Руководилац за инвестиције,
модернизација и ревитализација
Производних агрегата у Огранку
Дринско-Лимске ХЕ Бајина Башта



Željko Risić
Жељко Рисимовић, дипл. маш.инж.

ЈП ЕПС

Београд, Балканска 13

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Број 6.05.6.Е.02.01-104295/11-2021

Београд, 22. 02. 2021. год.

БЕОГРАД, Балканска 13

ИНТЕРНО



На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству лица овлашћеног за праћење извршења уговора, подносим

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ ИЗ ОСНОВНОГ УГОВОРА:

Интерни број и опис предмета набавке	ЈН/2100/0341/2019 Набавка и уградња нових главних прекидача снаге 220 кВ на оба агрегата РХЕ Бајина Башта
Врста предмета набавке	Добра
Купац	ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта Трг душана Јерковића број 1, Бајина Башта
Продавац	Електромонтажа д.о.о. Краљево Аеродромска број 7, 36000 Краљево Елнос БЛ д.о.о. Београд Мајора Зорана Радосављевића број 372, 11273 Београд – Земун Цомел д.о.о. Београд Пере Велимировића број 8а, 11090 Београд
Број и датум уговора код Наручиоца	6.05.4-Е.02.01.-260751/22-2020 од 31.08.2020. год.
Број и датум уговора код Додављача	11094 од 28.08.2020. год.
Број и датум захтева за испоруку	6.06.02.2-Е.02.01.-260707/23-2020 од 29.09.2020.
Уговорена вредност без ПДВ	25.893.397,78
Рок испоруке добара по осн. уговору	150 календарских дана од дана пријема захтева
Рок извршења по основном уговору	31.08.2021. године
Рок важења основног уговора	31.12.2021. године

ОДРЕДБЕ УГОВОРА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ:

Рок испоруке добара се продужава на	240 календарских дана од дана пријема захтева
-------------------------------------	---

МОГУЋНОСТ ИЗМЕНЕ УГОВОРА ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ:

Конкурсном документацијом у тачки	Тачка 6.31.
Основним уговором у члану	Члан 27.

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

С обзиром на стратегију коришћења агрегата РХЕ „Бајина Башта“, исти имају велики број стартова и стопова у току године и самим тим је хабање расклопне опреме јако интензивно. Анализом претходног низа година може се рећи да се број покретања и заустављања може за потребу процене поуздано узети као 500 годишње што значи да је годишњи број манипулација предметних прекидача никада није мањи од 1000. Како постојећи радни прекидачи услед захтевних услова рада захтевају врло честе замене главних контаката (на сваких 2000-3000 манипулација) и технолошки су застарели (гасно-динамички погон, јако тешко одржавање - немогућност директног приступа калемима за укључење и искључење, као и контоктима сигналне склопке, без евакуације SF6 гаса и демонтаже комора, што узрокује недопустиво дуго стављање виталних агрегата за систем ван расположивости), уместо следеће замене главних контаката, која је нужна, на време се приступило набавци и уградњи нових, технолошки напреднијих и квалитетнијих, прекидача.

Планирано је да се предметна замена изврши у току редовних годишњих ремонта агрегата РХЕ „Бајина Башта“, која је у плану у периоду јун-јул 2021. године, сходно чему су и дефинисани уговором предвиђени рокови.

Представник Произвођача предметних прекидача, *Siemens Energy d.o.o. Београд*, упутио је 09.10.2020. године допис Продавцу (Прилог 2) којим га обавештава да је производња, пословање и логистика компаније, па и фабрике у Берлину, која предметне прекидаче производи, озбиљно погођени глобалном епидемијом Covid-19, услед чега нису у могућности да испоруче у Уговором предвиђеном року и предлаже нови крајњи рок испоруке од 240 календарских дана. Дана 18.02.2021. године, Продавац је упутио молбу Купцу којом предлаже горе наведену промену рока испоруке предметних добара, која неће утицати на реализацију извршења предвиђену Уговором (Прилог 1).

Узимајући у обзир велики значај предметног Уговора, као и чињеницу да продужење рока испоруке предметних добара не утиче на динамику реализације уговора, тј. уградњу и пуштање у рад предметних прекидача у току периода јун-јул 2021. године, предлажем да се основни уговор број 6.05.4-Е.02.01.-260751/22-2020 од 31.08.2020. године измени у делу који дефинише рок испоруке добара (Члан 5), тако да се испорука предметних прекидача 220 kV изврши у року који не може бити дужи од 240 (двестотинепедесет) календарских дана, уместо 150 (стопедесет) календарских дана. Овим се уважава отежано пословање Произвођача услед више силе, а не ремети се динамика извршења Уговора.

Прилог 1: Допис Продавца Купцу од 19.02.2020. године


Прилог 2: Допис Произвођача Продавцу од 09.10.2020. године

У Перућцу,

Дана 19.02.2021. године


ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА

Лице одговорно за праћење извршења Уговора


Мирослав Павићевић, дипл.ел.инж.

САГЛАСАН


Директор за производњу енергије
у Огранку "Дринско-Тимске ХЕ" Бајина Башта


Душан Тришић, дипл.ел.инж.

 **ELEKTROMONTAŽA**

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZGRADNJU
I REMONT ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ELEKTROMONTAŽA d.o.o. Kraljevo

Tel: +381 36 382-000
Faks: +381 36 382-002
www.elektromontaza.rs
E-mail: Prod@elektromontaza.rs

 **ELEKTROMONTAŽA**
KRAJEVO ΔOO

JP EPS Beograd

Ogranak "Drinsko Limske HE" Bajina Bašta
Trg Dušana Jerkovića br. 1. 31250 Bajina Bašta


Број: 2421
Датум: 19.02.2021.

Predmet: Predlog zahteva za aneksiranje ugovora

Poštovani,

Na osnovu Člana 27 i Člana 19 Ugovora broj 6.05.6-E.02.01.-260751/22-2020 od 31.08.2020. god. (Vaš zavodni broj), odnosno 11094 od 28.08.2020. god. (naš zavodni broj), kao i dopisa proizvođača predmetnih prekidača, Siemens Energy, da uvažite otežane uslove poslovanja Proizvođača usled više sile i izvršimo promenu gore navedenog Ugovora tako da se Član 5 koji se tiče roka isporuke promeni tako da se rok isporuke produži sa maksimalnih 150 kalendarskih dana na 240 kalendarskih dana.


Napominjemo da se navedenom promenom ne menja dinamika izvršenja Ugovora, kao ni rokovi izvršenja i važenja.



ELEKTROMONTAŽA
KRAJEVO ΔOO

Generalni direktor

Željko Pjeranović dip. inž. elek.

 **ELEKTROMONTAŽA** 36000 Kraljevo, Aerodromska 7

Društvo upisano u Registar privrednih društava pod brojem ED 36330/2005.

Генерални директор: СЕРЖЕЈ ПЈЕРАНОВИЋ, УЛ. ДУШАНА ЈЕРКОВИЋА БР. 1, БАЈИНА БАШТА, БЕОГРАД, БИХ. 13218571
Тел: +381 36 382 000, Факс: +381 36 382 002, Е-пошта: Prod@elektromontaza.rs

Siemens Energy d.o.o. Beograd
Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd
Srbija

Primalac: Elnos BL Beograd doo

Ime
Odeljenje

Saša Stamenković
SE GP T SO EU RS

mobilni
e-mail
Internet

+381 (0)60 8170 001
sasa.d.stamenkovic@siemens.com
www.siemens-energy.com

Veza sa
Datum

JN/2100/0341/2019
09.10.2020. godine

Predmet: Dopis Naručiocu

Poštovani,

U skladu sa Javnom nabavkom br JN/2100/0341/2019, a u vezi sa isporukom 220 kV prekidača, želeli bismo da Vas obavestimo o uticaju izbijanja virusa korona (nCoV-2019) na našu mogućnost izvršenja isporuke traženih prekidača u roku od 150 dana od dana poručivanja, odnosno 29.09.2020. godine.

Proizvodnja, poslovanje i logistika kompanije Siemens Energy (preciznije, fabrika prekidača sa sedištem u Berlinu, Nemačka) ozbiljno su pogođeni novonastalom situacijom, svim vladinim merama i akcijama preduzetim u cilju suzbijanja korona virusa, i zato predmetna kompanija Siemens Energy nije u mogućnosti da isporuči prekidače u zahtevanom periodu. Ovim putem Vas obavestavamo da je izbijanje virusa korona nepredvidljivi događaj više sile za kompaniju Siemens Energy koji se ne može sprečiti i kontrolisati u kratkom vremenskom periodu, te je bio potreban određeni vremenski period kako bi se izvršila stabilizacija poslovanja na globalnom/lokalnom nivou.


Takođe, obavestavamo Vas da ćemo moći, da i pored svega gore navedenog, isporučimo predmetne 220 kV prekidače najranije po isteku roka od 180 dana, a najkasnije u roku od 240 dana od datuma poručivanja, odnosno 29.09.2020. godine.

Vi ste za naš važan klijent i umnogome vrednujemo dugoročnu prijateljsku saradnju koju sa Vama imamo, te molimo za razumevanje u novonastaloj situaciji.

Srdačan pozdrav,

Dr. Saša Stamenković
Rukovodilac org.jed. EPC TS/TP

Siemens Energy d.o.o. Beograd



sekretarijat:
office.energy.rs@siemens.com
www.siemens-energy.com
+381 11 209 6096

Dinarski račun:
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Rajičeva br. 27-29
170-0030047008000-90

Devizni račun:
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Rajičeva br. 27-29
170-0030047008320-03

Siemens Energy d.o.o. Beograd
Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Srbija
Jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, registrovano kod Agencije za privredne registre, Republika Srbija
Broj registracije: 95233/2019; Matični broj: 21517445; PIB: 111656418
Ukupan uplaćen/uneti kapital: novčani 152.696.246,51 RSD
Poslovodstvo: Direktor P. Šainović, Direktor J. Milin

Siemens Energy je registrovani zaštitni znak koji je licencirao Siemens AG.