

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО  
1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-258842/18-2020  
Бајина Башта, 02. 12. 2020 године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних агрегата у Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко Рисимовић, по Пуномоћју ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године, доноси

**ОДЛУКУ о измени основног Уговора  
број 6.05.6-Е.02.01.-258842/10-2020 од 30.07.2020. године**

закљученог на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке  
број ЈН/2100/0384/2019, са Продавцем „НАНН+КОЛВ“ ДОО,  
за набавку добара  
**„НАБАВКА АЛАТНИХ МАШИНА И МАШИНА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА“**

Назив Наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта**

Адреса Наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта**

Врста Наручиоца: **Државно јавно предузеће**

**КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Опис предмета јавне набавке: **„НАБАВКА АЛАТНИХ МАШИНА И МАШИНА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА“.**

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације).

**ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ**

- Ознака: **Машине алатке**
- Шифра: **42600000**

**Објективни разлози за измену Уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.6-Е.02.01.-258842/10-2020** од **30.07.2020.** године у члану 5., који дефинише **Рок и место испоруке**, и члану 19. који дефинише **Рок важења уговора**, у складу са таким **6.30 Конкурсне документације** и чланом 20. основног Уговора, који је сагласан са чланом 13. основног Уговора.

У члану 20. основног Уговора је дефинисано „Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.“

## ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ИСПОРУКЕ И НА РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА:

### РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке по основном Уговору је **05.12.2020.** године.

**Нови рок испоруке продужава се до 10.01.2021. године.**

### РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Рок важења Уговора, по основном Уговору, истиче **31.03.2021.** године.

**Нови рок важења Уговора је 31.05.2021. године.**

### Образложење:

Продавац се обратио Наручиоцу 19.11.2020. године са Молбом за одлагање рока испоруке машине EMCOMAT-E-200 MC, Ref. 5020530, машина број D6A204401, произвођача EMCO GmbH Hellein-Austria, наводећи као разлог отежане услове пословања у току пандемије вируса COVID-19, позивајући се на Допис произвођача EMCO GmbH Hellein-Austria који због наведених отежаних услова није у могућности да Продавцу испоручи предметно добро у очекиваном року, што директно утиче на могућност Продавца да предметно добро испоручи Наручиоцу у уговореном року, односно до 05.12.2020. године (Молба за одлагање рока испоруке у прилогу, заведена код Наручиоца под бројем 6.05.6-Е.02.01.-258842/16-2020, дана 02.12.2020. године; допис произвођача од 17.11.2020. године такође у прилогу).


Даље, Продавац у својој Молби за одлагање рока испоруке наводи да је очекивани рок за испоруку машине Наручиоцу, као и организација инсталације, пуштање машине у рад и обука за рад на машини, 10.01.2021. године

Узимајући у обзир непредвидивост развоја ситуације везане за епидемију COVID-19 вируса, Наручилац је предложио да се крајњи рок испоруке добара продужи до 10.01.2021. године, а да се рок важења уговора продужи до 31.05.2021. године, и на тај начин омогући да ХЕ Бајина Башта комплетно реализује набавку добара из предметне јавне набавке.

Остале одредбе Основног Уговора број **6.05.6-Е.02.01.-258842/10-2020** од **30.07.2020.** године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс број 1, Уговора број **6.05.6-Е.02.01.-258842/10-2020** од **30.07.2020.** године.

Руководилац за инвестиције,  
модернизација и ревитализација  
производних агрегата у Огранку  
Државног Електричног Дистрибутивног  
Система Србије



Жељко Рисимовић, дипл. маш.инж.



Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd  
 Ogranak „DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE“ Bajina Bašta  
 Trg Dušana Jerkovića 1,31250 Bajina Bašta

ИНТЕРНО  
1

**Predmet: Isporuca robe prema ugovoru za Javnu nabavku JN/2100/0384/2019  
 „NABAVKA ALATNIH MAŠINA I MAŠINA ZA OBRADU METALA“**

od 30.07.2020.godine

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО:		02. 12. 2020-7	
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
605.6-epzom-258842/16-2020			

Poštovani,

Ovim dopisom želimo da Vas obavestimo da usled Pandemije izazvane COVID-19 virusom, proizvođač mašine EMCO GmbH Hallein-Austria verovatno neće biti u mogućnosti da isporuči mašinu „EMCO Model mašine EMCOMAT-E-200 MC, Ref. 5020530, mašina broj D6A204401“ u ugovorom dogovorenom roku. U prilogu Vam dostavljamo dopis proizvođača.

Shodno novonastaloj situaciji, šaljemo Vam molbu za odlaganje roka isporuke koji je prema ugovoru do 05.12.2020.godine. Novi rok isporuke bi bio do 10.01.2021.godine kada bi bila organizovana i instalacija, puštanje u rad i obuka za rad na mašini.

Uz veliko izvinjenje zbog novonastale situacije i uzimajući u obzir dugogodišnju obostrano uspešnu saradnju, nadamo se da ćete nam izaći u susret i prihvatiti novi predloženi termin isporuke.

U Beogradu,  
19.11.2020.

HAHN+KOLB d.o.o

Dobrica Stevanović, direktor



# emco

EMCO GmbH / Salzburger Str. 80 / 5400 Hallein-Taxach / Austria

HAHN+KOLB d.o.o.  
Ul. Pancevacki put 36v  
11210 Beograd  
SERBIA

Hallein, 17th November, 2020

Subject: EMCO Machine model EMCOMAT-E-200 MC , Ref. 5020530, machine number D6A204401 - delay in delivery due to strong COVID-19 situation

Dear partners,

We are very sorry about the current situation caused by COVID-19, what in our business case also lead to a significant delay in delivery of your machine model EMCOMAT-E-200 MC, Ref. 5020530, machine number D6A204401

We are now doing our upmost best to deliver your machine model before 05.01.2021. In that case, the machine will be in your warehouse at the beginning of January, depending on your customs clearance.

Concerning installation, set-up and training, we will proceed as per our last agreement dated 10.09.2020 (mail from Mr. Kalchhofer Johannes to you and to Mr. Lazarevic / Hahn & Kolb).

Please, accept our apologize for all these inconveniences with our mutual business, caused by this pandemic situation!


Yours faithgully

EMCO GmbH



Tel. 0 62 45 / 891-0  
Fax 0 62 45 / 869 65

Emco GmbH  
Salzburger Strasse 80  
P.O. Box 131  
A-5400 Hallein-Taxach



Ing. Johannes Kalchhofer, MIB  
EMCO Area Sales Manager

ИНТЕРНО

ЈП ЕПС

Београд, Балканска 13

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1  
031/ 590 900

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"



Број 6056-Е-0201-258842/17-2020

02. 12. 2020

год.

БЕОГРАД, Балканска 13



На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), подносим

### ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

#### ПОДАЦИ ИЗ ОСНОВНОГ УГОВОРА:

Интерни број и опис предмета набавке	ЈН/2100/0384/2019 НАБАВКА АЛАТНИХ МАШИНА И МАШИНА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА
Врста предмета набавке	Добра
Наручилац	ЈП "Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, Бајина Башта
Продавац	„НАНН+КОЛВ“ ДОО, из Београда ул. Панчевачки пут број 36в 11210 Београд
Број и датум уговора код Наручиоца	6.05.6-Е.02.01.-258842/10-2020 од 30.07.2020. године
Уговорена вредност без ПДВ	9.470.505,00 динара
Рок важења основног уговора	31.03.2021. године
Рок испоруке по основном уговору	05.12.2020. године

#### ОДРЕДБЕ УГОВОРА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ:

Рок важења уговора се продужава до	31.05.2021. године
Крајњи рок испоруке се продужава до	10.01.2021. године

#### МОГУЋНОСТ ИЗМЕНЕ УГОВОРА ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ:

Конкурсном документацијом у тачки	Тачка 6.30.
Основним уговором у члану	Члан 13. и Члан 20.

## ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

Продавац се обратио Наручиоцу 19.11.2020. године са Молбом за одлагање рока испоруке машине EMCOMAT-E-200 MC, Ref. 5020530, машина број D6A204401, произвођача EMCO GmbH Hellein-Austria, наводећи као разлог отежане услове пословања у току пандемије вируса COVID-19, позивајући се на Допис произвођача EMCO GmbH Hellein-Austria који због наведених отежаних услова није у могућности да Продавцу испоручи предметно добро у очекиваном року, што директно утиче на могућност Продавца да предметно добро испоручи Наручиоцу у уговореном року, односно до 05.12.2020. године (Молба за одлагање рока испоруке у прилогу, заведена код Наручиоца под бројем 6.05.6-Е.02.01.-258842/16-2020, дана 02.12.2020. године; допис произвођача од 17.11.2020. године такође у прилогу).


Даље, Продавац у својој Молби за одлагање рока испоруке наводи да је очекивани рок за испоруку машине Наручиоцу, као и организација инсталације, пуштање машине у рад и обука за рад на машини, 10.01.2021. године

Узимајући у обзир непредвидивост развоја ситуације везане за епидемију COVID-19 вируса, Наручилац предлаже да се крајњи рок испоруке добара продужи до 10.01.2021. године, а да се рок важења уговора продужи до 31.05.2021. године, и на тај начин омогући да ХЕ Бајина Башта комплетно реализује набавку добара из предметне јавне набавке.

У Бајиној Башти,  
дана 02.12.2020. године

### ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА

Лице одговорно за праћење извршења Уговора




Жељко Рисимовић, дипл.маш.инж.



САГЛАСАН

Директор за производњу енергије  
у Огранку "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта



Душан Тришић, дипл.елек.инж