

Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
Београд
Огранак РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"



Број Е-04.04-127289/54
04.03.2020. 2-2020
год.

БЕОГРАД, Балканска 13



БН

На основу члана 115. Став 5. ЗЈН („Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијски Директор Огранка РБ Колубара по Пуномоћју број.12.01.296882/1-17 од 15.06.2017.године доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I Врши се измена Уговора о јавној набавци « Креч,песак,шљунак и остали грађевински материјал, за партију 1 «Креч хидрант»» закљученог по спроведеном поступку ЈН број ЈН/4000/0250-1/2018, закљученог дана 06.03.2019.године, између Купца - ЈП ЕПС Београд-Огранак РБ Колубара Лазаревац, ул.Светог Саве бр. 1 и Продавца – КГЛ д.о.о. Лазаревац, ул. Јанка Стајчића бр.1 Лазаревац.

II Основни уговор се мења у члану 4. став 2. тако да измењен гласи:

Рок испоруке за целокупну количину је 15 (словима: петнаест) месеци од дана ступања уговора на снагу.

III Измене основног Уговора из Тачке 1 ове Одлуке извршиће се овером и потписом Анекса I од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уговорне стране су закључиле Уговор о купопродаји добара – „Креч хидрант“-партија 1, заведен код Купца под бројем Е- 04-04-131/52-19 од 05.03.2019 и код Продавца под бројем 1179 од 06.03.2019.г. Уговор је ступио на снагу 07.03.2019.г.

Чланом 4. став 2. Уговора Продавац добара се обавезује да ће добара - „Креч хидрант“ испоручити купцу у року од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу.

Покретач јавне набавке, Директор ОЦ «Прерада», обратио се Предлогом за измену уговора о јавној набавци број Е-04.08-107606/1-2020 од 20.02.2020.г због указане потребе за продужењем рока за извршење – испоруку целокупне набавке предметних добара из разлога што предметна добра захтевају услове складиштења које ОЦ Прерада не поседује, односно не у простору који би прихватио целокупну преосталу количину. Преостала количина ће се испоручивати по потреби наручиоца у року од 3 (словима: три) месеца, како погон Оплемењивање угља не би остао без креча.

Чланом 17. Основног уговора предвиђено је да, након закључења уговора о јавној набавци, купац може да дозволи промене битних елемената уговора из објективних разлога.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
11000 Београд, Балканска 13
eps@eps.rs www.eps.rs

ПИБ:103920327
Матични број: 20053658
Тел: 011/20 24 600



Сходно свему наведеном, врши се измена Основног уговора у делу који се односи на уговорени рок испоруке који се продужава за 3 месеца сада је 15 месеци од дана ступања уговора на снагу.

ЈП ЕПС Београд Огранак РБ Колубара
Финансијски директор

Владан Марковић

74
-Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења и доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној Ревизорској институцији.