

Јавно предузеће "Електропривреда Србије"
Београд
Огранак РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Број

Е-04-04-131/52-2020

05.06.2020. год.

БЕОГРАД, Балканска 13



БН

На основу члана 115. Став 5. ЗЈН („Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијски Директор Огранка РБ Колубара по Пуномоћју бр.12.01.181328/1-20 од 01.04.2020. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I Врши се измена Уговора о јавној набавци, бр.Е-04-04-131/52-19, добара «Креч,песак,шљунак и остали грађевински материјал», за партију 1 «Креч хидрант» закљученог по спроведеном поступку ЈН број ЈН/4000/0250-1/2018, закљученог дана 06.03.2019.године, између Купца - ЈП ЕПС Београд-Огранак РБ Колубара Лазаревац, ул.Светог Саве бр. 1 и Продавца – КГЛ д.о.о. Лазаревац, ул. Јанка Стајчића бр.1 Лазаревац.

II Основни уговор се мења у члану 4. став 2. тако да измењен гласи:

Рок испоруке за целокупну количину је 18 (словима: осамнаест) месеци од дана ступања уговора на снагу.

III Измене основног Уговора из Тачке 1 ове Одлуке извршиће се овером и потписом Анекса I од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уговорне стране су закључиле Уговор о купопродаји добара – „Креч хидрант“-партија 1, заведен код Купца под бројем Е- 04-04-131/52-19 од 05.03.2019 и код Продавца под бројем 1179 од 06.03.2019.г. Уговор је ступио на снагу 07.03.2019.г.

Чланом 4. став 2. Уговора Продавац добара се обавезује да ће добара - „Креч хидрант“ испоручити купцу у року од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу.

Уговорне стране су закључиле Анекс I предметног уговора, бр. Е-04.04-32/98-2020 од 20.03.2020 и бр. Продавца 1265 од 20.03.2020.г којим је рок испоруке продужен за још три месеца тако да је износио 15 месеци од дана ступања уговора на снагу.

Покретач јавне набавке, Директор ОЦ «Прерада», обратио се Предлогом за измену уговора о јавној набавци број Е-04.08-253490/1-2020 од 02.06.2020.г због указане потребе за продужењем рока за извршење – испоруку целокупне набавке предметних добара из разлога што предметна добра захтевају услове складиштења које ОЦ Прерада не поседује, односно не у простору који би прихватио целокупну преосталу количину. Преостала количина ће се испоручивати по потреби наручиоца у року од 3 (словима: три) месеца, како погон Оплемењивање угља не би остао без креча.


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
11000 Београд, Балканска 13
eps@eps.rs www.eps.rs

ПИБ:103920327
Матични број: 20053658
Тел: 011/20 24 600



Чланом 17. Основног уговора предвиђено је да, након закључења уговора о јавној набавци, купац може да дозволи промене битних елемената уговора из објективних разлога.

Сходно свему наведеном, врши се измена Основног уговора у делу који се односи на уговорени рок испоруке који се продужава за 3 месеца сада је 18 месеци од дана ступања уговора на снагу.


ЈП-ЕПС Београд – Огранак РБ Колубара
Финансијски директор
Иван Миловановић

-Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења и доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној Ревизорској институцији.