

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕ-КО Костолац

Број: ЕОСОМ-214399/1-2020

Костолац, 12.05.2020.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-6 од 25.05.2016.године) и захтева Продавца за измену Уговора о јавној набавци бр. FOM/106/20 од 30.03.2020.године (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-181524/1-2020 од 02.04.2020.године) Уговор бр.Е.05.01-491636/3-2019 од 02.10.2019.године, Финансијски директор Огранка: Електропривреда Србије ЈП Београд - Огранак ТЕ-КО Костолац, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан захтев** Продавца за измену Уговора о јавној набавци бр. FOM/106/20 од 30.03.2020.године (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-181524/1-2020 од 02.04.2020.године) Уговор бр.Е.05.01-491636/3-2019 од 02.10.2019.године, па након закључења Уговора о купопродаји добара - редуктори за рударске машине (транспорта и транспортера) (ЈП ЕПС бр. бр.Е.05.01-491636/3-2019 од 02.10.2019.године, у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке добара, ЈН број 3100/0500/2019, (шифра и назив ОРН: 42141300 – зупчасти и фрикциони транспортери, **Купац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока испоруке добара**.
2. **Основ за измену уговорених услова** је тачка 6.31. конкурсне документације-Измене током трајања уговора и члан 20.модела уговора, односно члан 20. Уговора као и члан 13. Уговора.
3. **Првобитни рок испоруке добара гласи:** Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року до 160 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу.
4. **Измењени рок испоруке добара гласи:** Обзиром да је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана. Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року до 181 календарских дана од дана ступања Уговора на снагу.
5. **Првобитна вредност Уговора** износи: 34.653.650,00 РСД без ПДВ-а и **иста се не мења**.
6. **Објективни разлози:** имајући у виду да су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, донели Одлуку о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020.године). Обзиром да је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана.

7. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из конкурсне документације за ЈН број 3100/0500/2019 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Продавац је упутио захтев измену Уговора о јавној набавци бр. FOM/106/20 од 30.03.2020. године (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-181524/1-2020 од 02.04.2020. године) Уговор бр. Е.05.01-491636/3-2019 од 02.10.2019. године у делу који се односи на рок испоруке, у којем су такође образложили околности које су довеле до потребе продужетка уговореног рока испоруке

Имајући у виду да су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, донели Одлуку о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020. године)

Обзиром да је на основу члана 105. став 2. тачка 2. и члана 200. Устава Републике Србије, Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници за време ванредног стања, одржаној 6. маја 2020. године, донела је Одлуку о укидању ванредног стања на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 65 од 06. маја 2020. године)

Како је извршење обавеза онемогућено због дејства више силе проузроковано вирусом COVID-19 и Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, исто је одложено за време њеног трајања које је износило 52 календарских дана.


У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву.

Саставни део ове Одлуке чине :

Прилог број 1: Извод из конкурсне документације за предметну ЈН 3100/0500/2019

Прилог број 2: Основни уговор бр. Е.05.01-491636/3-2019 од 02.10.2019. године

Прилог број 3: захтев Продавца за измену Уговора о јавној набавци бр. FOM/106/20 од 30.03.2020. године (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01-181524/1-2020 од 02.04.2020. године)



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
БЕОГРАД

Милан Лаковић
финасијски директор
Огранка ТЕ-КО Костолац

Доставити: финансијском директору Огранка ТЕ-КО Костолац, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви