

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Николе Тесле 5-7

Број: Е0501-84769 11-2021

Датум: 11.02.2021.

Костолац

На основу члана 155. и 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019, у даљем тексту: Закон), члана 73. Правилника о ближем уређивању набавки у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01.411243/1-2020 од 07.09.2020. године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци, ЈП ЕПС број: Е.05.01-6136/1-2021 од 01.02.2021. године, доноси се следећа:

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3100/0609/2020
(ЈН 452/2020) ЈАНА (915/2020)

Усваја се као основан Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број: Е.05.01.-6136/1-2021 од 01.02.2021. године па након закључења Уговора број 1115-Е.05.01-484426/3-2020 од 23.10.2020. године, Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава измену у погледу продужења рока испоруке.

Основ за измену уговорених услова: Тачка 6.31. Конкурсне документације - измене током трајања уговора, члан 13. и члан 20. Модела Уговора, члан 13. и члан 20. Уговора.

Првобитна вредност Уговора: 69.199.090,00 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност Уговора: не мења се.

Првобитни рок за извршење уговорних обавеза: Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року до 90 календарских дана од дана ступања уговора на снагу (истиче дана 14.02.2021. године)

Измењени рок за извршење уговорних обавеза: Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року до 120 календарских дана од дана ступања уговора на снагу (истиче дана 16.03.2021. године)


На основу ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 1. уговора о јавној набавци.

Образложење

Продавац је упутио захтев за измену Уговора о јавној набавци бр.12 од 15.01.2021. године (заведен код Наручиоца под бројем 1115-Е.05.01.-28219/1-2021 од 18.01.2021. године), Уговор бр.1115-Е.05.01-484426/3-2020 од 23.10.2020. године, у делу који се односи на рок испоруке, у којем су такође образложили околности које су довеле до потребе продужетка уговореног рока испоруке.

У свом захтеву за измену Уговора, Продавац је навео велики број радника заражених COVID 19 код произвођача VMT Internacional. Продавац је приложио и допис-обавештење произвођача VMT Internacional из Холандије од 14.01.2021. године у коме је наведено да је услед новонастале ситуације проузроковане вирусом COVID 19 и рестриктивним мерама које су на снази по одлуци Владе Холандије, ограничен увоз сировина и резервних делова из азијских земаља, пре свих Кине и Кореје на европско тржиште. Због наведеног, мере које су на снази проузроковале су поремећаје у пословању и довеле до кашњења испоруке резервних делова.

На основу изнетог, одлучено је као у изреци одлуке.


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
БЕОГРАД
Милан Лаковић
Финансијски директор
Огранак ТЕ-КО Костолац

Прилози:

- Извод из Конкурсне документације за ЈН 3100/0609/2020,
- Основни Уговор бр. 1115-Е.05.01-484426/3-2020 од 23.10.2020. године,
- Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број: Е.05.01-6136/1-2021 од 01.02.2021. године