

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћени текст, ЈП ЕПС број 12.01. 250616/75-18 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број. 73906/1-19 од 07.02.2019. године, поднетог од стране лица овлашћеног за праћење извршења уговора, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број од 07.02.2019. године, па након закључења Уговора о пружању услуга (ЈП ЕПС број 12.01-1915/2-18 од 29.01.2018. године – у даљем тексту: Уговор), чији је предмет Пројекат аутоматизације одржавања елемената дистрибутивне мреже и анализе енергетских токова, назив и ознака из општег речника набавке: програмски пакети и информациони системи-48000000-8, у отвореном поступку ЈН/1000/0532/2017, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока за извршења услуга.**
2. **Основ за измену уговорених услова** су: тачка 7- члан 19. модела уговора и члан 19. став 3. Уговора.
3. **Првобитни рок извршења гласи:** „Пружалац услуге је обавезан да пројекат реализује у року од 12 (словима: дванаест) месеци по ступању уговора на снагу“ (члан 5. став 1. Уговора).
4. **Измењени рок извршења гласи:** „Пружалац услуге је обавезан да пројекат реализује у року од 15 (словима: петнаест) месеци по ступању уговора на снагу“.
5. **Првобитна вредност** уговора износи: 246.000.000,00 динара без ПДВ.
6. **Измењена вредност:** не мења се.
7. **Објективни разлози:** наступање околности које отежавају испуњење обавезе корисника услуга у делу који се односи на обезбеђење одговарајуће хардверске платформе која је неопходна за започињање друге фазе пројекта – УАТ тестирање јер у периоду од 21.02.2018. године, као дана испоруке софтверског система до 15.06.2018. године, као дана оперативности хардверске платформе, пружалац услуге није могао да започне другу фазу реализације односно инсталацију и УАТ тестирања.
8. **На основу ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 1 уговора о јавној набавци.**
9. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН/1000/0532/2017 и Уговора о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку која је саставни део предметног уговора, у делу који се односи на начин плаћања, наведене су три фазе и то:

- Испорука софтверског система и обука за инсталацију система
- УАТ тестирање и
- пуштање система у продукциони рад.

Како је констатовано Записником о извршеним услугама ЈП ЕПС број 8w.0.0.0-98735/1 од 23.02.2018. године, дана **21.02.2018. године** извршена је примопредаја софтверског система и одржана обука за инсталацију система, чиме је прва фаза завршена.

Након закључења предметног уговора и реализације прве фазе, наступиле су околности које отежавају испуњење обавезе корисника услуга у делу који се односи на обезбеђење одговарајуће хардверске платформе која је неопходна за започињање друге фазе пројекта – УАТ тестирање. Било је неопходно је обезбедити јаче хардверске ресурсе у Дата центру, односно хардверску опрему која ће технички моћи да подржи реализацију пројекта, као и удаљени приступ истој, у ком смислу је Наручилац на Порталу јавних набавки дана 29.11.2017. године објавио Позив за подношење понуда, у отвореном поступку, бр. ЈН/1000/0624/2017- хардверска платформа за оптимизацију перформанси Oracle базе података, те након спроведеног поступка закључио уговор о купопродаји добара ЈП ЕПС бр. 12.01.-19137/3-18 од 23.02.2018. године, о чему је на Порталу јавних набавки објавио Обавештење о закљученом уговору дана 14.03.2018. године а предметна хардверска платформа је испоручена 29.03.2018. године како је констатовано Записником о квантитативном и квалитативном пријему добара ЈП ЕПС број 12.03.19137/8-18 од 02.04.2018. године.

Стручна лица наручиоца су изводили радове на сређивању сервер собе у Крагујевцу, инсталацији оперативних система и креирању виртуелних машина за те послове, за шта им је било потребно око 45 дана, тако да је наведена хардверска платформа постала оперативна дана **15.06.2018. године**.

Из наведеног следи да у периоду од **21.02.2018. године**, као дана испоруке софтверског система **до 15.06.2018. године**, као дана оперативности хардверске платформе, пружалац услуге није могао да започне другу фазу реализације односно инсталацију и УАТ тестирање, односно у трајању од три месеца, за колико се и предлаже продужење рока извршења.

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца нити добављача јер је изналажење могућности обезбеђивања конфигурација ради јачања хардверских ресурса, условљено и неопходношћу одржања стабилног функционисања већ постојећих система.

Наручилац нити добављач, наступање тих околности, није могао избећи или савладати, јер је резултат неопходности обезбеђивања стабилности постојећих система.

Наручилац нити добављач није могао да поступи у уговореним роковима: техничким и технолошким могућностима обезбеђивања конфигурација ради обезбеђивања јачих хардверских ресурса.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.



В.д. директора ЈП ЕПС

Милорад Грчић

Прилози:

- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН где је могућност измене предвиђена
- Основни уговор ЈП ЕПС број 12.01-19151/2-18 од 29.01.2018. године
- Записник - извештај о степену реализације уговора (извршено - плаћено)
- Докази о наступању објективних околности:
- Записнико о извршеним услугама ЈП ЕПС број 8w.0.0.0-98735/1 од 23.02.2018. године
- ЈН/1000/0624/2017- хардверска платформа за оптимизацију перформанси Oracle базе података <http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1697819>
- Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара ЈП ЕПС број 12.03.19137/8-18 од 02.04.2018. године