

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС  
Улица царице Милице број 2  
Број: 12.01.24849/32-15  
Београд,  
[www.eps.rs](http://www.eps.rs)      03 -17- 2015

**Предмет: додатна појашњења бр. 14** у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку за јавну набавку услуге „КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ – Активности Руководиоца изградње (FIDIC Инжењер) новог блока ТЕ Костолац Б3 снаге 350 MW, ТС Рудник 5 110/6 kV и далековода 110 kV“, ЈН/1000/0085/2015, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 22.10.2015. године

Пет дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке, заинтересовано лице је путем електронске поште Наручиоцу поднело захтев за додатне информације, односно појашњења, у вези са којим Наручилац, односно Комисија за јавну набавку, имајући у виду одредбу члана 54 став 12 тачка 1) Закона, у року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1:**

По вашем Позиву за достављање понуда од 22. октобра 2015., тренутно припремамо предлог за горе наведени пројекат. На основу постојеће тендерске документације и појашњења од 1 до 12, имамо два захтева:

- У тендерској документацији под 2.2 наведено је да се Радни пакет 1 завршава након прибављања грађевинске дозволе за изградњу блока Костолац Б3 што је дефинитивно краће од 24 месеца док под 5.10 Период извршења услуга наведено је да је период извршења услуга за Радни пакет 1 24 месеца од дана почетка пружања услуга. Који је тачан период за Радни пакет 1? Исто питање важи и за Радни пакет 3 и Радни пакет 4.

**Одговор 1:**

Термин план изградње блока Б3 и трансформаторске станице са далеководом сагласно Уговору за извођење радова између Наручиоца и Извођача радова.

1. Блок Б3

Предвиђено трајање пројектовања са техничком контролом Пројекта за грађевинску дозволу је 24 месеца, када започиње фабрикација опреме. Пуштање блока у пробни погон је након 58 месеци од почетка радова. Гарантни период је 12 месеци. Укупно 70 месеци.

2. Трансформаторска станица ТС Рудник 5 и далековод 110/6 kV

Предвиђено трајање пројектовања са техничком контролом Пројекта за грађевинску дозволу је 22 месеца. Завршетак радова на монтажи опреме је предвиђен 47 месеци након почетка радова. Гарантни период је 24 месеца.

У циљу детаљног сагледавања Термин плана консултантских услуга у конкурсној документацији је приложен је Термин план радова из Уговора за извођење радова између Наручиоца и Извођача радова и консултантске услуге је неопходно прилагодити овом термин плану . У оквиру понуде Понуђач је обавезан да достави Термин план реализације консултантских услуга у складу са термин планом извођења радова.

Уколико дође до промене Термин плана из Уговора за извођење радова Понуђач ће бити обавезан да свој Термин план усклади са Термин планом из Уговора о извођењу радова.

Рокови извршења консултантских услуга могу се мењати у складу са изменама рокова за извођење радова из Уговора за II фазу, што ће бити регулисано анексом Уговора у складу са чланом 35. Уговора.

**Питање 2:**

По вашем Позиву за достављање понуда од 22. октобра 2015., тренутно припремамо предлог за горе наведени пројекат. На основу постојеће тендерске документације и појашњења од 1 до 12, имамо два захтева:

- Како је описано у појашњењу бр. 12 Одговор 1, измењена и допуњена тендерска документација ће бити објављена ове недеље (49. календарска недеља). Разумели смо да ће измењена и допуњена тендерска документација бити основа за предлог. Стога, сви понуђачи морају да имају прилику да детаљно провере измењену и допуњену тендерску документацију пре подношења предлога. На основу појашњења бр. 12 Одговор 2, нема времена за даља појашњења. Зато вас молимо да продужите рок за најмање 3 недеље.

**Одговор 2:**

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити Обавештење о продужењу рока за подношење на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

**Питање 3:**

Обзиром да је 2 Појашњење о продужењу рока за подношење понуде за КД ПИ 1000/0085/2015 најављен за 08. Децембар 2015., а ревидирана (измењена и допуњена) тендерска документација на српском и енглеском језику још није објављена, молимо Вас да продужите рок за подношење понуда за предметни тендер за период од 2 недеље, односно 22. Децембар 2015.

Горе поменуто продужење нам је потребно, како би поднели прецизну и конкретну понуду за овај пројекат, будући да ће FIDIC основа уговора бити на енглеском језику, а потребно је поново сагледати ревидирану тендерску документацију и проверити сву документацију која је врло захтевна а део је понуде.

Најљубазније Вас молимо за ваше разумевање и надамо се да ћете прихватити наш захтев.

**Одговор 3:**

Исто као одговор на питање 2.

**Ова додатна појашњења се објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

Копија:  
- Архива

