

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска 13

Број: 12.01.649360/1-19

Београд, 19. 11. 2019

www.eps.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци, ЈП ЕПС број 12.03.620249/1-2019 од 07.11.2019. године, поднетог од стране предлагача предметне јавне набавке, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈН/1000/0154/2016 - ПАРТИЈА 1**

- 1. Усваја се као основан Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 12.03.620249/1-2019 од 07.11.2019. године, па након закључења Уговора о купопродаји добара са пратећим услугама „Централни диспечерски систем-централни систем планирања, фаза 1 и 2“ Партија 1-Централни диспечерски систем са Продавцем: IMP-AUTOMATIKA DOO BEOGRAD и члановима групе понуђача: IPESOFT spol. S r. O. Vytčicka 2, 010 01 Žilina, Slovačka и INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD, ЈП ЕПС број 12.01.62214/21-18 од 14.06.2018.године – у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку ЈН број 1000/0154/2016, Партија 1, шифра и ознака из ОРН: 48000000 - Програмски пакети и информациони системи, Купац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока за извршење услуга.**
- 2. Основ за измену уговорених услова:** тачка 6.31. конкурсне документације и члан 40. модела уговора односно члан 43. Уговора.
- 3. Првобитни рок извршења услуге гласи:** 15 (словима:петнаест) месеци од дана увођења у посао.“
- 4. Измењени рок извршења услуге гласи:** 23 (словима:двадесеттри) месеца од дана увођења у посао.
- 5. Првобитна вредност уговора:** 66.918.523,87 динара без ПДВ и иста се не мења.
- 6. Објективни разлози за измену уговора:** продужење реализације активности услед непланиране неспремности локација и ванредних догађаја на серверској или комуникационој инфраструктури.
- 7. На основу ове одлуке уговорне стране ће закључити Анекс број 1 уговора о јавној набавци.**
- 8. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за предметну јавну набавку и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену, са доказима о основаности продужетка рока за пружање услуга.**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Након закључења предметног уговора наступиле су околности:

Продавац је у складу са временским плановима ЦДС (Записник са састанка Пројекат ЦДС почетни састанак ЈП ЕПС број: 12.03.366326/2-18 од 15.08.2018. године) уведен у посао 20.08.2018. године.

Продавац и Купац су потписали:

- за I фазу: Записник о квалитативном пријему извршених услуга, ИМП број: 716 од 28.11.2018. године
- за II фазу: Записник о квалитативном пријему извршених услуга од 30.11.2018. године
- за III фазу: Записник о квалитативном пријему извршених услуга од 21.01.2019. године и
- за IV фазу: Записник о квалитативном пријему извршених услуга од 21.01.2019. године.

КД за предметну ЈН је у тачки 3.2.4. између осталог наведено: „Набавка хардвера (у даљем тексту „HW“), оперативних система (у даљем тексту „ОС“), базе података (у даљем тексту „БП“), софтвера помоћног система (у даљем тексту „СПС“) или било којег другог HW или SW и на серверу и код клијента који су потребни за рад, као и коришћење ЦДС система и од стране администратора ЕПС-а и/или корисника ЕПС-а НИСУ предмет ове јавне набавке.

ЕПС намерава да користи своје постојеће HW, ОС, БП, СПС који су у власништву ЕПС или које ЕПС изнајмљује (погледајти одељак 3.2.16. овог документа) да би покренуо и радио на ЦДС решењу које је одабрано у овој набавци“.

Међутим, на радионици за ЦДС, одржаној 27.09.2018. године и презентацији Продавца, пословна одлука руководиоца Одбора за управљањем пројеката је да се инсталација уради на физичким серверима, чије су карактеристике дате од ИМП-Аутоматике, након дефинисања концептуалног дизајна решења ЦДС система, чиме је промењено планирано серверско окружење и инсталирање серверских апликација.

Купац је у отвореном поступку јавне набавке ЈН/1000/0686/2018 (3173/2018) „набавка инфраструктуре за потребе пројеката Централни диспечерски систем и Централни систем планирања“, закључио уговор ЈП ЕПС број: 12.01.83203/19-2019 од 13.06.2019. године, по којем су сервери достављени Продавцу дана 01.07.2019. године, евидентирано Записником о реверсу добара ЈП ЕПС број: 12.03-365343/1-2019 од 01.07.2019. године.

Набавка потребних радних станица за реализацију овог пројекта, такође још увек није спроведена, комисија је сматрала да ће се реализовати са постојећим рачунарима, али је извођач предложио да је потребно користити посебне рачунаре, што је проузроковало и потребу за набавком и нових рачунара.

Радови на локацијама производних објеката нису део овог Уговора, али су саставни део Пројекта ЦДС и СУП, који су током реализације увиђени, те је у поступку ЈН/1000/0343/2019 Модернизација уређаја за аутоматско прикупљање података са производних објеката закључен уговор 08.08.2019. године.

Поступак ЈН/1000/0370/2019 (за остале производне објекте) - Модернизација система за прикупљање процесних података је у току.

Продавац је поднео Захтев за продужење рока реализације радова на пројекту ЦДС, ИМП број: 489 од 05.11.2019. године, који је код Купца евидентиран под ЈП ЕПС број 12.03.32975/13-2019 од 06.11.2019. године у којем је наведено:


„Рок за завршетак фазе имплементације ЦДС пројекта је 20.11.2019. У овом тренутку је очигледно да неће бити могуће завршити фазу имплементације у наведеном року, а због разлога на које Извођач радова (ИМП Аутоматика) није имао директан утицај.

Записником са почетног састанка пројекта ЦДС, одржаном 20.8.2018., предвиђено је да имплементација фазе 5 почне 20.11.2018. Како је за имплементацију фазе 5 неопходан

хардвер (пре свега сервери), за чију је набавку био задужен Наручилац, а серверски хардвер је достављен у просторије ИМП у 1.7.2019. године, то је неизоставно довело до кашњења у имплементацији, те стога сматрамо да је ово довољна основа за померање крајњег рока за завршетак фазе имплементације за приближно 8 месеци (односно померање крајњег рока за завршетак имплементације са 20.11.2019. на 30.06.2020.), посебно узимајући у обзир да део хардвера (радне станице), још увек није испоручен, а да радови на електранама, који се спроводе у независним пројектима („ЦДС 2“ и „ЦДС 3“), а од којих зависи фаза 6 још увек нису завршени, а делом нису ни започети.

Како у овом тренутку није могуће предвидети трајање активности на електранама, а како је неопходно направити Анекс пре 20.11.2019., предлажемо да у овом тренутку урачунамо само поменуто померање од 8 месеци, а да евентуална кашњења на другим пројектима и њихов утицај на ЦДС пројекат адресирамо у тренутку када буде могуће сагледати реалне рокове њиховог завршетка. Период од 12 месеци оперативне подршке и гарантни рок би почео по завршетку фазе имплементације 1.7.2020“.

Ова набавка је неопходна да би се пројекат ЦДС завршио и усагласио са добрима и радовима које ЕПС треба да обезбеди да би ЦДС пројекат био комплетан и због тога је дошло до кашњења у реализацији пројеката ЦДС. Уговор се не може извршити у планираном року и неопходно је продужење рока извршења услуге имплементације за 8 месеци.



Јавно предузеће
Електропривреда Србије“ Београд

д. директора
Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговора о јавној набавци бр. 12.03.620249/1-2019 од 07.11.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН где је могућност измене предвиђена
- Основни уговор бр. 12.01.62214/21-18 од 14.06.2018.године са прилозима
- Записник са састанка-Пројекат ЦДС почетни састанак од 09.08.2018. године
- за I фазу: Записник о квалитативном пријему извршених услуга, ИМП број: 716 од 28.11.2018. године
- за II фазу: Записник о квалитативном пријему извршених услуга од 30.11.2018. године
- за III фазу: Записник о квалитативном пријему извршених услуга од 21.01.2019. године и
- за IV фазу: Записник о квалитативном пријему извршених услуга од 21.01.2019. године.
- Захтев за продужење рока реализације радова на пројекту ЦДС, ИМП број: 489 од 05.11.2019. године