

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска 13

Број: 12.01. 188762/2-20

Београд,

www.eps.rs

13-04-2020

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћени текст, ЈП ЕПС број 12.01. 250616/75-18 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 12.03.188762/1-2020 од 13.04.2020. године, поднетог од стране руководиоца пројекта, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈН/1000/0213/2016**

- 1. Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03.188762/1-2020 од 13.04.2020. године па након закључења Уговора о пружању услуга имплементације информационог система за обједињени обрачун и наплату електричне енергије (ЈП ЕПС број 12.01.4763/31-18 од 08.08.2017. године, и Анекса 1 Уговора Уговора о пружању услуга имплементације информационог система за обједињени обрачун и наплату електричне енергије ЈП ЕПС број 12.01.315853/6-19 од 07.08.2019. године, са Пружаоцем услуга **SAP WEST BALKANS** d.o.o са подизвођачем SLOVSHORE, Веодгад- Нови Београд из Београда, у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке ЈН/1000/0213/2016, (шифра и ознака из ОРН: 48490000 – програмски пакет за продају, пласман и пословне информације, 72265000 – услуге конфигурације софтвера, 72266000 – услуге консултовања у вези са софтвером, 72267000 – услуге одржавања и поправке софтвера), па Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену јединственог рока извршења услуга имплементације ИСООНЕЕ-а и испоруке добара које су предмет овог уговора
- 2. Основ за измену уговорених услова** су: члан 23. моделу уговора, односно члан 22. Уговора.
- 3. Првобитни јединствени рок** извршења услуга имплементације ИСООНЕЕ-а и испоруке добара које су предмет овог уговора износи 32 месеца од дана ступања уговора на снагу.
- 4. Измењени јединствени рока** извршења услуга имплементације ИСООНЕЕ-а и испоруке добара које су предмет овог уговора износи 40 месеци од дана ступања уговора на снагу.
- 5. Првобитна вредност уговора** износи: 8.110.707,38 ЕУР без ПДВ и иста се не мења.
- 6. Објективни разлози:** немогућност Наручиоца да обезбеди предуслове за миграцију дела података који се односе на комерцијално и резервно снабдевање и неопходност интеграције пројекта SAP billing и Smart Grid.
- На основу ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 2 Уговора о јавној набавци.
- 8. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за **ЈН/1000/0213/2016** и Уговора о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења предметног Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, наступиле су следеће околности:

Дана 09.04.2020. одржан је шести састанак Надзорног одбора пројекта у оквиру којег су представљени резултати анализе у складу са одлуком са претходног састанка Надзорног одбора пројекта.

Кључни закључак представљене анализе је да се ризик припреме података за миграцију за купце на гарантованом снабдевању у ТЦ Ниш остварио на начин да поменути подаци још увек нису достављени због проблема који су постојали на мрежној и серверској инфраструктури на којој се налазе технички ресурси неопходни за припрему и спровођење процеса миграције. Иницијални рок за достављање ових података за миграцију је био 15.06.2019. године, што је евидентирано у записнику са статусног састанка пројекта.

Поред тога, за процес припреме миграције пословних партнера неопходно је постојање стабилне везе са централним МДМ системом за одржавање матичних података пословних партнера. Због проблема са хардвером, односно недостатка простора на серверу који комуницира са МДМ системом, за ТЦ Ниш није вршено ажурирање података, што значи да предуслови за миграцију тих података нису обезбеђени.

Технички проблеми у ТЦ Ниш који су описани у делу који се односи на гарантовано снабдевање, такође су утицали и на немогућност обезбеђења предуслова за миграцију дела података који се односе на комерцијално и резервно снабдевање.

Тakoђе, на састанку који је одржан 06.02.2020. године на тему „Дефинисање даљих активности на интеграцији пројекта SAP billing и Smart Grid и пуштање у продукцију истих“, донет је следећи закључак „ продужује се рок реализације активности на пројекту SAP billing и у вези са истим потребно је урадити анекс уговора број 12.01-4763/31-17, а у складу са Законом о јавним набавкама. Разлози за анекс су околности које су се појавиле након потписивања предметног уговора а које се односе на ограничења да је током реализације пројекта SAP billing и Smart Grid уочено да је потребно извршити интеграцију та два пројекта у смислу ко ће којем пројекту да буде извор матичних података и имајући у виду чињеницу да код ЈП ЕПС постоје ограничења у погледу кадровских ресурса с којима ЈП ЕПС, као Наручилац, располаже и које није у могућности да обезбеди за активан рад на пројектима SAP billing и Smart Grid, док се не заврши пројекат Интеграција чији резултат ће, између осталог бити елиминисање дуплог рада кадровских ресурса на уносу података, што ће за последицу имати добијање могућности да постојећи број кадровских ресурса код ЈП ЕПС буде способан да ефикасно ради на оба пројекта јер неће бити дуплирања активности након завршетка пројекта Интеграција.“

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Јавно предузеће
Електропривреда Србије, Београд

В.Д. директора
Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03.188762/1-2020 од 13.04.2020. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН
- Основни уговор ЈП ЕПС број 12.01.4763/31-18 од 08.08.2017. године,
- Анекса 1 Уговора, ЈП ЕПС број 12.01.315853/6-19 од 07.08.2019. године
- Записници са састанака Надзорног одбора Пројекта од: 26.12.2019. године; 06.02.2020. године
- Дописи добављача од 07.04.2020. године и од 10.04.2020. године