

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска 13

Број: 12.01. 72279/20-20

Београд, 0202 -70- 0 8

[www.eps.rs](http://www.eps.rs)

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћени текст, ЈП ЕПС број 12.01. 250616/75-18 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 1Е.000.Е0927-72279/19 од 16.04.2020. године, поднетог од стране лица за праћење извршења уговора, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈНО/8000/0025/2018

- Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 1Е.000.Е0927 72279/19 од 16.04.2020. године па након закључења Уговора о купопродаји добара „Уређаји за даљински надзор акумулаторских батерија за потребе техничких центара“ са Продавцем **S&R MAGMA doo Beograd**, Булевар Војводе Мишића 14, носилац посла, док су чланови групе: Ирител ад Београд, Батајнички пут 23, ORTO – EXIM DOO, Београд, Милана Куча 3 и Kadis Inženjering DOO Beograd – Zvezdara, Војислава Илића 133, (ЈП ЕПС број 12.01. 91388/7 од 18.06.2019. године у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке добара ЈНО/8000/0025/2018 (шифра и ознака из ОРН: 38500000-0 Апарати за проверу и испитивање), па Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава **промену рока испоруке, монтаже и пуштања у рад уређаја**.
- Основ за измену уговорених услова** су: тачки 6.29 конкурсне документације, измене током трајања уговора, чл. 13. и 15. модела уговора односно чл. 13. и 15 Уговора.
- Првобитни рок испоруке, монтаже и пуштања у рад уређаја гласи:** 240 (двестотинечетрдесет) дана од дана ступања уговора на правну снагу.
- Измењени рок испоруке, монтаже и пуштања у рад уређаја гласи гласи:** 360 (трестотинешездесет) дана од дана ступања уговора на правну снагу.
- Првобитна вредност уговора** износи: 89.723.500,00 динара без ПДВ и иста се не мења.
- Објективни разлози:** виша сила – пандемија и одлуке надлежних органа.
- На основу ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 1 Уговора о јавној набавци.
- Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за **ЈНО/8000/0025/2018** и Уговора о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

### Образложење

Након закључења предметног Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, наступиле су следеће околности:

Увођењем ванредног стања, Тим за координацију активности ОДС на спровођењу мера сузбијања ширења инфекције изазване корона вирусом, донео је Налог за поступање, ОДС број 00.100.-08.01-94811/1-20 од 19.03.2020. године којим се, између осталог, забрањују планирани радови који подразумевају искључење конзума на период дужи од 2 сата, чиме је онемогућен рад на пословима предвиђеним Уговором, на ЕЕО напонског нивоа 110 и 35kV који захтева

искључење ЕЕО и обавезно присуство надзорног органа током рада на ЕЕО, и то пуно радно време, тако да је време од 2 часа недовољно.

Велики број ЕЕО који се налазе на разутјеним локацијама, захтевају дуже време за одлазак и повратак, тако да га није могуће у потпуности уклопити у временске оквире дате до почетка полицијског часа.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Јавно предузеће  
„Електропривреда Србије“, Београд

в.д. директора  
Милорад Грчић



Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број: 1Е.000.Е0927-72279/19 од 16.04.2020. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН
- Основни уговор ЈП ЕПС број 12.01. 91388/7 од 18.06.2019. године
- Налог за поступање, ОДС број 00.100.-08.01-94811/1-20 од 19.03.2020. године