

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска 13

Број: 1201 13668/16-2019

Београд, 08 - 11 - 2019

[www.eps.rs](http://www.eps.rs)

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 12.03.13668/15 од 08.11.2019. године, поднетог од стране лица овлашћеног за праћење реализације уговора, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**  
**ЈН/1000/0280/2018**

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број ЈП ЕПС број 12.03.13668/15 од 08.11.2019. године, па након закључења Уговора о пружању услуга чији су предмет Услуга Студија изводљивости експлоатације Лежишта Западни Костолац, (ЈП ЕПС број 12.01.13668/5-19 од 05.03.2019. године), са Пружаоцем услуга: Рударко - геолошки факултет Универзитета у Београду, у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку за јавну набавку услуга бр.ЈН/1000/0280/2018 Услуга Студија изводљивости експлоатације Лежишта Западни Костолац јавне набавке, шифра и назив из ОРН: Разне инжењерске услуге, 71330000, па Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока извршења услуга.**
2. **Основ за измену уговорених услова** су: тачка 6.29 Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 30. модела Уговора, односно Уговора.
3. **Првобитни рок за извршење Услуге** износи: осам месеци од дана ступања Уговора на снагу.
4. **Измењени рок извршења услуга гласи:** 01.03.2020. године.
5. **Првобитна вредност уговора износи:** 9.620.000,00 дин.РСД без ПДВ и иста се не мења.
6. **Објективни разлози:** новонастала промена на тржишту електричне енергије.
7. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс 1. уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 1000/0280/2018 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

**Образложење**

Након закључења предметног уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговора, пре почетка израде ове Студије првобитна замисао је била да будући ПК Западни Костолац треба да представља замену за ПК Дрмно са кога се, преваходно, угљем снабдевају блокови у ТЕ Костолац.

Услед новонасталих промена на тржишту електричне енергије и неопходности обезбеђивања енергетске независности и стабилности електроенергетског система Републике Србије, потребно је да се угаљ из Костолачког басена допрема у ТЕНТ, у Обреновцу, као и у ТЕ Колубара Б, која би требало да буде изграђена до почетка 2025. године. Због тога су планови ЕПС усмерени ка припремама за раније покретање производње тј. откопавање отквивке и угља на ПК Западни Костолац. Неопходност транспортовања угља на наведене локације, није само због квантитета већ и због квалитета. Угаљ из Костолачког басена, који има знатно већу калоријску вредност од колубарског, допринеће да се електранама испоручи угаљ уједначеног (и побољшаног) квалитета и тако повећа ефикасност рада истих.

У том смислу неопходно је обезбедити додатно време Обрађивачу Студије да на основу нових инпута заврши Студију изводљивости експлоатације лежишта Западни Костолац. Нови рок за завршетак Студије би био 01.03.2020. године.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.



Јавно предузеће  
„Електропривреда Србије“, Београд

в.д. директора  
Милорад Грчић

*Прилози:*

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број ЈП ЕПС број 12.03.13668/15 од 08.11.2019. године,
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН/1000/0280/2018
- Уговор о пружању услуга (ЈП ЕПС број 12.01.13668/5-19 од 05.03.2019. године