

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 12.02.20342/176-19 од 18.09.2019. године, поднетог од стране руководиоца пројекта МХЕ, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
ЈН/1000/0146/2016, ПАРТИЈА 1**

1. **Усваја се као основан Предлог за измену уговорених услова** ЈП ЕПС број 12.02.20342/176-19 од 18.09.2019. године, па након закључења Уговора о пружању услуге, са Пружаоцем услуге: **DRAGUTIN DEDIĆ PR, SZR MIPET, UŽICE**, (ЈП ЕПС број 12.01.154428/25-16 од 12.08.2016. године – у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку ЈН број 1000/0146/2016, за набавку услуга: „Консултантске услуге потребне за подршку реализацији пројекта (Консултант – Координатор за безбедност и здравље на раду – БЗР)“ шифра и ознака из ОРН: 79417000 - Услуге саветовања у области безбедности, Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену обима предмета Уговора и уговорене вредности.
2. **Основ за измену уговорених услова су:** тачка 6.31 Конкурсне документације као и чл. 20. став 5. и чл. 26. Модела Уговора, односно Уговора.
3. **Првобитни обим предмета Уговора**, дефинисан чланом 1. став 2. и чланом 11. став 2. Уговора, обухвата услуге Координатора за израду пројекта и Координатора за извођење радова у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10), и то у периоду од 24 месеца од дана ступања уговора на снагу, тј. услуга траје све време трајања извођења радова, **при чему број обилазака градилишта није био дефинисан.**
4. **Измењени обим предмета Уговора обухвата** услуге Координатора за израду пројекта и Координатора за извођење радова у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и **98/2018**), и то у периоду од 24 месеца од дана ступања уговора на снагу, тј. услуга траје све време трајања извођења радова и **свакодневно обилази градилиште на коме врши координацију и води Евиденцију о обиласку градилишта и упознаје инвеститора, односно заступника инвеститора о променама на градилишту.**
5. **Првобитна вредност уговора** износи: 3.519.000,00 динара без ПДВ.
6. **Измењена вредност уговора** износи: **3.694.950,00 динара без ПДВ**, што представља увећање од 175.950,00 динара колико износи 5% првобитне вредности уговора.
7. **Објективни разлози за измену уговора:** измена подзаконског прописа, односно Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима.
8. **На основу ове одлуке** уговорне стране ће закључити Анекс број 1 уговора о јавној набавци.

9. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки, а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/1000/0146/2016 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази основ за измену, са доказима о основаности измене уговорених услова.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Првобитни обим предмета Уговора, дефинисан чланом 1. став 2. и чланом 11. став 2. Уговора, обухватао је услуге Координатора за израду пројекта и Координатора за извођење радова у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10), која је била на снази у време покретања поступка предметне јавне набавке, односно у време закључења Уговора, септембра 2016. године, и то у периоду од 24 месеца од дана ступања уговора на снагу, тј. услуга траје све време трајања извођења радова, при чему број обилазака градилишта није био дефинисан.

Након закључења Уговора наступиле су објективне околности предвиђене посебним подзаконским прописом односно Уредбом о изменама и допунама уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 98/2018), којом је у члану 10. став 2. регулисано да се у Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10) у члану 13. став 1. после тачке 8) додају тач. 9) и 10), које гласе:  
„9) свакодневно обилази градилиште на коме врши координацију;  
10) води Евиденцију о обиласку градилишта (Прилог 6) и упознаје инвеститора, односно заступника инвеститора о променама на градилишту”.

За разлику од регулативе важеће у време закључења уговора као и одредаба Уговора, када број обилазака градилишта није био дефинисан, новом одредбом је проширен обим послова координатора за извођење радова тако да је обилазак градилишта свакодневна обавеза, што захтева и проширење обима предмета Уговора и увећање уговорене вредности за 5%, у складу са одредбама члана 115. ЗЈН, тачке 6.31 Конкурсне документације, као и чл. 20. став 5. и чл. 26. Модела Уговора, односно Уговора.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Јавно предузеће  
„Електропривреда Србије” Београд



в.д. директора  
Милорад Грчић

#### Прилози:

- Предлог за измену уговора о јавној набавци
- Уговор број 12.01.154428/25-16 од 12.08.2016. године
- Извод из Конкурсне документације за ЈН/1000/0146/2016
- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09 и 95/10)
- Уредба о изменама и допунама уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 98/2018)
- Електронски допис сагласности Сектора за финансије од 25.09.2019. годин