

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 12.03.469965/1-20 од 02.10.2020. године, поднетог од стране предлагача набавке, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН/1000/0590/2018 (1023/2018)

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03.469965/1-20 од 02.10.2020. године, па након закључења Уговора о купопродаји добара чији је предмет „**Софтверско решење за управљање возним парком ЈП ЕПС**“, (ЈП ЕПС број 12.01.50235/11-19 од 09.09.2019. године), са Продавцем: Mobile Solutions doo Beograd, ул. Устаничка 64/VII - носилац посла; MapSoft doo Beograd, ул. Устаничка 64/VII – члан групе понуђача (у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке **ЈН/1000/0590/2018 (1023/2018)**, шифра и ознака из ОРН: 72268000-1 – Услуге набавке софтвера, па Купац, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока испоруке добара и пратећих услуга.**

2. **Основ за измену уговорених услова** су: Тачка 6.31. Конкурсне документације „Измене током трајања уговора“ и члан 23. Уговора. односно члан 23. модела Уговора, односно Уговора.

3. **Првобитни парцијални рокови за испоруку добара и пратећих услуга:**

„Продавац је обавезан да испоручи добро и изврши услугу у року од 12 (словима: дванаест) месеци од дана ступања Уговора на снагу, према Термин плану активности који је као Прилог 7 саставни део Уговора.

Парцијални рокови испоруке су везани за кључне тачке пројекта које се морају постићи у следећим роковима:

- Контролна тачка 1 – за 2 (словима: два) месеца од ступања уговора на снагу
- Контролна тачка 2 – за 3 (словима: три) месеца од ступања уговора на снагу
- Контролна тачка 3 – за 10 (словима: десет) месеци од ступања уговора на снагу

Контролна тачка 4 – за 12 (словима: дванаест) месеци од ступања уговора на снагу.“

4. **Измењени парцијални рокови за испоруку добара и пратећих услуга:**

– „Продавац је обавезан да испоручи добро и изврши услугу у року од 15 (словима: петнаест) месеци од дана ступања Уговора на снагу, према Термин плану активности који је као Прилог 7 саставни део Уговора.

Парцијални рокови испоруке су везани за кључне тачке пројекта које се морају постићи у следећим роковима:

- Контролна тачка 1 – за 2 (словима: два) месеца од ступања уговора на снагу
- Контролна тачка 2 – за 3 (словима: три) месеца од ступања уговора на снагу
- Контролна тачка 3 – за 13 (словима: тринаест) месеци од ступања уговора на снагу
- Контролна тачка 4 – за 15 (словима: петнаест) месеци од ступања уговора на снагу“

5. **Првобитна вредност уговора износи: 9.900.000,00 динара без ПДВ и иста се не мења.**
6. **Објективни разлози:** Немогућност испуњења Уговорних обавеза једне стране услед дејства више силе, проузроковане епидемијом вируса Covid_19.
7. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити **Анекс број 2 Уговора** о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Канцеларији за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број ЈН/1000/0590/2018 (1023/2018) и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења предметног уговора наступиле су околности:

Како је на територији Републике Србије дана 16.03.2020. године уведено ванредно стање због присуства вируса Ковид -19 које је било на снази све до 06.05.2020. године, Купцу је за то време, мимо његове воље, било онемогућено да извршава своје обавезе по предметном уговору. Поменуте околности онемогућиле су извршење тестирања система – UAT и обуку корисника из фазе 3 предметног уговора.

Из горе наведених разлога, Предлагач је предложио да се трећа фаза извршења уговора, тачније контролна тачка 3 продужи за 3 (словима: три) месеца. Такође, то са собом повлачи да се четврта фаза извршења уговора - контролна тачка 4 продужи за 3 (словима: три) месеца, те и продужетак целокупног рока предвиђеног за испоруку добра и извршење услуге са 12 (словима: дванаест) на 15 (словима: петнаест) месеци од дана ступања Уговора на снагу.

Наведене околности су онемогућиле испуњење обавеза и Купца и Продавца у планираним роковима. Уговорне стране, у време закључења уговора, нису могле узети у обзир те околности (виша сила - ванредно стање), нити су их могле избећи или савладати. У складу са горе наведеним, Уговорне стране су сагласне да се рокови извршења за тестирање система – UAT и обуку корисника, као и пуштање система у продукциони рад, изврше у складу са захтевом за продужетак рока од 3 (словима: три) месеца.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.

Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“, Београд



в.д. директора
Милорад Грчић




Прилози:

- Уговора о купопродаји добара (ЈП ЕПС број 12.01.50235/11-19 од 09.09.2019. године)
- Анекс број 1 Уговора о купопродаји добара (ЈП ЕПС број 12.01.75942/3-20 од 04.03.2020. године)
- Предлог за измену Уговора (12.03.469965/1-20 од 02.10.2020. године)
- Извод из конкурсне документације