

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

Балканска 13

Број: 112. 407614/5-2019

Београд, 29 -07- 2019

www.eps.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћени текст, ЈП ЕПС број 12.03. 13241/2-19 од 24.08.2018. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 04.02.407614/2-19 од 23.07.2019. године, поднетог од стране предлагача набавке, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈН/4000/0297-1/2018, ПАРТИЈА 7**

1. **Усваја се као основан Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 04.02.407614/2-19 од 23.07.2019. године, па након закључења Уговора о купопродаји добара „Енергетски каблови и проводници“, Партија 7: Гумени рударски каблови 3,6/6kV 3x70+3x16 (ЈП ЕПС број 12.01.43618/36-2019 од 06.05.2019. године), са Продавцем: ELNOS BL DOO BEOGRAD, у даљем тексту: Уговор), у отвореном поступку јавне набавке ЈН/4000/0297-1/2018, шифра и ознака из ОРН: 31321000-2, електроенергетски водови, па Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава промену рока извршења.**
2. **Основ за измену уговорених услова су:** тачка 6.30 упутства понуђачима како да сачине понуду из Конкурсне документације за предметну ЈН односно чл. 13. и 22. модела уговора односно уговора Уговора.
3. **Првобитни рок извршења гласи:** 60 (шездесет) календарских дана од дана ступања уговора на снагу, на паритету магацини купца.
4. **Измењени рок извршења гласи:** 95 (деведесетпет) календарских дана од дана ступања уговора на снагу, на паритету магацини купца.
5. **Првобитна вредност уговора износи:** 17.130.555,00 РСД без ПДВ и иста се не мења.
6. **Објективни разлози:** виша сила – отежани временски услови.
7. **На основу ове одлуке, уговорне стране ће закључити** Анекс 1. уговора о јавној набавци.
8. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 4000/0297-1/2018 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења предметног уговора наступиле су околности више силе које се огледају у следећем:

Како је наведено у Изјави о периоду испоруке, издате од стране произвоача, од 08.07.2019. године, услед отежаних временских услова који су преовлађавали у Немачкој, током претходних недеља, где је киша проузроковала озбљне проблеме са набавком, а након тога температуре достигле високе вредности, изнад дозвољених вредности прописаних интерним регулативама фабрике, наведена фабрика се суочила са значајним одсуством радне снаге.

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву.



Јавно предузеће
"Електропривреда Србије" Београд

З.Д. директор
Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 04.02.407614/2-19 од 23.07.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН
- Уговор о купопродаји добара „Енергетски каблови и проводници“, Партија 7: Гумени рударски каблови 3,6/6kV 3x70+3x16 (ЈП ЕПС број 12.01.43618/36-2019 од 06.05.2019. године)
- Изјава произвођача од 08.07.2019. године