

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова, ЈП ЕПС број 92.250 Е 07.01 96414/1-19 од 20.02.2019. године, поднетог од стране лица за праћење реализације уговора, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број број 92.250 Е 07.01 96414/1-19 од 20.02.2019. године, па након закључења Уговора за пружање услуга одржавања софтвера за билинг и повезаних апликација за дистрибутивно подручје Нови Сад (ЈП ЕПС број 12.01-237984/26-18 од 09.08.2018. године – у даљем тексту: Уговор) у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 8100/0044/2018, шифра и ознака из ОРН: 72267000-4, Услуге одржавања и поправке софтвера, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока извршења услуге и периода важења уговора.**
2. **Основ за измену уговорених услова** је члан 14. модела уговора из Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 14. Уговора.
3. **Првобитне одредбе о року извршења гласе:** „Услуге одржавања софтверског система Пружалац услуге је обавезан да извршава у периоду од 6 (шест) месеци од дана ступања уговора на снагу или до утрошка средстава по овом уговору“.
4. **Измењене одредбе о року извршења гласе:** „Услуге одржавања софтверског система Пружалац услуге је обавезан да извршава у периоду од 7 (седам) месеци од дана ступања уговора на снагу или до утрошка средстава по овом уговору“.
5. **Првобитне одредбе о периоду важења уговора гласе:** „Овај Уговор важи 6 (шест) месеци од дана ступања уговора на снагу или најкасније до утрошка средстава предвиђених овим уговором“.
6. **Измењене одредбе о периоду важења уговора гласе:** „Овај Уговор важи 7 (седам) месеци од дана ступања уговора на снагу или најкасније до утрошка средстава предвиђених овим уговором“.
7. **Првобитна вредност уговора** износи: 18.996.000,00 динара без ПДВ и **иста се не мења.**
8. **Објективни разлози:** ванредни догађаји на серверској инфраструктури у Техничком центру Нови Сад.
9. **На основу ове одлуке**, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
10. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 8100/0044/2018 и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења Уговора, како стоји у наведеном предлогу за измену уговора о јавној набавци, наступиле су објективне околности: ванредни догађаји на серверској инфраструктури у Техничком центру Нови Сад, који су онемогућили започете активности добављача, на извршењу следећих услуга: обрачун за утужења купаца и усклађивање са законом за систем обрачуна ПО ПДВ. Ови врло важни елементи допуне функционалности софтвера, још нису завршени, у току су, али захтевају додатно време за реализацију. Уз Предлог су приложени докази о наступању објективних одколности односно о проблемима у вези серверске инфраструктуре који су одложили извршење тражених и уговорених функционалности.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, члан 14. модела уговора, као и чланом 14. Уговора, предвиђено је да Прималац услуге може након закључења овог Уговора, без спровођења поступка јавне набавке да продужи период извршења услуга из објективних разлога продужења реализације активности услед непланиране неспремности локација и/или ванредних догађаја на серверској или комуникационој инфраструктури, који онемогућавају извршење услуга и захтевају додатно време за извршење, у складу са чланом 115. став 2. важећег Закона о јавним набавкама, а што ће бити регулисано анексом овог Уговора.

На основу наведеног а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.



Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“ Београд

в.д. Директор
Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број број 92.250 Е 07.01 96414/1-19 од 20.02.2019. године са прилозима:
 - Табела степена реализације
 - докази ванредних догађаја на серверској инфраструктури:
 - Спорост израде извештаја 18.02.2019. године
 - Проблем са сервером 06.02.2019. године
 - Спорост рада сервера 06.02.2019. године
 - Проблем конекције 31.01.2019. године
 - Проблем са сервером 17.01.2019. године
 - Спорост обраде поднесака 17.01.2019. године
 - Спорост рада 11.12.2018. године
 - Спорост штампе 05.10.2018. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 2.5.13.2-Е0701-237684/16-18 од 03.07.2018. године
- Уговор за пружање услуга одржавања софтвера за билинг и повезаних апликација за дистрибутивно подручје Нови Сад (ЈП ЕПС број 12.01-237984/26-18 од 09.08.2018. године