

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска бр. 13
Број: 12.01.1790/ *26-7070*
Београд, 10.11.2020.

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019), за набавку „Замена железничког транспорта равнoг угља од Погона "Сува сепарација" до РЈ "Мокра сепарација" трачним транспортерима“, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 6

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: члану 10 модела уговора стоји:

„Наручилац може у писаној форми (Решењем о вршењу стручног надзора или посебним актом) пренети на Стручни надзор надлежности и овлашћења која припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извођача радова дајући му један примерак у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној форми или одобрење које Стручни надзор буде дао Извођачу радова у границама таквог овлашћења, обавезују и Извођача и Наручиоца.

Стручни надзор може у хитним случајевима, а у сврху заштите живота, материјалних добара и радова, наложити Извођачу радова да изведе све радове и предузме све мере које су по његовом мишљењу неопходне за отклањање и спречавање опасности, о чему ће обавестити Наручиоца у писаној форми. Извођач радова је дужан да изврши сваки такав налог Стручног надзора. Зависно од узрока опасности, Наручилац ће на захтев Извођача радова одобрити продужење уговореног рока извођења радова у складу са чланом 8. и 47. овог Уговора.

Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком Стручног надзора; има право да се у писаној форми обрати Наручиоцу у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема одлуке Стручног надзора. Наручилац може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од 3 (словима: три) дана од дана обраћања Извођача радова. Ово обраћање Наручиоцу не одлаже извршење налога Стручног надзора упућених Извођачу радова.“

Према свему наведеном може се закључити да ће се радови изводити према субјективном стручном мишљењу Надзора, без могућности одлагања извршења од стране Извођача и без финансијске надокнаде Извођачу. Да ли исправно тумачимо да се овим ставовима отвара могућност Наручиоцу тј. Надзору да мења уговорне обавезе Извођача без могућности Извођача да по основу предметних измена тражи измену цене?

ОДГОВОР 1: Вођење стручног надзора у току грађења објекта вршиће се у свему у складу са Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора, (Сл гласник 22/15 и 24/17) и другим важећим прописима који уређују ову материју, а не како се тврди у питању потенцијалног понуђача према субјективном стручном мишљењу надзора, без могућности одлагања извршења од стране Извођача и без финансијске надокнаде Извођачу.

ПИТАЊЕ 2: Молимо наручиоца да рedefинише одредбе члана 15 везано за осигурање јер је нејасно до које вредности је Извођач дужан да обезбеди полису и да прецизније дефинише које полисе осигурања је Извођач дужан да обезбеди по уговору и у којој висини.

ОДГОВОР 2: Наручилац ће изменити члан 15 модела уговора.

ПИТАЊЕ 3: Молимо Наручиоца да рedefинише члан 27 Додатна испитивања, јер је несхватљиво да Наручилац или Стручни надзор захтевају да Извођач о свом трошку организује и спроведе додатна испитивања радова и опреме која нису предвиђена уговором а да се при том не зна ни број тих испитивања нити врста нити разлози. Уколико се докаже да предметни радови и опрема задовољавају техничке стандарде и прописе и захтеве из уговорне документације, сматрамо да трошкови таквих додатних испитивања требају да падну на терет Наручиоца.

ОДГОВОР 3: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, члан 27. модела уговора ће бити обрисан.

ПИТАЊЕ 4: У вези са чланом 32 Прекид радова, за Извођача апсолутно није прихватљиво да Наручилац или Стручни надзор прекину радове из њима познатих разлога, уколико ти разлози нису предочени Извођачу радова и ако исти нису образложени и основани. Исто тако, неприхватљиво је да такав прекид траје неодређено време односно онолико колико је према мишљењу Наручиоца потребно, већ исто мора бити одређено објективним критеријумима. Став 3 у члану 32 је такође нејасан јер не даје одговор на питање до ког момента је Извођач дужан да трпи прекид радова односно остаје нејасно када ће се радови наставити и како ће и под којим условима Извођачу бити надокнађени настали трошкови услед прекида, радова и продужења рока.

ОДГОВОР 4: Наручилац ће извршити измену члана 32 модела уговора –Прекид радова.

ПИТАЊЕ 5: У вези са чланом 33 прихватамо сва испитивања предвиђена уговором и важећом законском регулативом а сматрамо да сва додатна испитивања која су потребна по мишљењу стручног надзора требају да падају на терет Наручиоца.

ОДГОВОР 5: Наручилац ће избрисати члан 27. модела уговора - додатна испитивања.

ПИТАЊЕ 6: У вези са чланом 35 Одбијање, за Извођача је неприхватљиво да Наручилац или Стручни надзор једностраном одлуком нареди прекид и поновно извођење већ извршених и прихваћених радова у ситуацији када су радови изведени у складу са уговором и Законом а само по основу мишљења Стручног надзора.

ОДГОВОР 6: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације, имајући у виду да Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора, (Сл гласник 22/15 и 24/17) предвиђа у члану 8., између осталог, да надзорни орган у току вршења стручног надзора писмено констатује уочене недостатке при извођењу радова и рокове за њихово отклањање.

ПИТАЊЕ 7: У члану 39 став 2 наведено је да уговор може бити раскинут ако Извођач није поступио по примедбама Стручног надзора. Молимо Наручиоца да обрише овај део одредбе?

ОДГОВОР 7: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације, односно модела уговора.

ПИТАЊЕ 8: За транспортер Т11 у техничком делу конкурсне документације под редним бројем 40. налази се позиција "Pokrivka, crt. br. 3644.00; 7.396,20kg", док Табелом цена иста позиција није обухваћена. Молимо разјашњење?

ОДГОВОР 8: Наведени склоп "Pokrivka, crt. br. 3644.00; 7.396,20kg" је накнадно додат у машински пројекат и тако испуштен из Обрасца структуре цене. Наручилац ће извршити измену обрасца структуре цене.

