



EPSE7355616001217

ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД

ОГРАНАК „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта

Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ОЈ ХЕ „Електроморава“ Чачак

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
20200-Е.02.04.-119755/2-2021
Број 23

31.05.2021.

БЕОГРАД, Балканска 13

На основу чл. 154. – 162. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019), Руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних агрегата у Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко Рисимовић, по Пуномоћју ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Јавна набавка број: ЈН/2100/0101/2020- Набавка и уградња вентила на опточне цевоводе агрегата А-1 и А-2 у ХЕ „Овчар Бања“

Назив Наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак „Дринско - Лимске ХЕ“ Бајина Башта

Адреса Наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта

Врста Наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Опис предмета јавне набавке: Због неопходног пражњења излазног проточног тракта агрегата при отклањању кvara на хидрауличком вентилу опточног цевовода агрегата неопходна је уградња ручних вентила на низводној страни чиме се постиже брже и сигурније решавање проблема и краћи застој рада агрегата.

ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Ознака: **општи индустријски радови**
- Шифра: **42130000**

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:

Разлози за измену уговора потичу од немогућности увођења Извођача радова у посао док се не реализује јавна набавка ЈН/2100/0159/2021- Подводно снимање.

Након реализације поменуте ЈН обезбедиће се заптивање затварача у улазној грађевини чиме ће се омогућити тотални застој електране и „суви“ услови за рад, а самим тим и услови за увођење Извођача у посао.

ИЗМЕНА УГОВОРА се односи на РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА, према члану 36. из уговора и према чл. 154. – 162. Закона о јавним набавкама.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Рок важења основног уговора се продужава до **31.12.2021.** године.

Све остале одредбе из Уговора број **6.05.6-Е.02.04.-303995/18-2020** од **18.11.2020.** године, које нису обухваћене овим изменама, се не мењају и остају на снази.

Руководилац за инвестиције,
модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку
Дринско – Лимске ХЕ Бајина Башта

Жељко Рисимовић, дипл. маш. инж.