

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-101133/4-2021  
Бајина Башта, 02.04.2021 године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних агрегата у Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко Рисимовић, по Пуномоћју ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године, доноси

**ОДЛУКУ о измени основног Уговора**  
**број 6.05.4-Е.02.01.- 260707/17-2020 од 31.08.2020. године**

закљученог на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке  
број ЈН/2100/0368/2019, са Продавцем „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ д.о.о. Краљево, који је поднео  
заједничку понуду са продавцима „ELNOS BL“ ДОО Београд и „COMEL“ ДОО Београд  
за набавку добара

**Набавка струјних и напонских мерних трансформатора за РП 220 kV  
РХЕ Бајина Башта**

Назив Наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**  
**Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта**

Адреса Наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта**

Врста Наручиоца: **Државно јавно предузеће**

**КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Опис предмета јавне набавке: **Набавка струјних и напонских мерних трансформатора за РП 220 kV РХЕ Бајина Башта.**

Предмет ове јавне набавке је набавка и уградња нових струјних и напонских мерних трансформатора за далеководна поља ДВ292А и ДВ292Б у РП 220 kV РХЕ Бајина Башта, која обухвата следеће ставке:

- 1) Израда Пројекта за извођење радова (ПЗИ);
- 2) Израда и испорука 7 нових струјних мерних трансформатора према техничким захтевима датим у овој ЈН;
- 3) Израда и испорука 7 нових напонских мерних трансформатора према техничким захтевима датим у овој ЈН;
- 4) Комплетна фабричка испитивања предметних струјних и напонских мерних трансформатора;
- 5) Демонтажа постојећих струјних и напонских мерних трансформатора за далеководна поља ДВ292А и ДВ292Б у РП 220 kV РХЕ Бајина Башта који су предмет замене;
- 6) Монтажа нових струјних и напонских мерних трансформатора за далеководна поља ДВ292А и ДВ292Б у РП 220 kV РХЕ Бајина Башта који су предмет ове ЈН и повезивање истих у мерне и постојеће заштитне кругове без промене постојеће концепције;
- 7) Комплетно испитивање предметних струјних и напонских мерних трансформатора након уградње и пуштање у рад;
- 8) Израда Пројекта изведеног објекта (ПИО).

**ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ**

- Ознака: **Мерни трансформатор**
- Шифра: **31173000**

## **Објективни разлози за измену Уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **6.05.4-Е.02.01.-260707/17-2020** од **31.08.2020.** године у члану 5., који дефинише **Рок испоруке добара и извршења комплетног предмета набавке**, и члану 25. који дефинише **Рок важења уговора**, у складу са тачком 6.34 Конкурсне документације и чланом 27. основног Уговора.

У члану 27. основног Уговора је дефинисано „Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама.“.

## **ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ИЗВРШЕЊА КОМПЛЕТНОГ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И НА РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА:**

### **РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

Рок за испоруку предметних добара је 250 календарских дана од дана пријема захтева за испоруку добара (Захтев за испоруку добара број 6.06.02.2-Е.02.01.-260707/23-2020 од 29.09.2020. године).

**Рок за испоруку предметних добара продужава се на 600 календарских дана од дана пријема захтева за испоруку добара.**

### **РОК ИЗВРШЕЊА КОМПЛЕТНОГ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Рок за извршење комплетног предмета набавке је 30.10.2021. године.

**Рок за извршење комплетног предмета набавке продужава се до 30.10.2022. године.**

### **РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА**

Рок важења Уговора, по основном Уговору, истиче 31.12.2021. године.

**Нови рок важења Уговора је 31.12.2022. године.**

## **Образложење:**

Замена предметних струјних и напонских трансформатора у РП 220 kV РХЕ „Бајина Башта“ врши се како би се обезбедила опрема која ће снагама и класама тачности својих језгара одговарати потребама ревитализованих управљачког система и система електричних заштита.

Планирано је да се предметна замена изврши у току редовних годишњих ремонта агрегата РХЕ „Бајина Башта“, која је у плану у периоду јун-јул 2021. године, сходно чему су и дефинисани уговором предвиђени рокови.


Имајући у виду да је у току реализација Уговора за ревитализацију управљачког система РХЕ „Бајина Башта“ у оквиру којег је предвиђена замена главног система електричних заштита агрегата РХЕ ББ, као и замена опреме генераторског напона агрегата РХЕ ББ, као и да су у протеклом периоду услови пословања свих учесника у наведеним пословима били значајно отежани глобалном епидемијом Covid-19, реализација замене наведеног система електричних заштита и мерних трансформатора није текла по планираној динамици и нису се стекли услови да се дефинишу прецизно улазни подаци за ПЗИ (Пројекат за извођење), који мора бити урађен и одобрен од стране Купца пре почетка пројектовања и израде предметних СМТ и НМТ, Купац је 19.02.2021. упутио Продавцу Предлог за измену Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-101133/1-2021 од 19.02.2021. године, којим предлаже измену уговора у смислу да се уградња и пуштање у рад предметних мерних трансформатора одложи за ревитализацију агрегата МГ1, односно редовни годишњи ремонт агрегата МГ2 у току 2022.

године. На наведени предлог, Продавац је дао сагласност број 6.05.6-Е.02.01.-101133/2 од 05.03.2021. године.

Остале одредбе Основног Уговора број **6.05.4-Е.02.01.-260707/17-2020** од **31.08.2020.** године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс број 1, Уговора број **6.05.4-Е.02.01.-260707/17-2020** од **31.08.2020.** године.

Руководилац за инвестиције,  
модернизација и ревитализација  
производних агрегата у Огранку  
Дрпско – Лимске ХЕ Бајина Башта

  
Жељко Ришимовић, дипл. маш.инж.

