

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44
Број: 105E3d-319070/22-2019
Обреновац 20-09-2019



На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1236/2019 (3000/1188/2019)

- Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- Предмет:** Набавка услуга - „Ремонт турбоагрегата блока А2 ТЕНТ А“.
- Елемент уговора који се мења:** рок и динамика пружања услуге
- Првобитни рок и динамика пружања услуге:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у року од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу, у складу са усвојеним Термин планом ремонта блока А2 за 2019. годину. Услуга ће се извршити у току ремонта блока А2 у 2019. години. Планирана дужина трајања ремонта је 60 (шездесет) дана, а почетак ремонта је планиран за 01.07.2019. године. Корисник Услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, у складу са ГПП за 2019. године, без додатних трошкова за Корисника услуге. О тачном термину почетка ремонтних радова, Корисник услуге ће обавестити Пружаоца Услуге најкасније у року од 15 (петнаест) дана пре почетка ремонта А2 у 2019. години.
- Измењени рок и динамика пружања услуге:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у року од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу, у складу са усвојеним Термин планом ремонта блока А2 за 2019. годину. Услуга ће се извршити у току ремонта блока А2 у 2019. години. Планирана дужина трајања ремонта је до краја новембра 2019. године, а почетак ремонта је планиран за 01.07.2019. године. Корисник Услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, у складу са ГПП за 2019. године, без додатних трошкова за Корисника услуге. О тачном термину почетка ремонтних радова, Корисник услуге ће обавестити Пружаоца Услуге најкасније у року од 15 (петнаест) дана пре почетка ремонта А2 у 2019. Години
- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Ремонт турбоагрегата блока А2 ТЕНТ А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 1236/2019 (3000/1188/2019) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ОГРАНАК ТЕНТ

Богољуба Урошевића-Црног 44, 11500 Обреновац
eps@eps.rs www.eps.rs

ПИБ : 103920327
Матични број: 20053658

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-319070/14-2019 од 18.07.2019. године, број Пружаоца услуге: 3357/19 од 17.07.2019. године, закључен је са понуђачем „Феромонт Инжењеринг“ д.о.о. из Београда, улица Бачванска бр. 21/2.

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је конкурсном документацијом у тачки 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и члану 29. модела уговора. Чланом 29. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.Е.03.01.-319070/21-2019 од 19.09.2019. године наведено је да је по предметном уговору, Пружалац услуге обавезан да услугу изврши у року од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу у складу са усвојеним Термин планом ремонта блока А2 за 2019. годину, а у току ремонта блока А2 у 2019. години.

Ремонт на блоку А2 је почео 24.07.2019. године када и пружање услуга по уговору.

Међутим, у току испитивања кућишта турбине високог притиска, уочене су изражене пропагације пукотина у зони упуштања паре. На основу мишљења Машинског факултета из Београда, констатовано је да је постојеће кућиште небезбедно за даљи рад и одлучено је да се по хитном поступку спроведе набавка кућишта ТВП. У оквиру те набавке, предвиђено је комплетирање модула високог притиска и његова монтажа на лицу места. Последица те одлуке је да се ремонт блока А2 продужава, тако да је нови планирани рок за завршетак радова на блоку А2 крај новембра.

Испорука кућишта ће бити извршена по другом уговору и тада ће се стећи услови да Пружалац услуге настави са извршењем уговорене обавезе у року које је прилагођен новонасталој ситуацији.

Имајући у виду горе наведене околности, а посебно чињеницу да је ремонт на блоку А2 продужен због потребе за набавком новог кућишта, потребно је извршити измену Уговора у погледу рока пружања услуга у делу који се односи на дужину трајања ремонта блока А2 у 2019. години.

8. Уговорена цена у износу од 19.960.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105.Е.03.01.-319070/21-2019 од 19.09.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 1236/2019 (3000/1188/2019)
- Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-319070/14-2019 од 18.07.2019. године, број Пружаоца услуге 3357/19 од 17.07.2019. године
- Допис стручне службе Корисника услуге број 105.Е.03.01.-319070/20-2019 од 17.09.2019. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива