

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0053/2017 (470/2017, 1240/2017, 1239/2017)

1. Назив наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет: Набавка услуга - „Чишћење погона усисавањем ТЕНТ“.
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења
5. Првобитни рок извршења:
Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 120 (словима: стодвадесет) дана почев од дана увођења у посао, потписивањем прве стране грађевинског дневника.
6. Измењени рок извршења:
Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 210 (словима: двестотинедесет) дана почев од дана увођења у посао, потписивањем прве стране грађевинског дневника.
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга - „Чишћење погона усисавањем ТЕНТ“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/0053/2017 (470/2017, 1240/2017, 1239/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01-383114/27-2017 од 14.12.2017. године, број Пружаоца услуге: 18129 од 18.12.2017. године, закључен је са групом понуђача коју чине „Изопрогрес“ а.д. из Београда, Бачванска, бр.21 (овлашћени члан групе понуђача), „БСК“ д.о.о. из Обреновца, улица Цара Лазара бр.1, „Слобода грађевинар 1947 д.о.о. из Обреновца, Цара Лазара бр.1 (члан групе понуђача) и „ГСТ“ д.о.о. из Београда, Бачванска бр.21 (члан групе понуђача), са подизвођачима „SIMEX TAS“ д.о.о. из Осечине, Болничка 9, „ЛИМ-РАД ПЛУС“ ОС д.о.о. из Лознице, Војводе Степе 6.6, и П.У.З. „БУДУЋНОСТ“ из Обреновца, Војводе Мишића бр. 168.

могућност измене конкурсне документације предвиђена је тачком 6.30. упутства понуђачима како да сачине понуду и одељком 8 - модел уговора у члану 24.

Чланом 19. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.E.03.01-140859/2-2018 од 28.03.2018. године наведено да је потребно продужити рок за извршење услуга а из разлога што је одложен капитални ремонт блока А4, као и зато што су померени термини ремонта осталих блокова када се по правилу усисавање врши само по захтевима, на одређеним позицијама рада. Неопходно је продужити рок извршења услуга јер у супротном, након завршених ремонта када је потреба за усисавањем и враћањем погона у првобитно стање највећа, неће бити могуће спровести усисавање истих.

Имајући у виду све напред наведено предложено је да се продужи рок извршења услуга.

8. Уговорена цена у износу од 48.631.200,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС 105.E.03.01-140859/2-2018 од 28.03.2018. године
- Извод из Конкурсне документације за ЈН 3000/0053/2017 (470/2017, 1240/2017, 1239/2017)
- Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.E.03.01-383114/27-2017 од 14.12.2017. године, број Пружаоца услуге: 18129 од 18.12.2017. године
- Допис од 01.03.2018. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива