

 Додатне информације и појашњења	Ознака формулара QF-G-029
Број страна 1/3	

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица Балканска 13
Број: 12.01.42600/59 -18
Београд, 26.11.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3100/0728/2017, за набавку услуге “Израда и замена канала аеросмеше и горионика са клизним плочама и системом за смањење емисије азотних оксида (DeNOx)`` на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 23.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ: У вези са захтевом конкурсне документације, наводи се да је неопходно прибавити све неопходне сагласности и дозволе за градњу резервоара за реагенс и пратећег цевовода и сл.

Молимо Вас да имате у виду саму процедуру и рокове за добијање горе наведених неопходних сагласности и дозвола и чињеницу да Извођач нема утицај на рокове издавања истих, јер је сама процедура издавања сагласности и дозвола у надлежности других институција.

Како се из горе поменутог разлога не би угрозили планирани рокови за завршетак пројекта дефинисани конкурсном документацијом, сматрамо да би обавеза добијања дозвола и сагласности и након тога сама изградња резервоара са пратећом опремом морала бити обавеза Наручиоца, уз обавезу Извођача да изврши пројектовање самог система у циљу постизања пројектних параметара. Молимо за потврду.

ОДГОВОР : Наручиоц приhvата обавезу добијања дозвола и сагласности за градњу резервоара за реагенс, као и изградњу резервоара са пратећом опремом у зони резервоара према пројекту Извођача (рок за Извођача за предају овог дела пројекта је два месеца од потписивања уговора).

Такође, гаранцијска испитивања ће се извршити у три фазе:

- ТЕСТ А1 ће обухватити гаранцијска испитивања у циљу доказивања параметара само са примарним мерама, 60 дана од истека пробног рада са примарним мерама;
- ТЕСТ А2 ће обухватити гаранцијска испитивања постројења у циљу доказивања параметара са комбинованим мерама када се стекну услови у току гарантног периода,

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/3

ТЕСТ Б ће обухватити испитивања којима ће се доказати захтевани радни параметри постројења са комбинованим мерама око месец дана пре истека гарантног периода.

Из напред наведених разлога гарантни период се мања на 18 месеци од успешно завршеног Теста А1.

ПИТАЊЕ: Конкурсном документацијом захтева се да сва гаранцијска испитивања буду обављена од стране независне институције лиценциране за ту врста испитивања, на чији избор сагласност даје Наручилац, и да укупне трошкове испитивања сноси Понуђач.

С обзиром да саму сагласност на изабрану независну институцију за вршење гаранцијских испитивања даје Наручилац, и како би се обезбедила потпуна независност у самом раду гаранцијских испитивања, мишљења смо да ангажовање независне институције за гаранцијска испитивања треба буде спроведено директно од стране Наручиоца. Молимо за потврду.

ОДГОВОР : Наручилац приhvата обавезу ангажовања независне лабораторије која ће вршити гаранцијска испитивања.

ПИТАЊЕ: Везано за појашњење бр.22, одговор бр.3, помиње се достављање списка резервних делова потребних за двогодишњи рад. Молимо за потврду да се тај список доставља у оквиру пројекта МРУ и електро радова и да није саставни део понуде.

ОДГОВОР : Потврђујемо да се список резервних делова за МРУ доставља у оквиру пројекта МРУ (није саставни део понуде).

ПИТАЊЕ: Ставом 3. члана 4. Модела уговора из конкурсне документације наводи се „Уколико Понуђач у остављеном року не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и да раскине уговор.“

С обзиром да је уобичајена пракса да се у случају да Понуђач након закључења уговора не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса сматра да је Понуђач одустао од аванса, што за последицу има само неплаћање истог од стране Наручиоца, а никако раскид уговора, молимо да се наведени принцип примени и на предметни Модел уговора и у складу са наведеним изврши и модификација наведеног става 3. члана 4. Модела уговора.

ОДГОВОР : Наручилац најпре указује на то да је чланом 11 а не чланом 4 предвиђено да уколико Понуђач у остављеном року не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и да раскине уговор .

Међутим, Наручилац је чланом 3 ставом 1 и 2 предвидео :

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	3/3

„Наручилац ће Пружаоцу услуге, уколико је захтевао у понуди, уплатити %(највише 6%) аванса од укупне вредности понуде, што износи дин/евра ,у року до 10 дана од достављања авансног рачуна и банкарске гаранције за повраћај аванса, а остатак уговорене вредности уз сразмерно правдање аванса на следећи начин : ... „

Имајући у виду цитиране чланове модела уговора , јасно произилази да понуђач доставља авансни рачун и банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања како би му Аванс био уплаћен.

Ситуација у којој понуђач најпре захтева Аванс па потом , након закључења Уговора, одустане од истог, може довести у сумњу могућност реализације овако важног пројекта, па Наручилац задржава право да ценећи околности конкретног случаја, цени и право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и да раскине уговор у конкретном случају.

Наручилац ће имајући у виду дате одговоре, извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

