

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
Улица царице Милице број 2  
Број: 12.01-4520/32-16  
Београд, 13-04-2016  
[www.eps.rs](http://www.eps.rs)

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ – (ЈП ЕПС број 12.01. 93864/3-15 од 30.12.2015. године - пречишћен текст), на основу Белешке са састанка, ЈП ЕПС број 12.01.4520/24-16 од 22.03.2016. године, Директор ЈП ЕПС, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Након закључења Уговора о јавној набавци са Пружаоцем услуга Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, ЈП ЕПС број 753/21-12 од 07.06.2012. године, у поступку јавне набавке услуга „Израда техничке документације и пружање консултантских услуга потребних за изградњу 8 МХЕ на постојећим водопривредним бранама“, ЈН број 40/12/ДСИ, наручилац ЈП ЕПС **дозвољава промену обима предмета набавке, тако да отказује следеће услуге:**

- Консултантске активности на прибављању локацијске дозволе за све МХЕ
- Консултантске активности на прибављању енергетске дозволе за МХЕ Златибор
- Консултантске активности везане за избор испоручиоца опреме (активност се обуставља за МХЕ Бован, Барје, Врутци, Златибор, Парменац и Селова)
- Консултантске активности на пријему техничке документације испоручилаца опреме као подлоге за израду Главних пројеката (активност се обуставља за МХЕ Бован, Барје, Врутци, Златибор, Парменац и Селова)
- Консултантске активности на процени утицаја на животну средину за МХЕ Златибор
- Израда Главних пројеката рехабилитације МХЕ
- Консултантске активности на прибављању сагласности на Главне пројекте
- Консултантске активности на прибављању грађевинских дозволе за МХЕ Златибор

Наручилац **дозвољава промену цене тако да се цена умањује** за износ отказаних а неизвршених услуга, и то:

- Консултантске активности на прибављању локацијске дозволе за све МХЕ у износу од: 10.000 евра.
- Консултантске активности на прибављању енергетске дозволе за МХЕ Златибор у износу од: 1.250 евра.
- Консултантске активности везане за избор испоручиоца опреме (активност се обуставља за МХЕ Бован, Барје, Врутци, Златибор, Парменац и Селова) у износу од: 26.400 евра.
- Консултантске активности на пријему техничке документације испоручилаца опреме као подлоге за израду Главних пројеката у износу од: 15.000 евра.
- Консултантске активности на процени утицаја на животну средину за МХЕ Златибор у износу од: 3.500 евра.
- Израда Главних пројеката рехабилитације МХЕ у износу од: 384.000 евра.
- Консултантске активности на прибављању сагласности на Главне пројекте у износу од: 20.000 евра.
- Консултантске активности на прибављању грађевинске дозволе за МХЕ Златибор у износу од: 2.500 евра.

2. Основ за промену обима предмета и цене су измењене одредбе Закона о планирању и изградњи које се односе на престанак потребе израде Главних пројеката и повезаних консултантских услуга.
3. Првобитна вредност уговора износи 803.500,00 евра без ПДВ.
4. Измењена вредност уговора износи 340.850,00 евра без ПДВ.
5. Разлог за измену уговора је престанак потребе наручиоца.
6. На основу ове одлуке уговорне стране ће закључити анекс уговора о јавној набавци у року од три дана од дана коначности исте.
7. Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки а извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је након закључења уговора о јавној набавци, утврдио потребу за променом обима предмета набавке и цене, а по основу објективних разлога који се састоје у промени одредаба Закона о планирању и изградњи.

У току реализације Уговора поједине активности су извршене и исплаћене што ће бити констатовано Анексом. Такође поједине активности су извршене у мањем обиму, и у том обиму је извршено и плаћање, али с обзиром да је потреба за њиховим даљим извршењем престала, Анексом ће се се обуставити даље извршење тих услуга. Отказује се израда Главног пројекта и дела консултантских услуга.

На основу наведеног следи да су се стекли услови предвиђени чланом 115. ЗЈН за измену уговора о јавној набавци, па је одлучено као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од десет од дана пријема ове Одлуке

Прилози:

- Уговор о јавној набавци број 753/21-12 од 07.06.2012. године са Пројектним задатком
- Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
- Белешка са станка (ЈП ЕПС број 12.01.4520/24-16 од 22.03.2016. године са Прилогом 2 који садржи преглед уговорених, реализованих и будућих активности)

  
  
ЈП ЕПС  
в.д. директора Милорад Грчић