**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Назив наручиоца:</th>
<th>ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ &quot;ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА&quot; БЕОГРАД</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Адреса наручиоца:</td>
<td>Балканска 13</td>
</tr>
<tr>
<td>Интернет страница наручиоца:</td>
<td><a href="http://www.eps.rs">www.eps.rs</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Врста наручиоца:</td>
<td>Државна јавна предузећа</td>
</tr>
<tr>
<td>Врста предмета:</td>
<td>Услуге</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

**Приватна вредност уговора:** 20.800.000,00 динара без ПДВ

**Измењена вредност уговора:** не мења се

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Измењени додаци могу контроле уговорних страна, односно као дање надлежних државних органа – Ревизионе Комисије при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у знању извештаја, што је узроковао као дање у изради наредних нивоа пројектне документације који су предмет уговора, као и као дање у прибављању енергетских и грађевинских дозвола.

**Остале информације:**

Приватни рок извршења услуга гласи: 36 (словаима: тридесетшест) месеци почев од дана ступања на снагу овог Уговора.

Измењени рок пружања услуге гласи: 52 (словаима: педесетдва) месеца почев од дана ступања на снагу овог Уговора.

JH 1000/0246/2016